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23.4.2026

Název změnového listu: SDK konstrukce

Popis změny a její účel:

Z důvodu nově objevených stávajících a nově provedených instalací technologií bude nutné provést 

zakrytotování těchto vedení pomocí SDK konstrukcí. Dále VV uvažuje doplnění instalačních předstěn v 

místech kde nedostatečná tl. stávající zděné stěny. VV také uvažuje dovyztužení instalačních předstěn z 

důvodu stability při uvažované výšce.

Popis položky Kč/MJ Cena celkem

SDK konstrukce kpl 1 311 794,37 Kč         311 794,37 Kč            

-  Kč                       -  Kč                          

-  Kč                       -  Kč                          

-  Kč                       -  Kč                          

-  Kč                       -  Kč                          

upravená cena bez DPH

objednatel AD

TDS zhotovitel

cena celkem bez DPH
311 794,37 Kč            


