
SML 2026/301/1

Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2026/301

na stavbu

„Stavební práce Papírníkova – oprava chodníku ve vnitrobloku Praze 12“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00

zastoupen: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: POZKOM s.r.o.

se sídlem: Za zámečkem 745/17, Praha  - Jinolice, PSČ 158 00

zastoupen: Ing. Janem Šikem, na základě generální plné moci

IČO / DIČ: IČO: 02538628 DIČ: CZ 02538628
obchodní rejstřík: spis. zn. C 220572
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“) 

Dnešního  dne,  měsíce  a  roku  uzavírají  smluvní  strany  na  základě  vzájemného  souhlasu  tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též jen jako „SoD“) č. SML 2026/301, kterým se upravuje termín
dokončení díla a cena plnění zhotovitele následně:

II.

Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení prací neuvedených ve výkazu výměr dle tohoto Dodatku č.
1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)             296.448,40 Kč

Celkem cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, činí (bez DPH)                            296.448,40 Kč  

2.2. Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č. SML 2026/301 (bez DPH)          2.067.000,00 Kč

Cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)             296.448,40 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 (bez DPH) činí          2.363.448,40 Kč

DPH při sazbě 21% činí             496.324,16 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 a DPH činí                                                                           2.859.772,56 Kč  



III.

Změna čl. V. SoD – „Doba plnění“

3.1 Termín dokončení díla se prodlužuje o 8. dní do 25.06.2026

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní články SoD č. SML 2026/301 zůstávají v platnosti beze změn.
4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a

zhotovitel vyhotovení jedno.
4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.
4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle

zák.  č.  340/2015  Sb.,  o  registru  smluv,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Uveřejnění  zajistí
objednatel.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí
s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

4.6 Přílohy: 
1. Položkový rozpočet – „Papírníkova, oprava chodníku ve vnitrobloku v Praze 12 -
vícepráce“  k akci  „Stavební  práce  –  Papírníkova  –  oprava  chodníku  ve
vnitrobloku v Praze 12“
2. Generální plná moc Ing. Jan Šik

IV.
Podpisy:

V Praze dne ……………… V Praze dne ........................

za objednatele: za zhotovitele:
podpis: podpis:

jméno:

Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta

jméno:

Ing. Jan Šik
na základě generální plné moci

otisk razítka: otisk razítka:



Příloha č. 1. Dodatku č. 1 k SoD 2026/301 – Položkový rozpočet



Příloha č. 2. Dodatku č. 1 k SoD 2026/301 – Generální plná moc Ing. Jan Šik


