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                                                      Č.j. objednatele: MV-136272-38/IKT-2025,  
  

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě MV-136272-7/IKT-2025 (MV-153218-9/VZ-2025) 

 
 
 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Se sídlem:   Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Zastoupená:  Ing. Petr Kovář, vrchní ředitel sekce informačních a 

komunikačních technologií 
IČO:    00007064 
DIČ:   CZ00007064 
Bankovní spojení:   3605-881/0710 
Kontaktní osoba:  Mgr. Kateřina Peterková 
E-mail:    
Telefon:   
Datová schránka:  6bnaawp 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

 
Ernst & Young, s.r.o.  
Se sídlem:   Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
Zastoupená:   Ing. Petr Plecháček, partner, na základě plné moci  
IČO:    26705338  
DIČ:    CZ26705338  
Kontaktní osoba:    
E-mail:   
Telefon:   
Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu:   217680713/0300  
 
(dále jen „Konzultant“ na straně druhé) 
 
 
(Objednatel a Konzultant jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 
 
 
uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke smlouvě MV-136272-7/IKT-2025 (dále 
jen „Smlouva“) uzavřené na základě realizované veřejné zakázky ze zavedeného 
Dynamického nákupního systému na ICT poradenské služby v oblasti správy a nastavení IT 
systémů MV“ se systémovým číslem v NEN: N006/22/V00028027/002 v souladu se zněním, 
a to v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“): 
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I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 navyšují cenu předmětu plnění, a to z důvodu 
nezbytnosti a okolností, které Objednatel (jakožto zadavatel) nemohl v době uzavření 
Smlouvy předvídat, to vše v souladu s § 222 odst. 5 a 6  ZZVZ. 

2. Nezbytnými dodatečnými služby dle § 222 odst. 5 ZZVZ se v tomto případě rozumí, 
potřeba navýšení pokračujících aktivit po závažném kybernetickém incidentu a souběžná 
potřeba zajistit plnění nových regulatorních požadavků v oblasti kybernetické 
bezpečnosti. Důvodem pro využití původního dodavatele je zejména návaznost 
na dosavadní šetření, znalost prostředí a potřeba zachovat kontinuitu řešení. Změna 
dodavatele by v této fázi způsobila významné obtíže, prodlení nebo zvýšení nákladů 
na poskytované služby. V případě přerušení odborné podpory by v této fázi mohlo vést ke 
zpomalení nápravných opatření, oslabení jednotného řízení rizik a snížení schopnosti 
průkazně doložit plnění bezpečnostních a zákonných požadavků. S ohledem na povahu 
navazujících činností, tj. dodatečné služby, je navrhované navýšení služeb od původního 
dodavatele ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Nepředvídatelnými okolnostmi dle § 222 odst. 6 ZZVZ se v tomto případě rozumí 
nepředvídatelný rozsah kybernetického incidentu a potřeba navazující stabilizace 
prostředí, které nebylo možné předvídat při uzavření Smlouvy. Navržený postup nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, protože předmět plnění zůstává v oblasti odborných 
konzultačních a poradenských služeb kybernetické bezpečnosti. 

4. Smluvní strany prohlašují, že právě uvedené změny spadají do původního rámce služeb 
a činností stanovených Smlouvou. 

1. Změna Smlouvy odpovídá zákonem stanovenému limitu pro navýšení původní hodnoty 
závazku ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ. 

II. Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy 

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je změna maximální ceny plnění poskytnutého 
Konzultantem. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku č. 1 se ust. čl. III odst. 2 Smlouvy 
ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
„Smluvní strany se dohodly, že celková cena za konzultantem poskytnuté služby 
dle této Smlouvy nepřekročí 5 161 200,00 Kč bez DPH, výše DPH činí 1 083 852,00 

Kč, tedy celkem včetně DPH nepřekročí částku 6 245 052,00 Kč (dále jen 
„odměna“).“ 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že absolutní hodnota změny závazku ze Smlouvy 
provedená tímto Dodatkem č. 1 činí 1 436 028,00 Kč s DPH, což představuje cenový 
nárůst o 29,86 % oproti původní hodnotě závazku. 

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, ve formátu PDF/A, 

a elektronicky podepsán oběma Smluvními stranami. 
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá podle relevantních ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

4. V ostatní bodech zůstává Smlouva nezměněna. 
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a 

účinnosti zveřejněním v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
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o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, v platném znění.  

6. Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že obsah Dodatku  

č. 1 řádně zvážily, jeho celý text přečetly, rozumí mu a neobsahuje pro ně překvapivá 
ustanovení, a tudíž jej uzavírají o své svobodné vůli. 

 

 
 

V Praze dne (dle el. podpisu):  V Praze dne (dle el. podpisu): 
 
 
 
 
_____________________________ 

 
 _____________________________ 

 Za Objednatele: Za Konzultanta: 

Ing. Petr Kovář Ing. Petr Plecháček  
vrchní ředitel sekce informačních a partner, na základě plné moci  
komunikačních technologií 
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