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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění díla, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu termínů dokončení prací
z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla. Změna byla řádně projednána a odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran.
Mění se čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno d) a e):
původní znění:
d) [bookmark: bookmark90]dokončení prací na transformátoru T101 a uvedení transformátoru T 101 do trvalého provozu, po předchozím kladně vyhodnoceném 14-ti denním zkušebním provozu: Nejpozději do 5 měsíců od potvrzeného dodání prvního transformátoru T 101.
Po dokončení realizace výměny transformátoru T 101 bude pro prokázání provozní způsobilosti nově osazeného transformátoru T 101 zajištěn min. 14-ti denní zkušební provoz, který bude následně vyhodnocen. Po vyhodnocení úspěšného zkušebního provozu transformátoru T 101 a potvrzeném garantovaném dodání druhého transformátoru T 102 na staveniště ČS Stranná, budou následně zahájeny práce na výměně druhého transformátoru T 102.
e) [bookmark: bookmark91]dokončení prací na díle a uvedení obou transformátorů do trvalého provozu po předchozím kladně vyhodnoceném 14-ti denním zkušebním provozu každého z transformátorů: Nejpozději do 23 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.
nové znění:
d) [bookmark: bookmark92]dokončení prací na transformátoru T101 a uvedení transformátoru T 101 do trvalého provozu, po předchozím kladně vyhodnoceném 14-ti denním zkušebním provozu: Nejpozději do 8 měsíců od potvrzeného dodání prvního transformátoru T 101.
Po dokončení realizace výměny transformátoru T 101 bude pro prokázání provozní způsobilosti nově osazeného transformátoru T 101 zajištěn min. 14-ti denní zkušební provoz, který bude následně vyhodnocen. Po vyhodnocení úspěšného zkušebního provozu transformátoru T 101 a potvrzeném garantovaném dodání druhého transformátoru T 102 na staveniště ČS Stranná, budou následně zahájeny práce na výměně druhého transformátoru T 102.
e) [bookmark: bookmark93]dokončení prací na díle a uvedení obou transformátorů do trvalého provozu po předchozím kladně vyhodnoceném 14-ti denním zkušebním provozu každého z transformátorů: Nejpozději do 25 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti
zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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