		
Dodatek č.1
Ke smlouvě o dílo č. 471
uzavřené podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů





1. 
Objednatel:		Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32
sídlo:			Na Vozovce 32, 779 00 Olomouc
IČ: 			47654236
osoba oprávněná jednat: Mgr. Filip Hajdu, ředitel 
kontaktní osoba: Jitka Fryblíková, tel: 724 343 550, email: zus-ik@zus-ik.cz

 (dále jen „Objednatel“)


a



                               
2. 
Zhotovitel:	PTÁČEK – pozemní stavby, s.r.o.
Sídlo:	Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01
IČ:	25 89 68 73
zapsán v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložce 24882, jehož jménem jedná Ing. Leoš Ptáček – jednatel; Michal Peterka, MBA - jednatel
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., č.ú. 221662550/0300
Osoby oprávněné zastupovat Objednatele ve věcech smluvních:
 	
Ing. Leoš Ptáček – jednatel společnosti 		ptacekps@ptacekps.cz
Michal Peterka, MBA – jednatel společnosti      

Osoby oprávněné zastupovat Objednatele ve věcech technických:

	jméno a příjmení, funkce
	E-mail
	Telefonní kontakt

	Ing. Richard Pavlík, MBA- výkonný ředitel
	richard.pavlik@ptacekps.cz
	777 116 197

	Zdeněk Konečný – hl. stavbyvedoucí, TPV
	zdenek.konecny@ptacekps.cz
	777-116 744

	Tomáš Dočkal - stavbyvedoucí
	tomas.dockal@ptacekps.cz
	777-116 215



 (dále jen „Zhotovitel“)
                        
		






I.
Předmět smlouvy
(se upravuje)
1. Předmět díla se doplňuje o změnu materiálového provedení obou venkovních zídek,   které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku. 
 


II.
Doba plnění
(se upravuje)

1. [bookmark: _GoBack]Termín dokončení prací: 17.10.2016




Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 330/09/02/MJR neupravené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.




V Olomouci, dne 9.09.2016





Objednatel:    					  Zhotovitel:	







…………………………………….    				…………………………………….
      Mgr. Filip Hajdu, ředitel				              Ing. Leoš Ptáček - jednatel



Přílohy: 
1. položkové rozpočty
1

