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	Postup provádění výměny požárních dveří s rozšířením otvorů - Domov pro seniory Kosmonautů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prováděné práce na jedné buňce
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	Příprava pracoviště, provedení předstěn, podepření stropu
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	demontáž zárubní
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	vyřezání panelu
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	statické zajištění otvoru rámy ev. uhlíkovou výztuží
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	přesun elektroinstalace
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	zapravení rámů a uhlíkové výztuže
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	

	zapravení omítek
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	osazení zárubní
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	malby, nátěry
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	montáž dveří
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	úklid pracoviště
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Práce budou prováděny na 2 až třech buňkách současně dle možností objedenatele.
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