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Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo  
uzavřené dne 2. 8. 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, 

na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.  

 
č. smlouvy objednatele:  645 200 024 / 2017 / D01 
č. smlouvy zhotovitele:  17SM0073 
 
 

„Sociální program v obvodu OŘ Praha – Oprava stavědla č. 2 Nymburk“ 
                                         
 
mezi smluvními stranami:  

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
 zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 
 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I. 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX   
(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných 

             dodatků)  

 (dále jen „ objednatel“) 

 

 
1.2 Zhotovitel: Vedoucí společník společnosti: 
 IM-stav Praha s.r.o.  
 se sídlem Praha 8, Zenklova 22/56, PSČ 180 00 

IČ: 26465728, DIČ: CZ26465728, plátce DPH 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  

v Praze oddíl C, vložka 84107 
 zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem 
 

a 
Společník společnosti: 
IM-stav Praha DS a. s. 

 se sídlem Praha 8, Zenklova 22/56, PSČ 180 00 
IČ: 01732625, DIČ: CZ01732625 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze oddíl B, vložka 19164 

 zastoupená: Petrem Michovským, členem představenstva 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost firem IM-stav 
Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti IM-stav 
Praha s.r.o., zastoupená Petrem Michovským, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o 
společnosti ze dne 10.7.2017. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 
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I. 
Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 dohodly 
na uzavření tohoto dodatku. 
 

II.  
Čl. 4 – Termín plnění 
Termín ukončení díla se mění následovně:  

Původní termín ukončení díla:  do 60 dní od podpisu smlouvy      
Nový termín ukončení díla:  do 27.10.2017 

Zdůvodnění:  
Z důvodu uskutečnění nutné výluky PTZ č. 35325 – 16/17 OŘ Praha / SEE Praha / ED3 Praha 
Nymburk 1 st. kol. nap. až v období 27. 9. – 5. 10. 2017 (7:10 – 17:00) nemůže dodavatel provést 
opravné práce dle stanoveného harmonogramu.  
Z důvodu tohoto zdržení stavby se posouvá termín ukončení díla na 27.10.2017.  
Změna v termínu ukončení díla nebude mít vliv na cenu díla. 
 

III. 
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 
 

IV. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek 
uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v 
registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s 
dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 
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Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru 
smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a 
ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, 
proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 
 
Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 
 

V Praze dne 29.9.2017    V Praze dne 29.9.2017 

Objednatel:      Zhotovitel: 

…….…………………………… …….…………………………… 

Ing. Zdeněk Vondrák  Petr Michovský 

ředitel  jednatel 

Oblastní ředitelství Praha  IM-stav Praha s.r.o. 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 

 


