
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb 
č. 07PU-002117 ( L  34-00277/16)

ze dne 03. 10. 2016

akce „277/16 - 1 /2 0  Oprava mostu ev. č. 20-023 Útvina -  autorský dozor“

1. Smluvní strany

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený : ....................................................................
jehož jménem jedná: ........................................................................................, 

............................................................ 
659 93 390 
CZ65993390 
.........
.................................... 
....................

IC
DIČ
bankovní spojení 
Číslo účtu 
telefon

(dále také jen „Objednatel)

a
Poskytovatel: Valbek, s.r.o.

se sídlem : Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem
jehož jménem jedná: I.................................................................................
IČ : 482 66 230
DIČ : CZ48266230
bankovní spojení : ............................. . ...
číslo účtu : ..................................
registrována u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále také jen Poskytovatel)

2. Znění Dodatku

2.1 V důsledku prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo č. 07PU-001844 (č, POI/16/111), kterou je 
realizována oprava mostu ev. Č. 20-023 Útvina a na niž je plnění této Smlouvy o poskytování služeb věcně a 
časově vázáno, upravuje se po vzájemné dohodě a ve smyslu předmětné Smlouvy o poskytování služeb

ČI. II Doba plnění

I. etapa -  stavba mostního provizoria: do 20.12. 2017
II. etapa -  stavba mostu : do 30.11. 2017

$  $  jfs $  *

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb č. 07PU-0021I7 (č. 34-00277/16) ze 
dne 03, 10. 2016 zůstávají v platnosti a nemění se.



Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží 
Objednatel a dva výtisky Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07PU-002117 
(č. 34-00277/16) ze dne 03. 10. 2016 přečetly a souhlasí bez výhrad sjeho obsahem, že kjeho uzavření nedošlo 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv.

v Karlových Varech dne: 1 2 "09' 2017 v Ústí nad Labem dne: 1 8. 09. 2017

. . ... .......................

ředitel ŘSD ČR 
Správa Karlovy Vary

Valbek středisko Ústí

..................

ředitel střediska Ústí nad Labem 
Valbek s. r. o.

za Objednatele za Poskytovatele


