
Příloha č. 5 

H A R M O N O G R A M  P L N Ě N Í  

1. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

 

Plnění Termín  

Dodání hardwarového a softwarového 

vybavení TPKC 

TÚS + 4 měsíce 

Dodání Licencí TÚS + 4 měsíce 

Realizace Školení nejpozději dnem zahájení ověřovacího 

provozu TPKC 

Ukončení ověřovacího provozu TPKC nejpozději do 6-ti měsíců ode dne účinnosti 

smlouvy 

Zahájení poskytování Služeb dnem zahájení produktivního provozu TPKC 

 

 

TÚS termín účinnosti smlouvy 

 


