
v VKA4
VODÁRNY KLADNO —- MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-598/25-D1
Č. zakázky: 30400225
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 2025/076/SML

I. Smluvní strany
1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: 

Ičo: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Servis ISA s.r.o.
se sídlem: Markupova 2707710, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka č. 154891
Zastoupený: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu: 
Hlavní inženýr projektu: 
Ičo: 28945077
DIČ: CZ28945077

Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna terminu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

ČOV Obříství - intenzifikace (projekt)

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže
uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 30.11.2025.



U VKAA
VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK  ČOV Obříství — intenzifikace (projekt)

akciová společnost Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

III.. Předmět plnění

1. Vzhledem k náročnějšímu a delšímu procesu v získání vstupních podkladů potřebných ke
zpracování projektové dokumentace, což při původním stanovení termínu plnění nemohlo být
zohledněno, se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění.

2. Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje znění či. VI. DOBA PLNĚNÍ takto:

Činnost: Termin plnění:

1. Předání dokumentace DSP (PZ)y: 31.10.2026
2.  Zajištění vydání povolení záměru včetně nabytí právní moci; 28.02.2027
3. Předání dokumentace DPS (PZ): 28.02.2027
4 Zajištění IČ k obnově: 31.12.2026

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo.
Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve
smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel
a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 25, 06. V Praze dne: 25.6.2020

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Michal Škvára, jednatel společnosti
zástupce objednatele zástupce zhotovitele




