
DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, 

Benešova čp. 97 na Domov se zvláštním režimem“ ze dne 05.06.2016

Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města 
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.:104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
BIS, a.s.   
se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
adresa pro doručování: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
IČO : 40526151
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 139
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Ladislav Ouředník, člen představenstva
tel.č: 377 423 546
fax: 377 378 353
e-mail: info@bis-as.cz 
DIČ: CZ40526151  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň  
č. ú.: 630 299/0300
(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení 
Smluvní  strany uzavřely dne 05.06.2016 smlouvu o dílo,  jejímž předmětem je mimo jiné 
závazek zhotovitele  provést na svůj  náklad a  své nebezpečí  pro objednatele  dílo -  stavbu 
„Rekonstrukce  objektu  bývalých  jeslí  v  Domažlicích,  Benešova  čp.  97  na  Domov  se 
zvláštním  režimem  v  Domažlicích“ dle  projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby  a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále též „Smlouva“). 

II. Změna smlouvy
1.  Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu plnění uvedeného ve Smlouvě tak, že 

termín dokončení díla včetně jeho řádného  předání objednateli uvedený v čl.III odst.1 
Smlouvy se mění tak, že se prodlužuje do 31.10.2017 s tím, že kolaudace stavby bude 
05.10.2017.



III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn.

na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo,
zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne  26.9.2017 V Plzni dne 26.9.2017

objednatel zhotovitel
Město Domažlice BIS, a.s.
Ing. Miroslav Mach, starosta                         Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva
                                                                       



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění,  o 
obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě  byly splněny ze strany 
města  Domažlice  veškeré  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  v  platném  znění  či  jinými  obecně 
závaznými  právními  předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění, 
schválení  či  odsouhlasení  příslušným orgánem města,  které  jsou  obligatorní  pro  platnost 
tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č.3 schválila rada města na svém 98. jednání konaném dne 26.09.2017 
usnesením č. 4484

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 26.9.2017          Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 26.9.2017          Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
            Podpis:


