
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2017
na zhotovení díla „Sportovní hala Světlá nad Sázavou, projektová dokumentace“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. 
Smluvní strany

1.

Objednatel:  

Město Světlá nad Sázavou


se sídlem 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou


Zastoupený: 

Mgr. Janem Tourkem – starostou města



Zástupce pro uplatňování reklamací: Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR

Zástupce pro věci technické: Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR, tel. ….., Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. ……..


IČ: 


00268321


DIČ: 


CZ00268321


Peněžní ústav: 

Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou


Číslo účtu: 



2.          Zhotovitel:                      PAS SERVIS, s.r.o.



sídlo firmy: 

Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř


zápis v obch. rejstříku: 
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19011


Zastoupený: 

Ing. Ota Klos, jednatel společnosti


IČ:


25996207


DIČ:


CZ25996207


Číslo účtu: 



II.
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 15.3.2017:

2.1. 
Změna článku 4. Termíny, lhůty a místo předání plnění, bod. 4.2.
Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace z důvodu zdravotních komplikací jednoho ze zpracovatelů dílčí části díla a z důvodu kapacitní přetíženosti subdodávky konstrukční části je upraven termín díla v rozsahu dle bodu 2.8. Smlouvy z původního termínu do data 2.10.2017 na nový termín:
	Zahájení díla
	neprodleně po podpisu smlouvy o dílo

	Dílo v rozsahu dle bodu 2.7.
	do data 15.5.2017

	Dílo v rozsahu dle bodu 2.8.
	do data 17.11.2017

	Spolupráce při výběru dodavatele 
	v průběhu zadávacího řízení

	Spolupráce po dokončení stavby, při kolaudaci stavby a uvedení stavby do užívání 
	po dokončení stavby


III.

3.1.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v platnosti.

IV.

4.1.
Tento Dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 15.3.2017 a je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.2.
Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2017 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 2.10.2017, usnesením č. 436/2017.

4.3. 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy. 
4.4. 
Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
	Světlá nad Sázavou dne:  6.10.2017
	
	V Chotěboři dne:  4.10.2017

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:


…………………………………………………….

…………………………………………………….

    Mgr. Jan Tourek, starosta města



        Ing. Ota Klos, jednatel
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