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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

číslo tohoto dodatku objednatele: .8510000054 

číslo tohoto dodatku zhotovitele: .................. 

číslo smlouvy objednatele : 8500000858 

číslo smlouvy zhotovitele:       

 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 6 ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.2. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel  

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail: posta@suspk.eu 

datová schránka: qbep485 

telefon: +420 377 172 101 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Jana Mrázová, tel.: +420 721 977 829, e-mail: jana.mrazova@suspk.eu (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

dále jen „objednatel“  

1.3. Zhotovitel: 

BERGER BOHEMIA a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:                   Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 

zastoupená:         Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva 

                           Ing. Ladislav Provod, člen představenstva 

IČO:                    45357269  

DIČ:                    CZ 45357269  

telefon:               378 777 101 

e-mail:                 info@bergerbohemia.cz 

datová schránka:  npxnk7i 

kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Mokrý, vedoucí divize silničních a 

inženýrských staveb, tel. 378 777 333, e-mail: martin.mokry@bergerbohemia.cz 

dále jen „zhotovitel“ 

mailto:posta@suspk.eu
mailto:radek.kadlec@suspk.eu


 

Stránka 2 z 3 

 

 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Mezi smluvními stranami byla dne 7.8.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení stavby s názvem: „II/183 Lhůta – křižovatka s III/18018“  (dále jen „SOD“). 

III. ZMĚNA SOD 

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

změnový list č. 1 vč. rozdílového výkazu výměr . Změnový list vč. rozdílového výkazu 

výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 260 247,90 Kč bez DPH 

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  3 489 577,96  Kč 

se tímto dodatkem snižuje  o částku 260 247,90 Kč bez DPH. 

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

 

bez DPH 3 229 330,05 Kč 

21% DPH   678 159,31 Kč 

s DPH 3 907489,36 Kč 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. 
příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo 
údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření 
tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž 
uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje 
naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 
ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a 
konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části 
dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.  

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
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4.5 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 

bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 

nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

4.6 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 

uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

V. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

 

- změnový list č. 1 

 

 

- objednatel:       zhotovitel: 

-  

- V Plzni dne ___________     V Plzni dne ___________  

-  

-  

-  

-  

- ___________________________    ___________________________ 

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  BERGER BOHEMIA a.s. 

- Bc. Pavel Panuška      Ing. Zdeněk Pilík 

- generální ředitel      předseda představenstva 

-  

-  

-  

-   

-                                                                                                ___________________________ 

-   BERGER BOHEMIA a.s. 

-                                                                                           Ing. Ladislav Provod 

-     člen představenstva 
-  

-  

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil: Milena Mašková dne 11.9.2017 


