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1.1

Objednatel:

1.2

Zhotovitel:

DODATEK č. 1 - C. 58/09/16/2016 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 03/02/ORI/2016

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI DŮR a DSP -

„Úprava a rozšíření příjezdové cesty na ulici Moravská1'

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

DODATEK č. 1

I.

Smluvní strany

Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

zastoupené RNDr. Alenou Raškovou - primátorkou statutárního města

Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPv

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Bruckner, Martin Barták, pracovníci oddělení
realizace, Odboru rozvoje a investic MMPv

Bank. spojení :

IČ : 002 88 659

DIČ : CZ 00288659

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a. s.

Tylova 1136

Zastoupená předsedou představenstva

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu

v Ostravě spisová značka oddíl B, vložka 2274 dne 1.1. 2000

Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

Bank. spojení

Číslo účtu

IČO : 25849280

DIČ : CZ 25849280
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V souladu s článkem XI. odst. 11. 1. se smluvní strany dohodly na následujícím znění

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/02/ORI/2016 ze dne 30. 3. 2016, jejímž předmětem je

akce: “Úprava a rozšíření příjezdové cesty na ulicí Moravská1.

II

V článku V. Termíny plnění se mění odst. 5. 1. takto

Vzhledem k připomínkám dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí (v
rámci inženýrské činnosti), které je nutno zapracovat a opětovně projednat, upravuje se

termín

- PD pro územní řízení - DUR (včetně kladných stanovisek DOSS a SIS)

- PD pro stavební povolení - DSP (včetně kladných stanovisek DOSS a SIS a

1. Ostatní odstavce a články smlouvy o dílo č. 03/02/ORI/2016 ze dne 30. 3. 2016 tímto

Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí předmětné smlouvy, je sepsán ve čtyřech

provedeních. Objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jeden výtisk Dodatku č. 1.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se

zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění

Dodatku č. 1 v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a

souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle

jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

do 30. 9. 2016

rozpočtu)

do 30. 11.2016

III.

Závěrečná ustanovení

V Prostějově dne 75*?. !7T. :. i£ V Olomouci dne
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