Název akce: Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. DSML_UMO200004/17
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

( dále jen občanský zákoník ) 
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II
Se sídlem:
Chemiků 128


530 09  Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II
Zastoupený ve věcech technických: xxx
Tel: xxx  

e-mail: xxx
IČ: 00274046



bankovní spojení: 
xxx 

číslo účtu: 

xxx
 (dále jen objednatel)    

a

Zhotovitel:
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
Se sídlem:          Hradecká 545
                   
533 52  Staré Hradiště
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva 

Zastoupený ve věcech technických: xxx  

Odpovědný stavbyvedoucí: xxx
Tel: xxx


e-mail:  xxx

IČ: 27523934
    
DIČ: CZ27523934 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HK, oddíl B, vložka 2646
bankovní spojení:    
xxx
číslo účtu:             
xxx
(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku
1. Předmětem plnění podle tohoto dodatku je úprava rozsahu stavebního díla Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1, která spočívá jednak v odpočtu neprovedených (zejména bouracích) prací a jednak v přípočtu prací navíc (odfrézování a pokládka nového asfaltového koberce v celém rozsahu ulice Mladých). Podrobně jsou práce specifikovány v přílohách tohoto dodatku.
II. Termín  a místo plnění

1. Termín dokončení celého díla se mění na 5. 11. 2017.                                        
III. Cena za DÍLO
1. Celková cena za dílo se navyšuje o 206 424,62 Kč včetně DPH. 

Méněpráce bez DPH






    -312 087,66
Kč
Nové asfaltové povrchy bez DPH





      482 686,52  Kč
Rozdíl bez DPH







      170 598,86 
Kč

IV. Ustanovení závěrečná

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 7. 6. 2017 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku).

6. Pro případ, kdy je v uzavřeném dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů.

7. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednatelem. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

Příloha č. 1: soupis méněprací
Příloha č. 2: nabídkový rozpočet – nové asfaltové povrchy
V Pardubicích dne 22. 9. 2017




Ve Starém Hradišti dne 22. 9. 2017
        .................................................

     

.................................................
                      za objednatele



          

za zhotovitele

    Mgr. Radek Hejný    


                     
       Ing. Rostislav Šindler
        starosta městského obvodu



  předseda představenstva
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