	Číslo smlouvy objednatele: 1189-2016-525201/1
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy Doubravy
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Vlčková II

DODATEK   č. 1   SMLOUVY  O  DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu

	V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	Adresa:
	X X X X X X X X X X

	Telefon:
	X X X X X X X X X X

	E-mail :
	X X X X X X X X X X

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	X X X X X X X X X X

	Číslo účtu:
	X X X X X X X X X X

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	Telefon:
	X X X X X X X X X X

	E-mail :
	X X X X X X X X X X

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	X X X X X X X X X X

	Číslo účtu:
	X X X X X X X X X X

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	X X X X X X X X X X


[bookmark: _GoBack](dále jen „zhotovitel“)


Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 9. 9. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Doubravy (dále jen „smlouva“).  
2.	Zhotovitel navrhl přípisem ze dne 8. 9. 2017 změnu termínu ukončení přípravných prací v dílčích částech 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. ze dne 15. 7. 2017 na den 15. 10. 2017 a 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  ze dne 15. 9. 2017 na den 15. 11. 2017, dále změnu termínu ukončení návrhových prací v dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně podbodů 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3.) ze dne 15. 4. 2018 na den 15. 6. 2018 a konečně změnu termínu ukončení návrhových prací v dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona ze dne 15. 3. 2019 na den 15. 5. 2019. Svou žádost odůvodnil prodlením katastrálního úřadu při zápisu geometrických plánů obvodu KoPÚ do katastru nemovitostí a dále značným počtem nevyřešených případů nesouladů mezi souborem geodetických a popisných informací.
3. V průběhu prací na dílčí části 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole vznikla potřeba snížení počtu měrných jednotek v rámci uzavřené smlouvy dle skutečného rozsahu. 

4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínů předání a počtu měrných jednotek shora uvedených dílčích části díla. Uvedené úpravy smlouvy nemají vliv na další termíny a počty měrných jednotek uvedených ve smlouvě. 

I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:
3.1.1. Doplnění  stávajícího bodového pole
12 MJ x 1 000 Kč = 12 000 Kč
3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
termín ukončení : 15. 10. 2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
termín ukončení : 15. 11. 2017

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně podbodů 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3.)
termín ukončení : 15. 06. 2018

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona termín ukončení : 15. 05. 2019.



II. 
Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:
Článek I. 
Článek II. 
Článek III. 
Článek IV. 
Článek V. 
Článek VI. 
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	2 026 500 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	2 193 500 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	488 000 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	1 320 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	6 028 000 Kč

	DPH 21%
	1 265 880 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	7 293 880 Kč

	
	


Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.


III. 
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 9. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.


IV. 
1. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.
2.	Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
	
Ve Zlíně dne 14. 7.  2017
	
Ve Zlíně dne 14. 7. 2017

	


Za objednatele:	
	


Za zhotovitele:

	
	


	

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka 
	

GEOREAL, spol. s r.o.
Ing. Karel Vondráček
jednatel

	Příloha: 
1. Položkový výkaz činností
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