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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ:
Zhotovitel: AN TO N  a SYN s .r .o .

Investor: Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Datum: 1.9.2017
Červený Kostelec, 17. listopadu

Název akce: Zateplení domova mládeže SŠOS Červený Kostelec
Způsob odeslání / předání p o š to u ® e -m a ile m ®
datum:

faxem® osobně®

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna odstínů fasády

Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba úpravy 
barevného řešení fasády a na KD č. 3 následně odsouhlaseno všemi zúčastněnými 
stranami. Dochází k záměně původního barevného řešeníA a tedy k záměně položek 
soupisu stavebních prací dle tohoto změnového listu za jiné, přičemž nové položky 
s|oupisu stavebních prací představují stejný druh matriálu a pracíA ve vztahu 
k nahrazovaným položkám, cena materiálu a prací je ve vztahu k nahrazovaným 
položkám stejná. Soupis stavebních prací obsahující nahrazované a původní položky tvoří 
přílohu tohoto změnového listu spolu s odůvodněním srovnatelnosti materiálu a prací a 
jejich kvality včetně dokumentu s novým barevným řešením fasády.

Tato změna je změnou dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele ®  chyba v PD □  chyba zhotovitele® vyšší m oc®  I jiné okolnosti®

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

-

Příloha:
Rozpočet změnového listu č.1
Výkres barevného řešení

1


