DODATEK č. 1
Ke Smlouvě o dílo č. 27/2016/MO
na realizaci stavby
„DOKONČENÍ REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR SPORTOVNÍ HALY V LITVÍNOVĚ“
____________________________________________________________________
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)



Smluvní strany
1.1. Objednatel 		:  SPORTaS s.r.o.
Zastoupený		:  Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem 
Sídlo			:  Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ			:  250 05 430
DIČ	 		:  CZ 25005430  
 (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel		:  R - test s.r.o.
Zastoupený		:  Josefem Růžičkou  
Sídlo			:  Mezibořská 794, 436 01 Litvínov
IČ			:  287 057 34
DIČ			:  CZ 287 057 34
datová schránka	:  bpdjb9s
[bookmark: _GoBack] (dále jen zhotovitel)



Předmět dodatku
Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo 27/2016/MO na realizaci stavby „DOKONČENÍ REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR SPORTOVNÍ HALY V LITVÍNOVĚ“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se ceny díla a termínu plnění


Změny smlouvy
    Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy v níže uvedených článcích či odstavcích takto:

V čl. 4., odst. 4.2 se za text „Zahájením běhu lhůty díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla …………“ doplňuje následující text:

Den zahájení realizace díla byl určen ve výzvě k zahájení díla ke dni 1. 7. 2016. Konečný termín pro provedení stavby je tedy dle výzvy k zahájení realizace díla 23. 9. 2016. 

Tímto dodatkem jsou také odsouhlaseny vícepráce (viz. dále). Vzhledem k odsouhlaseným vícepracím, jejichž realizace omezila postup prací dle původního rozsahu a dále vzhledem k náročnosti repase stávajících dřevěných sedáků, které byly předělávány a doplňovány dle požadavků objednatele, se obě strany dohodly na prodloužení konečného termínu realizace díla, a to do 14. 10. 2016. 


V čl. 5, odst. 5.1 se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 týkajícího se provedení víceprací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle SoD:			3.680.000,00 Kč
Změnový list č. 1:				  	   		     49.529,80 Kč
Změnový list č. 2:				  	   		     21.855,38 Kč
Změnový list č. 3:				  	   		   - 27.398,46 Kč

Cena díla celkem bez DPH					3.723.986,72 Kč


V čl. 14 se doplňují následující body:

14.9.	Tato Smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

14.10.	 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě/Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. 


Závěrečná ujednání

· Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a zhotovitel.
· Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.



V Litvínově dne	                           				V Litvínově dne




                Za objednatele:				                          Za zhotovitele:

........................................................              	              .............................................................
   Ing. Miroslav Otcovský - jednatel          			Josef Růžička - jednat
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