DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo objednatele 10/10507/2016/1
číslo zhotovitele  	503/2016
                                            
„Havárie rozvodů vody a kanalizace na DM“

Smluvní strany


Objednatel:        Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná hora, Masarykova 197	
Se sídlem:	           Masarykova 197, 284 11 Kutná hora	
Zastoupený:		Ing. Jaroslavem Načeradským, ředitelem školy
IČ:			61924059
DIČ:			CZ61924059
Bankovní spojení:	KB Kutná Hora                      č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

dále jen:		
objednatel 

a

Zhotovitel             	BFK service a.s.
se sídlem 		Komenského nám. 54, 281 44  Zásmuky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 9379
jednající 		Ing. Pavel Kabát, předseda představenstva
				Ing. Jiří Fořt, místopředseda představenstva
				Ing. Petr Mezník, člen představenstva
IČ: 			27155153
DIČ: 			CZ27155153
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen 		
zhotovitel

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

tento dodatek ke smlouvě o dílo:





Článek I.
Změny smlouvy

1.1. 	Článek I. Předmět smlouvy, bod 1.4 se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
1.2.	Článek II. Doba zhotovení díla, bod 2.1 se mění následovně:
	Zhotovitel začne se zhotovením díla specifikovaném v článku I. bodě 1.1. tohoto dodatku ke smlouvě o dílo nejdříve 1. 7. 2016, v termínu ukončení prací nejpozději do 30. 11. 2016.
1.3.	Článek III. Cena za dílo, bod 3.1 se mění následovně:
	Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 3.278.411,- Kč bez DPH, tedy 3.966.877,- Kč včetně DPH.
Cena za vícepráce a méněpráce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku činí 1.244.196,- Kč bez DPH, tedy 1.505.478,- Kč včetně DPH.
Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 činí 4.522.607,- Kč bez DPH, tedy 5.472.355,- Kč včetně DPH.


Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1.	Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2.2.	Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
2.3.	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1: Formulář pro ohlášení změn stavby



[bookmark: _GoBack]V Zásmukách dne 22. 9. 2016	V Kutné Hoře dne 22.9.2016

	BFK service a.s.	VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora



…………………….…….	…………………………
	Ing. Jiří Fořt	Ing. Jaroslav Načeradský
	místopředseda představenstva	ředitel
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