                                                                                                                   FN Brno
smlouva č.  DP/2996/2015/Ml
							
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25. 1. 2015  
Č.SMLOUVY ZHOTOVITELE: 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

				mezi těmito smluvními stranami:		

HOCHTIEF CZ a. s. 
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PŠC 150 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229 zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Praha
zastoupená: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava a Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava na základě plné moci 
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
číslo bankovního účtu: 2047610104/2600

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno
sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

v následujícím znění:










I. 
Předmět dodatku

I. 1.	Smluvní strany se dohodly na změnách díla. Protokoly o změnách díla je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

I. 2. Smluvní strany se dále dohodly na novém harmonogramu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Nový harmonogram prací nahrazuje původní harmonogram v příloze č. 1 smlouvy, a to ve stejném rozsahu.


II. 
Závěrečná ustanovení

II.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstavají v platnosti beze změny.

II.2.	Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

II.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
1. Protokoly o změně 
2. Harmonogram

II.4.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 


	V Brně dne 30. 3. 2016





__________________________
za zhotovitele
HOCHTIEF CZ a. s.
David Horák
ředitel divize






__________________________
za zhotovitele
HOCHTIEF CZ a. s.
Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

	[bookmark: _GoBack]V Brně dne 6. 4. 2016





__________________________
za objednatele
Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA
Ředitel
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