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Dodatek č. 1 ke sMLoUvÉ o DiLo

„Mělník - obnova vodovodu ul. Fügnerova“
uzavřené dle § 2586 a nasi. Zék. č. 8972012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-339/17-D1
Čisıø zakázky: 10100417ı 10300317
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUvNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsan v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

u vložka 2380
IC:u 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupený:

Zmocněnec pro Smluvní jednání:

ccněnec pro technicka jednání:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Dale jen objednatel na straně jedne

a

1.2. Zhútoviteı: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN S.r.0.
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsa'na v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 130876
IČ: 28177851
DIČ: 0228177851
Zastoupený:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jedna'ní:

Zmocnénec pro technicka jednani:

Dale jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní Strany se dohodly na změně ceny díla a termínu dokončení. Důvodem tohoto dodatku je

ˇ-ˇItechnologicky náročnejsı provedení obnovy kanalizačních šachet nad rámec projektové
dokumentace a předpoklad objednatele.

2.2 Ve Smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst.
3.1. takto:

Dokončení Stavby: 30. 9. 2017

2. 3 Smluvní Strany se dohodly na rozšíření rozsahu plnění formou vícepraci. Ve Smlouvě o dílo Se
tímto dodatkem nahrazuje původní cena v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH 1 323 575,00 Kč
Více práce dle dodatku č. 1 351964,00 Kč

Cena celkem bez DPH ............................... 1675 539,00 Kč
DPH 21% .351 883,519Kč
Cena celkem vč. DPH .................................. 2027 402,19 Kč

Nedílnou součástí dodatku č.1 je tato její příloha; Příloha č. 1 - soupis vicepraci

3. ZÁVÉREČNÄ uSTANovENi
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-339/17 (Mělník - obnova vodovodu ul. Fügnerova),

uzavřené dne 15. 8. 2017 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-3392'17 (Mělník v- obnova vodovodu ul. Fügnerova),
uzavřené dne 15. 8. 2017, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnymi zástupci obou
smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 1 podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se
platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-339/17 (Mělník - obnova vodovodu ul.
Fügnerova), uzavřené dne 15. 8. 201?

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 28. 8. 2017 V Mělniku dne 28. 8. 2017

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

_
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KRYCl LIST ROZPOCTU

Nákıaúv r 1 m.j.

0,00

Počet l\lal<lar;lvıÍ 1 m.j.

:300300001200?2002055011071““
Na'zev objektu EČO

lvlísto Mělník

ıč DIČ

Objednatel vodárny Klano-lvlélník. a.s.

Projektant

Zhotovitel STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN e.r.o., Mělník 281 7"? 851 C2281??851

Zpracoval '

Rozpočet číslo Dne CZ'CPV

'1110830131 'CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Počet Náklady H m,j.

0,000 0.00

Rozpočtové náklady ` CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky '165 903,00 8 Praoe přesčas 0,00 13ì2ařízení staveniště 0,00

2 Montáž '180 001,00 9 Bez pevné 0001. 0,00 14 Projektové prace 0,00

3 PSV Dodávky I 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vtivv 0,00

4 Mnnta'ž 0,00 11 'ł 0,00 16 Provozní vlivyÍ 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 1? Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

r zaurř. 1-0) 351 964,00 12 [Jurta-11) 19 vRNrř.13-18) 0,00

20 HZS j 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní naklady 0,00

jprøjektflnt, zhotoviteı, ohjednateı D ceıkem bez DPH 351 904,00
__“ _ mm“v* _" ìDPH % Zá-kılad daně DPH GEIKEITI

l snížená 15,0 0.00 0,00
[__zarflıaúni 21,0 351 004,00 T3 012,00
Cena s DPH 425 876,00

E Přípočty a odpočty
Dofjdazadavatel _ 0,00

00.0%00000030 -__ 99.9.-
'zvýhndnèni 0,00
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ROZPOČET
Stavba: Výměna kanalizačních šachet Fügnerova Mělník - spadišt'ová šachta, zásypy, potrubí, tvarovky...
Objekt:

Objednatel: vodárny KIano-Měłník, as.
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník Zpracoval:
l'vlisto: Mělník Datum:

. .. . Množství Cena HmotnostČ. K114 130102121 P005 MJ nemam jednøikflvá Cena nemam ssìkem

HSV Práce a dodávky HSV 351 984,00 28,015

1 Zemní práce 149 515,00 0,034
Odkopávky a prokopávky nezapažene v hornině tř. 3

1 1222011051 objem do 100 m3 - odkopání Šachet m3 0,800 1 124,00 10 100,00 0,000
2 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 13,100 27,50 311,00 0,000

Hloubeni rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržně
3 132232201 hornině tř. 3 při překopech inž sítí m3 1,200 850,00 4 880,00 0,000

Hkmbmflrfl1šd02000nm1vhmnměfií4omemudo
4 132301202 1000 m3 m3 85,350 313,80 31 881,00 0,000

Příplatek Za lepivost k hioubení ry'rh Š do 2000 mm v
132301205` borninětř. 4 m3 25,505 40,50 1 040,00 0,000

151101102 Zřízení přiložněho pažení a rozepření Sten ryh hl do 4 m m2 40,000 102,00 0 480,00 0,034

151101112 m m2 40,000 18,70 3 148,00 0,000

Vodorovná přemístění do 5000 m vykopkufsypaniny z
8 152801102 horniny tř. 1 až4 m3 85,350 107,20 9150,00 0,000

9 151'1 01101 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 85,350 150,00 13 555,00 0,000

10 111201201 Uložení sypaniny na skládky m3 85,350 11,90 1 015,00 0,000

Poplatek za uložení odpadu Ze syparıiny na skládce
11 111201211 (skládkovně) t 182,155 80,50 13 054,00 0,000

Zásypjam, sachet ryb nebo kolem objektů sypaninou se
12 1114101101 Zhu'iflëflím m3 85,350 19,50 5 185,00 0,000

13 583312000 Šteˇrkopřsek (Bratčfce) netřr'deˇnj? zásypovj? materíár' t 153, 830 191, 00 29 343, 00 0,000

Zásyp jam, šachet a ryh do 30 m3 sypaninou se
11.1 114102101 Zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 1,280 115,00 838,00 0,000

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
15 115151101 uloženou do 3 m m3 8,000 181,00 1 448,00 0,000

10 583312000 štěrkopr'sek (Bratcˇíce) netříděnj? zásypový materíár' r 18, 800 101, 00 3 209,00 0,000

1? 24751'1113R Obsyp ěachet ze štěrkopísku tříděněho m3 9,500 1 314,00 12 514,00 0,000

3 Svislě a kompletní konstrukce 33 842,00 18,307
18 35832511R Bourání spadišťově šachty, cíhelně - ručně m3 8,300 1 550,00 10 395,00 0,000

Dno šachet tl do 200 mm z betonu prostého Se
10 315311124 zvyšenymi nároky na prostředí tř. C 25130 m3 4,335 3 400,00 14 139,00 10,535

Stěny šachet tI do 200 rnm z betonu prostého se
20 315312124 zvyšenymi nároky na prostředí tř. C 25130 m3 2,312 3 880,00 8 508,00 5,512

4 Vodorovně konstrukce 1 712,00 4,180
| 21 |451513111 |Løže pod potrubí ntevreny vykon ze štèrknpísku |m3 2,200I 778ml 1 712,00] 4,180]

8 Trubní vedení 108 487,00 7,514
[22 1871310128'` IPrepújenr Ksnflıizflčnrhø pntrubi přípojek a uıičniøh vpusti IKpı | 3,000I 2 000,00I a ooobol 0,080]
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HmotnostČ, Kód položky Popis MJ Nižší? ,Edšštnkìvá Cena celkem celkem

Montáž kanalizačního potrubí z PVC tesněné gumovým
23 871363121 kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 16,000 119,00 1 904,00 0,000
24 286112480 trubka KGEM s bro'fem 250X6, 2X11'v1 SN4KOEX,PVG kus 2,000 625,00 1 250,00 0,017
25 286112440 trubka KGEM s bro'Iem 200X4,9X11'.4 SN4KOEX,PVC kus 3,000 337,00 1 011,00 0,011
20 286112390 trubka KGEM s brdIam 1 50,314, 0X111.4 SN4KOEXPVC kus 11,000 210,00 2 370, 00 0, 024

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 Z
21 871370420 Düivorüpvıenu DN 300 m 0,000 177,00 1 002,00 0,000
28 286171530 trubka kanab'začm' PP MASTER SN 12, 01.6111, BN 300 kus 1,000 8 920,00 8 920,00 0,078

Montáž tvarovek z tvrdeho PVC-systém KG nebo z
29 877315211 polypropylenu-svstem KG 2000 jednoose DN 150 kus 15,000 178,00 2 670,00 0,000
30 286113630 koíeno kanab'zace ,ofastové KGB 150287“ kus 2, 000 144,00 288,00 0,002
31 286113610 ko1eno kanab'zace ,ofastove' KGB 150246* kus 2, 000 115,00 230, 00 0,001
32 286113600 ko1ano kaaak'zace biastové KGB 150230“ kus 4, 000 117, 00 468,00 0,003
33 286113590 koı'aao kanafizace b1astové KGB 1501116Ů kus 2,000 110, 00 238, 00 0,001
34 286113690 koteno kanafizaoe pIastové KGB 250215“ kus 1,000 593,00 593,00 0,002
35 286113700 kořene kanafizace ,oIastove KGB 250230“ kus 1,000 650,00 650, 00 0,002
30 286113920 1507150745° kus 1,000 279,00 279,00 0,002
37 286114040 3007150745" kus 1,000 1 350,00 1 350,00 0,007
30 286113730 ko1eno kanab'žace ptastové KGB 3001115“ kus 1,000 944, 00 944,00 0, 003

Zřízení šachet kanalizačních z betonových díłců na
30 894411121 potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. G 25130 kus 5,000 0,00 0,00 0,000

n dno betonové šachty kanatízačnf ,oříbı'atek na čedičovou
40 592243391? kv0e1u+stěnu kus 1,000 5 677,00 5 677,00 2,100

skruž betonová s oceı'ova' se stubao'Iy +PE ,oovı'akem
41 592241600 TBS-Q 1000112507120 SP 1 001125111 2 cm kus 4,000 507,60 2 030,00 1,016

skruž betono va s ocefova se stupao'ı'y +PE ,oov1akem
42 592241620 TBH-Q 1000710007120 SF* 100K100x12 cm kus 3,000 1 290,00 3 870,00 3, 039

těsnění efastomerové ,orc spojení sˇacbetnícb 0110 EMT
43 592243480 DN 1000 kus 7,000 171,00 1 197,00 0,014
44 286153540 přesuvka PVC DN 315 mm kus 3,000 525, 00 1 575, 00 0,006
45 286153560 přesuvka PVC DN 400 mm kus 5,000 1 382, 00 8 910,00 0,021

trouba kamem'nova gfazovana zkraceaa` GZ 0194000101
40 597108540 L601'75)cm třída 160 kus 10, 000 2 161,20 21 612,00 1,150
4? 597133200 spojka ,ootrubf REXCOM SC 490 kus 9, 000 3 700,20 33 383,00 0,016

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 550,00 0,000
48 95290512R Přečerparıí kanalizace při výměně Šachet kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000
49 95290513R Nájem vaků kpì 1,000 14 550,00 14 550,00 0,000

998 Přesun hmot 31 058,00 0,000
Přesun hmot pro trubnš vedení z trub Z plastických hmot

50 998276101 otevřený výkoo t 28,015 1 108,62 31 056,00 0,000

Celkem 351 964,00 28,015
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