Dodatek č.  1     
ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. 2/2016 
"Centrum odborného vzdělávání uměleckoprůmyslové – zpracování projektové dokumentace" 
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov
IČ: 622 37 039
DIČ: CZ622 37 039
zastoupený 
bankovní spojení: 

číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a 

Hlaváček – architekti, s.r.o.

se sídlem Vítězné náměstí 2/577, Praha 6, 160 00

IČ: 259 26 497

DIČ: CZ25926497

osoba oprávněná podepsat smlouvu: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka C176480
dále jen „zhotovitel“

takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2016 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti, vedenou objednatelem pod č. 2/2016, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Centrum odborného vzdělávání řemesel – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „smlouva“). 
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogiky dle  222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon")  pro změny projektu „na úrovni DPS oproti DSP“ – Problematika kanalizace, Úpravy objektů z důvodu požadavků NPÚ a dále analogicky dle  222 odst. 4 zákona pro změny projektu úprava kotelny.
3. V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení stavby. Podrobný rozpis prací včetně konkrétního odůvodnění jejich nepředvídatelnosti, nezbytnosti pro dokončení díla je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

Článek I.

Předmět dodatku
1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce tak, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 154 880 Kč včetně DPH. 
3. Celkový přehled změny ceny díla:
	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	1 640 000 Kč 

	Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016  bez DPH
	   128 000 Kč

	Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací bez DPH
	1 768 000 Kč

	DPH
	   371 280 Kč

	Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací včetně DPH
	2 139 280 Kč


Podrobný rozpis ceny se mění oproti článku VII, bod 2c) smlouvy následovně:
c) cena ze zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb):
původní cena:

· 610.000,- Kč (slovy: šest set deset tisíc korun českých) bez DPH,

· 738 100,- Kč (slovy: sedm set třicet osm tisíc sto korun českých) včetně DPH,

nově sjednaná cena:

· 738 000,- Kč (slovy: šest set osmdesát devět tisíc korun českých) bez DPH,

· 892 980,- Kč (slovy: osm set třicet tři tisíc šest set devadesát korun českých) včetně DPH,

Ostatní ceny dle článku VII, bod 2 smlouvy se nemění.

4. Termíny stanovené smlouvou dle článku IV., bod 1 se nemění
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel. 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. 
V Kamenickém Šenově, dne:    23.8.2017              
………………………………
                                            ………………………… 
ředitel školy                                                                               jednatel společnosti
1

