
Dodatek č. 1
Smlouva o dílo-projektová dokumentace 

SÚ pravého křídla Plaveckého stadionu v Českých Budějovicích

Dodatek č. 1
Dohoda o změně závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku evidenční Č. 2016002651 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
veřejná zakázka č.:

2016002651
2/16-078
16175

1.1. Objednatel: 
sídlo: 
IČ/DIČ: 
zastoupen:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

1. Smluvní strany 
Statutární město České Budějovice 
Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice 
00244732/ CZ 00244732
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na základě 

plné mocí ze dne 30.9. 2015 £. j.: KP- 
PO/381/2015/EPM/107

ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, vedoucím oddělení přípravy a
realizace staveb investičního odboru Magistrátu města 
České Budějovice 

Česká spořitelna, a. s., České Budějovice 
4209522/0800

1.2. 2hotovitel Brůha a Krampera, architekti, spot, s r.o.
sídlo: Riegrova 1745/59; 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22867
!Č: 03184439
DIČ: CZQ3184439
zastoupen: ing. Václav Krampera a Ing. arch. Jiří Brůha

i: n o Vil :.;poj:=
číslo učtu: miiVkSĚĚĚĚSĚBĚBBmĚ

2. Předmět dodatku
2.1, Smluvní strany shodně konstatují, že dne 7.12.2016 uzavřely Smlouvu odílo (dále jen „Smlouva"), jejímž 

předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu - akci označenou objednatelem jako „Stavební úpravy pravého křídla Plaveckého 
stadionu v Českých Budějovicích" a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu. Smluvní strany současně shodně konstatují, že v průběhu provádění díla 
došlo k takovým skutečnostem, které nemohly být smluvními stranami pří uzavíráni Smlouvy 
předpokládány a zároveň, že tyto skutečnosti mají vliv na řádném provedení díla. V průběhu zpracováni 
PD na akci „SÚ pravého křídla Plaveckého stadionu v Českých Budějovicích" rada města schválila 
usnesením č. 881/2017 aktualizovanou architektonickou studii znamenající zvětšení rozsahu projekčních 
prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.

2.2. Na základě skutečností uvedených v bodě 2.1. tohoto Dodatku č. 1, upravují smluvní strany, v souladu 
s bodem 11.5. Smlouvy, znění čl. 5. Cenové podmínky, bod 5.1, Smlouvy.

i



Dodatek č. X
Smlouva o dílo - projektová dokumentace 

SÚ pravého křídla Plaveckého stadionu v Českých Budějovicích

Nově znění bodu 5.1. Smlouvy o dílo
5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výší: 
celková cena díla
z čehož:

1 911000,-Kč bez DPH,

a) za činnost dle bodu 3.1.2.
b) za získání pravomocného ÚR dle bodu 3.1.3.
c) za činnost dle bodu 3.1.4.
d) za získání pravomocného SP dle bodu 3.1.5.
e) za činnost dle bodu 3,1.6. a 3.1.7.
f) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této Smlouvy

213.000, -Kč bez DPH
40.000,-Kč bez DPH

576.000, -Kč bez DPH 
58.600,-Kč bez DPH

985.000, -Kč bez DPH

2.3.

38.400,-Kč bez DPH, 
tj. za 1 hod výkonu autorského dozoru 480,-Kč bez DPH 
v maximálním rozsahu 80 hodin celkem

Skutečná cena za provedení autorského dozoru zhotovitele v maximálním rozsahu a za podmínek 
uvedených v této smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně provedeného 
autorského dozoru, zapsaného ve Stavebním deníku. Každý výkon autorského dozoru vykonaného 
v souladu s podmínkami této smlouvy musí být uveden ve stavebním deníku a podepsán 
zhotovitelem (dle této smlouvy) a technickým dozorem stavebníka (TDS).
DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými 
v době uskutečněni zdanitelného plnění.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem 

Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.

3.2. Tento Dodatek S. 1 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků. Účinnosti tento Dodatek č. 
1 nabývá dnem uveřejněni v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 je 
vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) 
stejnopisy obdrž! objednatel.

3.3. Zhotovitel bere na vědomi, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že 
uveřejnění dle tohoto zákona zajisti objednatel způsobem, v rozsahu a ve Ihůtách z něho 
vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné zněni tohoto Dodatku č. 1 
a dalších součástí může být bez omezení zveřejněna i na oficiálních webových stránkách města 
české Budějovice (www.c-budeiovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele) a profilu objednatele 
jako zadavatele veřejné zakázky. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či 
oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož í jiné skutečností zněj nebo z jeho naplňování vyplývající, 
uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. 
Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně 
prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránicí jejímu 
uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích, dne -6-10-2017 V Českých Budějovicích, dneJi

Ing- Petr Holický, 
náměstek primátora

ig. Václav Krampěra 
jednatel společnosti

_8rúha a Krampera, architekti, spal. s r.o.

:* - ^ -í"' ,i K/arr.pvyy. oreiiteJc, spor 5 rsx
Rit8rovíi7A5/59
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http://www.c-budeiovice.cz

