Smlouva o dílo na zhotovení stavby č. 17-10
(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek 1
Smluvní strany
1)
Zadavatel:

Vlastivědné muzeum v Olomouci

adresa: 
nám. Republiky 5, 771 73  Olomouc

IČ: 

100 609
            DIČ:               CZ 00100609

zastoupený:
Ing. Břetislav Holásek, ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Holásek, 585 515 132

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Jaroslav Erlec, 608 745 768

(dále jen „Zadavatel“)

2)
Zhotovitel:

STAVARIA NEO s.r.o.

adresa: 
Legionářská 1319/10, 779 00, Olomouc

IČ: 

268 56 026
            DIČ:               CZ26856026

zastoupený:
Ing. Martin Pospíšil, jednatel, stavarianeo@seznam.cz

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Pospíšil, 777 666 569
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Pospíšil, 777 666 569 

(dále jen „Zhotovitel“)
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu.

Článek 2
Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této Smlouvy je provedení níže uvedeného díla: „Rekonstrukce objektu zemědělského muzea v Bílé Lhotě III“ (dále také jen jako „Dílo“).
2.2. Dílo bude zhotoveno podle projektové dokumentace zpracované projekční kancelář Doležel Tovární 41, Olomouc, kdy tato projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a položkového rozpočtu oceněného Zhotovitelem, kdy tento položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Všechny tyto přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
2.3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Zadavateli. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, zařízení a vybavení Zhotovitele, které mohou být vyžadované.

2.4. Zhotovitel předloží Zadavateli k odsouhlasení jméno a podrobné informace o osobě, která je kompetentní přijímat pokyny za Zhotovitele.

2.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu Díla ve sjednaném místě Zadavateli. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jejím řádným ukončením a prokazatelným předáním Zadavateli v místě plnění, tj. v místě provádění stavby, a prokazatelným předáním dokumentace ke stavbě (dokumentace skutečného provedení stavby - částí zhotovenými zhotovitelem.) Zadavateli. 
2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se zadáním Díla, jeho rozsahem daném Zadavatelem a poskytnutou projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.  Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla řádně a včas nezbytné.

2.7. Zadavatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu dle čl. 5 této Smlouvy způsobem uvedeným v tomto článku.

2.8. Zadavatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování Díla. 
2.9. Zadavatel bude poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění Díla.

2.10. Vlastníkem Díla, jakož i jakékoliv jeho části v jakékoliv fázi výstavby, je od samého počátku Zadavatel.
Článek 3
Doba plnění 
3.1 Zadavatel předá Zhotoviteli staveniště po podpisu této Smlouvy v závislosti na klimatických podmínkách. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván Zadavatelem nejméně 5 (slovy: pět) dní předem. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele staveniště v termínu či lhůtě stanovené Objednatelem od Zadavatele převzít.
3.2. Realizace Díla bude provedena v termínu od 10/2017 do 22.12.2017. Zhotovitel má právo na prodloužení doby výstavby v případě, že nastane některé z rizik Zadavatele (čl. 6 Smlouvy). Po obdržení žádosti od Zhotovitele zváží Zadavatel všechny důvody poskytnuté Zhotovitelem a přiměřeně prodlouží lhůtu výstavby.

3.3. Termín pro provedení Díla může být též změněn v případě, dojde-li během provádění Díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího  prokazatelného požadavku Zadavatele, případně prokazatelného nedodržení termínů, daných touto smlouvou, ze strany Zadavatele. Běžné vlivy proměnlivosti počasí a jiné vlivy ze strany Zhotovitele nezakládají důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla.

Článek 4
Místo plnění 
Místem plnění Díla je: objekt zemědělského muzea v Bílé Lhotě

.
Článek 5
Cena díla
5.1. Zadavatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a činí 777 777,-Kč bez DPH, 163 333,- Kč DPH 21%,  celkem 941 110,- Kč s DPH 21% (dále jen „cena Díla“). 
5.2. Zhotovitel může po Zadavateli požadovat zvýšení ceny, objeví-li se potřeba provedení činností do rozpočtů nezahrnutých. O zvýšení ceny je však Zhotovitel povinen Zadavatele předem prokazatelně písemně informovat a vyžádat si jeho souhlas. Pokud zvýšení ceny přesahuje 5 % původní ceny Díla a Zadavatel nesouhlasí, může od této Smlouvy odstoupit, přičemž je povinen zaplatit Zhotoviteli poměrnou část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení Díla dle rozpočtu. Pokud zvýšení nedosahuje 5 % ceny původní a Zadavatel nesouhlasí, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud.

5.3. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajících z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí Zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat Zadavatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny Díla, nebo použije aktuální cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v Nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
5.4. Dojde-li během plnění dle této Smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je Zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu Díla včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 5.1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně Díla bez DPH uvedené v odst. 5.1. této Smlouvy.
Článek 6
Rizika Objednatele
Rizika Objednatele jsou následující:

· jakékoli působení přírodních sil ovlivňující staveniště nebo Dílo, které nebylo možné předvídat

· vyšší moc

· fyzické překážky nebo fyzické podmínky jiné než klimatické podmínky vyskytující se na staveništi během zhotovení Díla, které Zhotovitel nemohl předvídat a které Zhotovitel okamžitě oznámil Zadavateli
· škoda, která je nevyhnutelným důsledkem závazku Zhotovitele zhotovit Dílo a odstranit jakékoli jeho vady.  
Článek 7
Platební podmínky
7.1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny Díla bude hrazena na základě faktury vystavené po řádném předání a protokolárním převzetí zakázky. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího konečného protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací Zadavatelem vzniká Zhotoviteli právo uplatnit vůči Zadavateli nárok na úhradu ceny celkového plnění odsouhlaseného Zadavatelem v zjišťovacím konečném protokolu daňovým dokladem (dále jen „faktura“), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

7.2. Splatnost faktury je 14 dní po jejím doručení Zadavateli. 
Článek 8
Provádění Díla
8.1. Zadavatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Zadavatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace Díla, a po dohodě se Zadavatelem včetně sobot a nedělí. 
8.2. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn odběrem ze Zadavatelem určeného odběrného místa. Zhotovitel si zajistí vlastní staveništní rozvaděč elektřiny s odpočtovým zařízením. Rovněž si zajistí vlastní odpočtové zařízení odběru vody. Stavy těchto měřících zařízení budou zaznamenány v předávacích protokolech. Zhotovitel uhradí Zadavateli rozdíl ve spotřebě energií. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení Díla, je povinen tuto skutečnost, zakládající důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla, oznámit bez zbytečného odkladu Zadavateli. 
8.3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně při respektování:

a) stavebního zákona, a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,

b) stavebního povolení

c) předpisů, norem, vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů,

d) požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu. 
8.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu. Veškerý odpad, vybourané hmoty a nečistoty vzniklé vlastní stavební činností uloží / zlikviduje Zhotovitel na určená úložiště na vlastní náklad. Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele tomuto doložit a předat doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při provádění Díla.
8.5. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným technickým normám, bezpečnostním a požárním předpisům
8.6. Zadavatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla - zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Zadavatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

8.7. Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními stavebního zákona. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Zadavateli. Stavební deník musí být po celou dobu provádění Díla k dispozici v místě provádění Díla.
8.8. Podrobný rozpis požadovaných víceprací či méněprací a v návaznosti na něj případná změna termínu provádění části Díla (termínu provádění Díla) či ceny Díla bude obsažen v písemném oběma stranami podepsaném dodatku k této Smlouvě. 

8.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského (technického) dozoru dle příslušných předpisů.

Článek 9
Přejímání Díla a záruční doba
9.1. K předání Díla dojde po jeho dokončení. Zadavatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 2 pracovních dnů po obdržení Zhotovitelovy výzvy a je povinen Dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li Dílo vady či nedodělky, které by bránily jeho řádnému užívání. 

9.2. Dílo bude předáváno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude zápis, který podepíše statutární zástupce Zadavatele a pracovník Zhotovitele odpovědný za realizaci stavby (Díla). Zápis bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu Díla Zadavateli. Převzetí je Zadavatel  oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad anebo nedodělků Díla, které by bránily jeho řádnému užívání, nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení. 
9.3. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně 60 měsíců. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí příslušné části díla jako bezvadné Zadavatelem.
9.4. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo s předáním Díla Zadavateli delším jak 30 dní, má Zadavatel právo od této Smlouvy odstoupit.

Článek 10
Smluvní pokuta a úrok z prodlení
10.1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení této Smlouvy, za které je povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý byť i započatý den prodlení.  

10.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uvedený v zápisu o předání a převzetí předmětu Díla, uhradí Zhotovitel Zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

10.3. Zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. 

10.4. V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 0,2 % denně z dlužné částky. 

10.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím prováděných pracích. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Zadavatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatřeních, a to přinejmenším částkou rovnající se takto Zadavateli uložené pokutě či sankci.
10.6. Dlužné částky z titulu náhrady škody nebo smluvních pokut jsou splatné ve lhůtě patnácti dnů od doručení písemné výzvy strany oprávněné straně povinné z těchto plnění s tím, že v takové výzvě bude uveden důvod a výše tohoto plnění.
10.7. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za naprosto přiměřené. 
10.8. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých se zajištěním náhradního plnění jiným Zhotovitelem.
Článek 11
Odstoupení od smlouvy
11.1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

11.2. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran je následující:

a) Zadavatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

b) Zadavatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby, 

c) Zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena Díla,

d) Zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá Zadavateli k odsouhlasení,

e) Zadavatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,

f) Zhotovitel vyzve zadavatele k převzetí stavby,

g) Zadavatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

h) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby, 

i) Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,

j) Zadavatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle článku 7. Platební podmínky.

Článek 12
Ochrana informací a duševní vlastnictví
12.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Zadavatele, případně subdodavatelům po dohodě se Zadavatelem. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.


Článek 13
Závěrečná ustanovení
13.1
 Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou stanovena touto smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. 

13.2
. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.3. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

13.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání. 

13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti

13.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva má 9 stran textu.

13.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Příloha: 
č.1 – projektová dokumentace 

Příloha: 
č.2 – položkový rozpočet ze dne 26.9.2017 
V Olomouci dne ………….



V Olomouci dne 10.10.2017         

za Zadavatele  





za Zhotovitele 
.......................................................



.......................................................

Ing. Břetislav Holásek

Ing. Martin Pospíšil
ředitel VMO







jednatel
	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	17-12
	Vlastivědné muzeum V Olomouci - Arboretum Bílá Lhota

	Objekt:
	 
	01
	Zázemí a zemědělské muzeum

	Rozpočet:
	1
	Dokončení rekonstrukce ZM - etapa III.

	Objednatel:
	Vlastivědné muzeum v Olomouci 
	
	IČO:
	
	 

	 
	
	náměstí Republiky 5
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	77173
	Olomouc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	STAVARIA NEO s.r.o.
	IČO:
	26856026
	 

	 
	
	Legionářská 1319/10
	DIČ:
	CZ26856026
	 

	 
	77900
	Olomouc
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	658 654,09

	PSV
	 
	 
	 
	 
	103 922,91

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	15 200,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	777 777,00

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	777 777,00
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	163 333,00
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	941 110,00
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	             Olomouci
	dne
	 
	26.9.2017
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	      Ing. Martin Pospíšil 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	Položkový rozpočet 

	S:
	17-12
	Vlastivědné muzeum V Olomouci - Arboretum Bílá Lhota

	O:
	01
	Zázemí a zemědělské muzeum

	R:
	1
	Dokončení rekonstrukce ZM - etapa III.

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	174 948,62

	1
	113107640R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 400 mm
	m2
	370,00000
	64,74
	23 953,80

	2
	113108441R00
	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez živičného pojiva
	m2
	370,00000
	21,23
	7 855,10

	3
	132201210R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně
	m3
	90,60000
	407,50
	36 919,50

	4
	132201219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,
	m3
	90,60000
	26,09
	2 363,75

	5
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3
	m3
	16,50000
	950,15
	15 677,48

	6
	151101101R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	20,00000
	95,11
	1 902,20

	7
	151101111R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m
	m2
	20,00000
	21,33
	426,60

	8
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m
	m3
	120,00000
	35,32
	4 238,40

	9
	167101101R00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4
	m3
	120,00000
	186,13
	22 335,60

	10
	174101102R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním
	m3
	87,54750
	321,79
	28 171,91

	11
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
	m3
	10,83750
	400,81
	4 343,78

	12
	181006113R00
	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm
	m2
	650,00000
	11,42
	7 423,00

	13
	181301112R00
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do, 150 mm
	m2
	650,00000
	10,19
	6 623,50

	14
	180400020RA0
	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině
	m2
	650,00000
	19,56
	12 714,00

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	5 705,17

	15
	274313611R00
	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20
	m3
	2,55000
	2 237,32
	5 705,17

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	25 900,41

	16
	311321825R00
	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy, C 25/30
	m3
	2,30400
	2 922,80
	6 734,13

	17
	311351805R00
	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení
	m2
	16,38000
	533,15
	8 733,00

	18
	311351806R00
	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění
	m2
	16,38000
	184,70
	3 025,39

	19
	311361821R00
	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)
	t
	0,25100
	29 513,52
	7 407,89

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	5 340,62

	20
	451573111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm
	m3
	4,33500
	855,90
	3 710,33

	21
	430000000RAA
	Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti
	m
	2,10000
	776,33
	1 630,29

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	313 843,80

	22
	564731111R00
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm
	m2
	370,00000
	88,64
	32 796,80

	23
	564901113R00
	Recyklace podkladu s přídáním drceného kameniva v množství 0,08 m3/m2
	m2
	370,00000
	112,82
	41 743,40

	24
	591211111R00
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm
	m2
	470,00000
	300,00
	141 000,00

	25
	564761111xxx
	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm, bez dodávky kameniva ( použít recyklovaný, materiál z odkopávky )
	m2
	370,00000
	163,02
	60 317,40

	26
	998223011xxx
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný, vzdálenost cca 300m
	t
	118,00000
	285,62
	33 703,16

	27
	597101020RAA
	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky, roštu a žlabu, pro zatížení B125
	m
	3,00000
	1 427,68
	4 283,04

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	42 615,92

	28
	271531113R00
	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm
	m3
	24,31673
	1 260,52
	30 651,72

	29
	631312621R00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25
	m3
	1,86400
	3 018,01
	5 625,57

	30
	631315621R00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25
	m3
	1,27673
	2 756,19
	3 518,91

	31
	631319171R00
	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm
	m3
	1,86400
	280,38
	522,63

	32
	631319175R00
	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm
	m3
	1,27673
	70,07
	89,46

	33
	631319175R00
	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm
	m3
	1,27673
	70,07
	89,46

	34
	631361921RT0
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka, 150/150 mm
	t
	0,03775
	26 362,36
	995,18

	35
	631361921RT4
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka, 100/100 mm
	t
	0,04535
	24 762,71
	1 122,99

	36
	632244911R00
	Dlažba z cihel pálených plných z cihel délky 290 mm do vrstvy písku se zalitím spár na celou výšku, cementovou maltou pro spárování uložená naplocho
	m2
	130,30000
	0,00
	0,00

	37
	632419104R00
	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 4 mm, ruční zpracování
	m2
	23,30000
	0,00
	0,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	90 299,55

	38
	999281105R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 6 m,
	t
	451,49777
	200,00
	90 299,55

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	65 719,59

	39
	894432112R00
	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm
	kus
	1,00000
	186,60
	186,60

	40
	899101111R00
	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg
	kus
	1,00000
	200,41
	200,41

	41
	721176103R00
	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50
	m
	2,00000
	188,98
	377,96

	42
	721176114R00
	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70
	m
	8,00000
	448,89
	3 591,12

	43
	721176222R00
	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2, mm, DN 100
	m
	41,00000
	466,51
	19 126,91

	44
	721176223R00
	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2, mm, DN 125
	m
	16,50000
	560,76
	9 252,54

	45
	721176224R00
	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0, mm, DN 150
	m
	31,00000
	540,77
	16 763,87

	46
	721176225R00
	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mm, s 4,9, mm, DN 200
	m
	1,00000
	570,28
	570,28

	47
	721194105R00
	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci
	kus
	1,00000
	61,22
	61,22

	48
	721194109R00
	Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci
	kus
	1,00000
	91,21
	91,21

	49
	721242110RT1
	Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a, nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,...
	kus
	6,00000
	1 851,74
	11 110,44

	50
	721273200RT2
	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP
	kus
	1,00000
	638,83
	638,83

	51
	721290112R00
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200
	m
	11,50000
	22,85
	262,78

	52
	286971491R
	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 2 000,0 mm
	kus
	1,00000
	1 092,00
	1 092,00

	53
	286971623R
	konus plastový; d = 540,0 mm; d2 = 600 mm; DN = 425,0 mm; DN 2 = 425 mm; h = 150 mm; hladký
	kus
	1,00000
	548,38
	548,38

	54
	286971633R
	poklop kanalizační na konus; DN šachty 400 mm; plastový; únosnost 1 500 kg
	kus
	1,00000
	440,80
	440,80

	55
	28697197R
	dno šachetní levý i pravý přítok; PP; úhel odpadu 45 °; DN = 400,0 mm; l = 578 mm; h = 419 mm; DN, žlabu 200 mm
	kus
	1,00000
	989,18
	989,18

	56
	998721102R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m
	t
	0,75951
	546,48
	415,06

	Díl:
	725
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	8 219,96

	57
	725119306R00
	Klozetové mísy montáž  závěsné
	soubor
	1,00000
	581,70
	581,70

	58
	725219401R00
	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva
	soubor
	1,00000
	613,12
	613,12

	59
	725869101R00
	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty umyvadlových, D 32
	kus
	1,00000
	110,44
	110,44

	60
	55161200R
	sifon umyvadlový; chromovaný, kov
	kus
	1,00000
	798,77
	798,77

	61
	55161204R
	výpusť umyvadlová; stále otevřená; kov chromovaný
	kus
	1,00000
	549,33
	549,33

	62
	551674064R
	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty chrom, rychloupínací
	kus
	1,00000
	1 106,28
	1 106,28

	63
	64215330R
	umyvadlo š = 550 mm; hl. 430 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; bílá
	kus
	1,00000
	1 332,00
	1 332,00

	64
	64238934R
	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 400 mm; š = 360 mm; hl. 560 mm; splach. hluboké; bílá
	kus
	1,00000
	3 108,79
	3 108,79

	65
	998725101R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m
	t
	0,03605
	541,75
	19,53

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	29 983,36

	66
	771101210R00
	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby
	m2
	23,70000
	37,42
	886,85

	67
	771130111R00
	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm
	m
	29,28000
	84,16
	2 464,20

	68
	771275106RT1
	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele
	m2
	1,10000
	628,35
	691,19

	69
	771479001R00
	Řezání dlaždic pro soklíky
	m
	29,28000
	71,40
	2 090,59

	70
	771575109RT2
	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých,, kladených do flexibilního tmele
	m2
	22,60000
	409,38
	9 251,99

	71
	771578011R00
	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem
	m
	30,28000
	37,03
	1 121,27

	72
	597642030R
	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér
	m2
	32,51160
	405,10
	13 170,45

	73
	998771101R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m
	t
	0,69083
	444,13
	306,82

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	15 200,00

	74
	005121 R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	9 500,00
	9 500,00

	75
	005124010R
	Koordinační činnost
	Soubor
	1,00000
	5 700,00
	5 700,00


