Dodatek č.1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 16S032/06 
č. smlouvy objednatele: 535/2016

Název díla:
„PVN, výústní objekt VO II – výměna zkorodovaného potrubí a obnovení nátěrů technologie“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru Inž 

technický dozor investora:	Ing. Michal Koudelka, technolog závodu Chomutov
	tel. 606 757 495, e-mail: koudelka@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	EUROMONT GROUP, a.s.
	Prvního pluku 224/20, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	63147165
DIČ:	CZ63147165
zastoupený:	Ing. Petr Klíma – předseda představenstva
	Ing. František Šobr – člen představenstva
	Ing. Jaroslav Kroupa – člen představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. František Šobr – člen představenstva a 	obchodní ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Miroslav Charvát – ředitel divize strojní 	montáže a povrchové ochrany 
stavbyvedoucí:	Pavel Paleček – technik realizace 
manažer stavby:	Stanislav Jurčík – vedoucí výroby divize 06		tel. 602 249 717,
	e-mail: stanislav.jurcik@bilfinger.com
bankovní spojení:	Commerzbank AG, pobočka Praha
číslo účtu:	10496345/6200

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 21352.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
	V souladu se zadáním VZMR č.j. POH/15933/2016/201000 a předmětem díla SOD, bylo provedeno celkové rozebrání od a zavzdušňovacího potrubí, revize demontovaných šoupátkových uzávěrů DN 300 PN 16 a zpracována nálezová zpráva. Nálezová zpráva byla projednána na MKD stavby dne 12.07.2016.  Na základě projednání nálezové zprávy a detailního upřesnění poškození stávajících šoupátkových uzávěrů, bylo rozhodnuto o provedení prací nad rámec původní smlouvy o dílo tj. oprava poškozených šoupátkových uzávěrů výměnným způsobem dle cenové nabídky zhotovitele (dodávka 2 ks nových měkotěsnících šoupátkových uzávěrů DN 300 PN 16, st.d. 270 mm).       


Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

	Vlivem změny rozsahu předmětu díla (dodávka 2 ks nových měkotěsnících šoupátkových uzávěrů DN 300 PN 16, st.d. 270 mm) a dodacím lhůtám nových armatur se posouvá termín ukončení prací na 31.07.2016.  

Čl. IV. CENA

	Cena dodatku č.1, byla stanovena na základě cenové nabídky (cenová nabídka – příloha č.1)  zhotovitele ve výši:
 
Nová celková smluvní cena bez DPH		306 140,- Kč

Rozpad ceny:
	Cena dle SOD					253 668,- Kč bez DPH			Cena dodatku č.1				  52 472,- Kč bez DPH
	 

Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ
 
	Všechna ostatní ustanovení SOD č. 535/2016 (16S032/06) se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č.1 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv. 
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č.1 smlouvy o dílo. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 



V Chomutově dne ……………			V Dolním Jiřetíně dne ................... 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele 





Ing. Vlastimil Hasík					Ing. František Šobr 
Investiční ředitel	 		 		člen představenstva a obchodní ředitel 
Povodí Ohře, státní podnik				EUROMONT GROUP, a.s. 





							Ing. Jaroslav Kroupa 
							člen představenstva a výrobní ředitel 
							EUROMONT GROUP, a.s. 


Příloha č.1  k SOD č. 535/2015 (16S032/06) – cenová nabídka
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BILFINGER

Variantni nabidka - Doddvka novych armatur - PVN, vydstni objekt VO II

Nabidkova cena_dodavky armatur

st.d.
Mékkot&snici Soupatka - 2 ks SOUPATKO EKO-Plus typ001, F4, DN300,PN16, kr. st. délka 270 56 187
SOUPATKO EKO-Plus, TYPOO3,F5, DN 300,PN16, dl. st. délka 500 77673
Doprava 1725 1725

Dokumentace
inspekeni certifikat 3.1 o tlakové zkousce, prohlaeni o shodé

Dodaci lhiita: cca 1 tyden s vyhradou meziprodeje

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nabidkova cena dodévky armatur

st.d.

Mékkotésnici Soupatka - 2 ks AVK Soupdtko 3.1 DN300 F4 PN16, kr. st. délka 270
AVK Soupdtko 3.2 DN300 F5 PN16, dI. st. délka 500 55 292
Doprava 1725

Dokumentace
ProhlaSeni o shodé soucasti dodavky,
V piipadé poZadovani protokolu o TZ cca 5 tydny od objednéni.

Dodaci lhita: za skladu s vyhradou meziprodeje - kréatkd stavebni délka
5 tydny od objednani - dlouhé stavebni délka

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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