Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:		119/2016	
číslo smlouvy zhotovitele:		
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:
„VD Janov, věžový objekt - oprava žebříkového schodiště",

projektová dokumentace

Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petra Fošumpaurová,
	vedoucí odboru PPZ
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Bc. Eva Kašková,
	manažer projektu
	tel.:	+420 474 636 268
	mobil:	+420 728 876 501
	e-mail: 	kaskova@poh.cz

Zástupce pro výkon technického  
dozoru:	Tomáš Jor,
	technický dozor staveb
	tel.:	+420 474 636 319
	mobil:	+420 606 641 148
	e-mail:	jor@poh.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100
Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052


Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.		
adresa:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem		
IČ:	44567430
DIČ:	CZ44567430	
zastoupená:	Ing. Martinou Štrosovou - jednatelem
tel: 	475 240 888
e-mail:	azconsult@azconsult.cz

Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Ústí nad Labem	
číslo účtu:	454 328/0300
		
Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Zhotovitele zastupuje:	Ing. Martin Komín
	Tel.:	475 240 830
	mobil:	602 685 979
	e-mail:	komin@azconsult.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Na základě upřesnění způsobu technického řešení sanace podest je nutno zjistit podrobné materiálové a konstrukční řešení stávajících podest, z toho vyplývá potřeba průzkumných prací. Z tohoto důvodu se uzavírá Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.02.2016. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV a V. 

Čl. IV. Doba plnění

Původní znění:
Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:
1. Rozpracovaná projektová dokumentace před ZVV 	dle bodu 5, čl. III nejpozději 
	 	do 30 dnů od výzvy objednatele – projednání rozsahu prací v IK PŘ
2. Dokončená projektová dokumentace nejpozději 	do 10 dnů po konání ZVV

Nové znění:
Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:
1. Rozpracovaná projektová dokumentace před ZVV 	dle bodu 5, čl. III nejpozději 
	 	do 31.10.2016.
2.	Dokončená projektová dokumentace nejpozději 	do 10 dnů po konání ZVV.

Čl. V. Cena díla

Původní znění:
1. Cena za zpracování projektové dokumentace zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem 119 000 Kč bez DPH.

Z toho:
a) Zaměření a průzkumné práce	34 000 Kč bez DPH
b) PD DSJ včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací	85 000 Kč bez DPH

Nové znění:
2. Cena za zpracování projektové dokumentace zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 19 610 Kč bez DPH a činí celkem 138 610 Kč bez DPH.

Z toho:
a) Zaměření a průzkumné práce	53 610 Kč bez DPH
b) PD DSJ včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací	85 000 Kč bez DPH


Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 24.02.2016 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti.


Čl. XII. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.   
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v Chomutově dne					V Ústí nad Labem dne









…………………………                                             ……………………………
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martina Štrosová
investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			AZ Consult, spol. s r.o.
objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)
