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DODATEK Č. 3 SMLOUVY O ĎÍĹ'O
č.j. ze dne 30.03.2017 ve znění dodatku č. 1 a 2

na ,,Realizaci instalace elektrického vedení - školská budova"
uzavřený v souladu s § 1724 a násl., zejména pak podle § 2586 a násl.,

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,ObčanZ")

Článek l.
Smluvní strany

ČR - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
organizační složka státu (dále jen ,,VPŠ a spš MV v Praze),
se sídlem Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně faktur. a doruč. adresou),
Zastoupená: PhDr. Ing. Jiřím ZLÁMALEM, Ph.D., MBA, ředitelem školy a jejímž jménem
jedná JUDr. Petr Hanzl, zástupce ředitele školy pro ekonomiku, oprávněn jménem
zadavatele k veškerým jednáním ve věcech smluvních a sám k podpisu smlouvy (tohoto
dodatku);
lČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkgbn
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku
Bankovní spojení:
Kontaktní osobV a

edoucí Oddělení ŠM, oprávněn k jednání ve věcech smluvních
a realizace vlastní stavby, tel. e-mail:

vedoucí Skupiny VŽI, oprávněn jednat ve věcech smluvních
a realizace zadávacího řízení této veřejné zakázky malého rozsahu, tel.

(dále jen ,,objednatel")
referent Skupiny VZl pro přípravu a realizaci stavebních zakázek, oprávněn

jednat v odborných záležitostech a věcech vlastní realizace stavby,

a

Syza, s.r.o.,
se sídlem Nádražní 946/2, Horka Domky, 674 01 Třebíč,
jejímž jménem jedná Bc. Jiří Čermák, jednatel, oprávněn ke všem smluvním záležitostem
a podpisu smiouvy samostatně dle obchodního rejstříku;
IČ: 03567834, DIC: CZ03567834, ID datové schránky: t54sep9
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba a údaje:

jednatel, oprávněn k jednání ve všech věcech smluvních a realizace díla
dle této smlouvy
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(dále též jednotlivě jako ,,smluvní strana" a společně jako ,,smluvní strany")

uzavřely

dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na ,,Realizaci instalace
elektrického vedení školské budovy" (dále jen ,,dodatek č. 3" nebo též ,,smlouva
ve znění dodatku č. 3") v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla
objednatele. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen ,,VZMR") ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), řešenou jako
VZMR podle interních aktů řízení, přičemž se dle § 31 ZZVZ ustanovení tohoto zákona
nevyužiji mimo § 6 ZZVZ.

Článek ||.
Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je připojení svítidel a dodávka nouzových
svítidel, (VC. instalace a zapojení) podle zpracovaného Změnového listu č. 1
a Rozpočtu ke změnovému listu č. 1 (dále jen ,,dílo"). Uvedené práce nebyly
zadavatelem poptávány a jejich potřeba nastala až v průběhu realizace díla podle původní
smlouvy č.j. ze dne 30.03.2017. Termín zhotovení a předání
řádně zhotoveného díla do 15.11.2017 se podle článku Ill. odst. 3.3. smlouvy č.j. VPŠA-

dne 30.03.2017 ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění. Změnový list
č. 1 a Rozpočet ke změnovému listu č. 1 jsou přiloženy v příloze jako nedílná součást
tohoto dodatku č. 3. Tímto se současně rozšiřuje původní předmět díla uvedený v či.
ll. smlouvy č.j. V ze dne 30.03.2017.

2.2. Provedení díla podle tohoto dodatku č. 3 je realizováno v souladu se ZZVZ
a ObčanZ dohodou smluvních stran a podléhá schválení Změnového listu č. 1
a Rozpočtu ke změnovému listu č. 1 u příslušných odborů MV ČR jako součást
Záznamu o posouzení změny stavby. Jedná se o investiční akci ev. č.
Rekonstrukce elektroinstalace - školská budova. Provedení uvedených dalších prací
podmiňuje řádnou a správnou funkci realizované akce.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že provedením uvedených dalších prací nebude
narušena výuka ve školské budově. Zhotovitel výslovně prohlašuje a zavazuje se,
že neohrozí výuku ve školním roce 2017/18. Nedodržení tohoto ustanovení
je závažným porušením smlouvy ve znění dodatku č. 3 se všemi právními důsledky,
VC. možnosti uloženi sankcí dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 a povinnosti k náhradě
škody dle ObčanZ.

Článek Ill.
Cena díla (vC. dodávky) a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly, že za předmět dodatku č. 3 řádně dodaný a předaný
podle této smlouvy ve znění dodatku č. 3 objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní cenu, podle
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši takto:
· 531.139,18 KČ včetně sazby DPH 21 %

(slovy: pětsettřicetjednatisicstotřicetdevět korun českých, 18 haléřů), jako cenu
nejvýše přípustnou, včetně sazby DPH 21 %;

· Cena bez DPH je 438.958,00 Kč
(slovy: čtyřistatřicetosmtisÍcdevětsetpadesátosm korun českých);

· DPH činí 92.181,18 KČ
(slovy: devadesátdvatisicestoosmdesátjedna korun českých, 18 haléřů);

· Celkem tedy 531.139,18 Kč včetně sazby DPH 21 %.
Strany se dohodly, že sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými
právnín]i předpisy.
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3.2. Smluvní strany se dohodly, že o výše uvedenou smluvní cenu díla dle dodatku č. 3 se
navýší celková cena díla dle č|ánkLl V. odst. 5.1. původní smlouvy č.j.

ze dne 30.03.2017.

3.3. Veškerá ostatní ustanoveni článku V. původní smlouvy č.j.
ze dne 30.03.2017 (VC. platebních podmínek) se tímto dodatkem č. 3 nemění a zůstávají
v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy ve znění dodatku č. 3.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění bude realizováno objednatelem
v elektronické podobě na internetu v souladu se zákonem o registru smluv (zákon
č. 340/2015 Sb.), konkrétně v centrálním Registru smluv na adrese https://smlouvy.qov.cz/.

4.2. Veškerá ostatní ustanovení původní smlouvy č.j. ze dne
30.03.2017 se tímto dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti po celou dobu platnosti
a účinnosti smlouvy ve znění dodatku č. 3.

4.3. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
ve znění dodatku č. 3 budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou
spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR dle sídla objednatele.

4,4. Tento dodatek č. 3, resp. smlouva ve znění dodatku č. 3, nabývá platnosti
a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (při rozdílném datu podpisu
pak dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. dnem doručení oboustranně podepsaného
dodatku č, 3 protistraně). Účinnost podléhá schváleni Záznamu o posouzení změny stavby
u příslušných odborů MV ČR. Platnost a účinnost smlouvy ve znění dodatku č. 3 končí
dle ustanoveni odst. 12.2. původní smlouvy č.j. ze dne
30.03.2017.

4.5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu
originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

4.6. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu ve znění dodatku č. 3
přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran, Smluvní strany
prohlašuji, že souhlasí s celým obsahem smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 3 a zavazují se
k plněni stanovených pravidel a dohodnutých podmínek. Na důkaz toho připojuji své
podpisy.

V Praze dne: ID "10- 2017 V Praze dne' 10 -10- 2017

podpis objednatele podpis zhotovitele

JUDr. Petr Hanzl Be. jiří Čermák
zástupce ředitele školy pro ekonomiku

Vyššl policejní škola a Střední policejní škola
Miniderstva vnitra v P(az€)

9 .....
P '

/"az/tko""objednate/e

> "ednatel
Oj yza syza s,r.o. (Ĺ)

n e rtpelrm

Třebenice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic
1¢: 035 67 834 DiC: CZO3567834
spis, zn. C 85466 vedená u KS'v Brné

razítko zhotovitele

Strana 3 z 3



,,.l , . l
, V /c/7/éL" - 4'/? /si't/
' 0 ' 1

změnový list číslo
Identifikace akce

1- připojení svítidel a nouzová svítidla

Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace -- školská budova
Číslo akce SMVS:
Objednatel: Vyšší policejní Škola a Střední policejní Škola Ministerstva vnitra v Praze
Zhotovitel: SYZA, s.r.o., Třebenice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic
Projektant:
Předmět změnového listu
|připojen1 svítidel a dodávka a montáž svítidel nouzového osvětlení.
Část díla dotčená změnovým listem
|OsvětlenI učeben, kanceláří a chodeb.
Popis změny, popis technického řeŠení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Dokumentace k zadávacímu řIzenI dále uvedené poloŽky neobsahovala a nejsou ani součástISOD.

Nové řešeni: a) na nové rozvody budou připojena stávajÍcÍ zářivková a žárovková
svítidla, b) na stropy chodeb bude osazeno bateriových nouzových svItidel
Zdůvodnění změny :
jedná se o náhradní řešení za svítidla ( běžná inouzová ), která nebyla z důvodu nedostatku
finančních prostředků zahrnuta do zadávacího řízenI. Běžné osvětleni bude zabezpečeno
připojením stávajÍcÍch svítidel na nové rozvody, nouzové osvětlenI chodeb dodávkou a montáží

ks nouzových svítidel.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : změny budou zahrnuty do projektové
dokumentace skutečného provedení
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
potřeba zajištění uvedených vÍcepracÍ byl projednána na KD dne 7.9.2017.
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: dojde k prod|ouženÍtermínu dokončení
Vliv na kvalitu: provedení uvedených vIceprací nebude mít žádný negativní dopad na kvalitu
Vliv na cenu: dojde ke zvýšeni
Připočty 1( ceně díla bez DPH: 438 958,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: ne
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 438 958,00 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:
Bc, jiří Čermák Miroslav Pech JUOr. Petr Hanzl

nenIAD
Úplnost změnového listu zkontroloval:
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Rozpočet ke změnovému listu č. 1

MJ Množství jedn. cena Celkem
1 Montáž - připojení stávajÍcÍch svítidel ks

- zářivkových ks
- žárovkových ks

2 Podružný montážní materiál ( koncovky lišt 40 x 20 mm ) ks
3 Podružný montážni materiál ( waga spojky ) ks
4 Montáž svítidel NO ks
5 svítidlo NO LED 3W 215lm lP42 ks

Celkem 438 958,00

Zpracoval: Bc. Jiří Čermák, SYZA, s.r.o.

Zhotovitel : Bc. Jiří Čermák, SYZA, s.r.o.

. . Vyššip

nÍ pQllcc:ní Skok,

Objednatel : jUDr. Petr Hanzl, VPS a SPŠ MV v Praze Minimrstva vnitra v
Pcť iď Jr Íuj"á 9

~"

Projektant : není AD


