
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Kostička Datum: 18. 8. 2026

Zadavatel: IČ:

Magistrát města Jablonec nad Nisou DIČ:

Zhotovitel: IČ:
LEBEDA Liberec s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 157 769,40CZK

21,00% 130 387,93 27 381,47

0,0012,00% 0,00

0380

MŠ Kostička - Kokonín, vícepráce a méněpráce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

130 387,93

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0380

Stavba:

Místo: MŠ Kostička Datum:

Zadavatel: Magistrát města Jablonec nad Nisou Projektant:

Zhotovitel: LEBEDA Liberec s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA-97 066,20-80 220,00Méněpráce - Kanalizace dešťová a splašková04

130 387,93 157 769,40

Méněpráce - VNITŘKY - zednické práce uvnitř 

objektu
02 -4 237,42-3 502,00

Méněpráce - Komunikace a zpevněné plochy -74 503,8403 -90 149,65

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

349 222,6601 288 613,77Vícepráce - šachty a napojení

MŠ Kostička - Kokonín, vícepráce a méněpráce

18. 8. 2026
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