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Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo  
uzavřené dne 22. 6. 2017 podle zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na 
základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění. 

č. smlouvy objednatele:  645 390 015 / 2017 / D01 
č. smlouvy zhotovitele: 120PEDA2017 

 
„Oprava TK Všetaty – Byšice – Kropáčova Vrutice“  

 
mezi smluvními stranami:  
 
1.1 Objednatel 

             Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
              se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

                          IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384 
        zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  

 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 
Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I. 

             Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX 
             (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných 
             dodatků)  
 
  (dále jen „ objednatel“)  

1.2. Zhotovitel 

            PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. 
 Zelená 2179/13, 412 01 Litoměřice  
 IČ: 01717243, DIČ: CZ01717243, plátce DPH   
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
 oddíl C, vložka 32955 
      Zastoupena: Vítem Damaškem, jednatelem společnosti 
                                                                      

(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. 
Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11. „Závěrečná ustanovení“, bodu 11.1;  
uzavřené smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku:   

 
II.  

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:  

Cena díla se mění o cenu více-méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně: 
 
Cena bez DPH (původní, základní) …………………………………………...5 589 591,58 Kč 
Cena dodatku č. 1 (více práce) ………………………………………..…….......152 313,33 Kč 
Cena dodatku č. 1 (méně práce) ………………………………………..………...15 286,20 Kč 
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Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH …………………………..........5 726 618,71 Kč 
Zdůvodnění:  

Vícepráce:  

Položky č. 9, 20, 47 (SO-01) – Při provádění úpravy GPK do požadované polohy a výšky z 
důvodu umístění nástupišť u 1. a 3. staniční kolej bylo nutné provést větší výškové úpravy koleje 
než bylo předpokládáno. Při tvorbě zadání nebylo k dispozici geodetické zaměření dotčených 
staničních kolejí a okolních terénů, z tohoto důvodu nebylo možné určit přesnou výškovou 
úpravu 3. staniční koleje. Na základě této skutečnosti došlo k navýšení množství dodávky 
potřebného kameniva frakce 31,5/63 třídy B1. Navýšení bylo objednatelem odsouhlaseno z 
důvodu zajištění stability GPK a dokončení prací. 

Položka č. 34 (SO-01) – Na základě zvýšení počtu defektoskopických vad v opravovaném úseku 
a dodáním odlišných délek užitých kolejnic objednatelem, byl navýšen potřebný počet svárů k 
opravě bezstykové koleje. Změna byla objednatelem odsouhlasena z důvodu zajištění 
bezpečnosti žel. dopravy po ukončení výlukových prací. 

 

Méněpráce: 

Položky č. 49, 55 (SO-01) – Při odvozu a likvidaci vyzískaných betonových pražců byla zjištěna 
jejich nižší hmotnost z důvodu opotřebení úložné plochy. Na základě této skutečnosti byla 
ponížena hmotnost pražců k likvidaci včetně dopravy. 

Položky č. 2, 5, 19, 23, 71, 73, 83 (SO-02) – Při výměně pražců ve výhybce č. 6, byla zjištěna 
odlišná potřeba výhybkových pražců, než je uvedeno v montážním plánu výhybky, ze kterého 
bylo při tvorbě zadání vycházeno. Na základě této skutečnosti byla výhybka vystrojena 
výhybkovými pražci dle montážního plánu starší generace. Touto změnou došlo k ponížení počtu 
potřebných pražců. 

 
III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

 
IV. 

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s 
dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 
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Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru 
smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a 
ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, 
proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek 
uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v 
registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:  
č. 1 – Vyčíslení více – méně prací 
 

V Praze dne 5.10.2017     V Litoměřicích dne 27. 9. 2017 

za objednatele:        za zhotovitele:  
 
 
 
…….……………………………    …………………………………….                         
        Ing. Zdeněk Vondrák                                                    Vít Damašek  
                    ředitel                                jednatel společnosti  
       Oblastní ředitelství Praha    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………… 


