
DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML/0076/2017/ORM

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Telefon: 581 828 111
Fax: 581 828 650

a

Zhotovitel: Metal MB s.r.o.
Sídlo: Fučíkova 172, 742 45 Fulnek

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23457
zastoupen: Antonínem Muchou
IČO: 25869795
DIČ: CZ25869795
Bank. spojení :
Telefon:
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Antonín Mucha
ve věcech technických: Ing. Antonín Mucha

společně také dále jen „smluvní strany“

1.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14.3.2017 Smlouvu o dílo vedenou pod
č. SML/0076/2017/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 13.7.2017, jejímž předmětem je provedení díla „ČOV Valšovice“ (dále jen „Smlouva o
dílo“).

2.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo ve
znění Dodatku č. 1, kterým se v článku II. Předmět smlouvy doplňuje za odstavec 2.7 nově
odstavec 2.8., v článku V. Cena za plnění a platební podmínky se v odstavci 5.1 mění a nově
nahrazuje text a v článku III. Doba plnění a způsob předání staveniště se v odstavci 3.2 mění a
nově nahrazuje text, jak je uvedeno dále:

V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje za stávající odstavec 2.7 nově odstavec 2.8
s textem takto:
2.8. Rozsah prací se upravuje o vícepráce a neprovedené práce (méněpráce) dle

položkového rozpočtu ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke
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       Smlouvě o dílo. 
 
 V článku V. Cena za plnění a platební podmínky, se text odstavce 5.1 mění a nahrazuje    
 nově textem takto: 
5.1.  Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona   
        č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací   
        dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku 1 960 949,- Kč bez DPH   
        (slovy: jedenmiliondevětsetšedesáttisícdevětsetčtyřicetdevět korun českých), to je   
        2 372 748,30 Kč včetně DPH (slovy: dvamilionytřistasedmdesátdvasedmsetčtyřicetosm  
        korun českých a třicet haléřů).  
 

V článku III. Doba plnění a způsob předání staveniště, text odstavce 3.2 se mění a 
nahrazuje nově textem takto: 
3.2.  Termín zahájení stavby:                   16.5.2017 
        Termín ukončení stavby:                  30.9.2017 
        Doba realizace je dána technologickými postupy a nesmí překročit 120 kalendářních dní  
        ode dne zahájení prací.       

                                                                 3. 
 Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.  

2. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 2 povinně zveřejněn 
objednatelem v Registru smluv.   

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v Registru smluv.   

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně 
přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na 
důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

6. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Usnesením Rady města Hranic č. …………………..                        
ze dne  22.8.2017.                

 
V Hranicích, dne 23.8.2017                                                      V Hranicích,  dne  23.8.2017 
 
 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………….. 
      za objednatele              za zhotovitele                                                 
       Jiří Kudláček                                          Antonín Mucha 
      starosta města                                                                             jednatel společnosti              
 
 
Přílohy: 
1) Změnový list č. 2   


