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Č.j: 280744/2017– ČRA

Dodatek č. 5 Smlouvy 

k projektu číslo CzDA-ZM-2014-9-31195 s názvem 

„Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů“

Objednatel: 



Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená:                                     
Ing. Pavel Frelich 
Sídlem: 



Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 
Kateřina Manová

Tel.: 




+420 251 108 170

E-mail: 



manova@czda.cz

IČ: 




75123924

Bankovní spojení: 


Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 



0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:



Mendelova univerzita v Brně
Zastoupená:



prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem
Sídlem:



Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Kontaktní osoba zhotovitele: 
Ing. et Ing. Martin Danzer 
Tel.: 




+420 737 475 419

E-mail: 



martin.danzer@mendelu.cz
IČ: 




62156489

DIČ: 




CZ62156489
Bankovní spojení:


Komerční banka a.s.

Číslo účtu:



7200310267/0100

(dále jen „zhotovitel“)
Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-ZM-2014-9-31195 s názvem „Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů“, uzavřené dne 25. 11. 2014 (dále jen „Smlouva“). Ke změně smlouvy dochází v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když v důsledku klimatického jevu El Niño nebylo možné naplnit všechny aktivity dle původního předpokladu a jeví se jako nezbytné prodloužit předmět plnění smlouvy o další etapu č. 8, aby mohlo dojít k zajištění krmiva pro skot na následující suchou sezónu a stabilizaci kooperativ. Prodloužením doby trvání předmětu plnění dochází i k navýšení ceny předmětu plnění o 1.404.744,-Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyři tisíce sedm set čtyřicet čtyři koruny české). Smluvní strany se dohodly, že v rámci 8. etapy projektu budou dokončeny aktivity uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku způsobem tam uvedeným. 
I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně těchto odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:
2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši  15.864.644,- Kč  (patnáct milionů osm set šedesát čtyři tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

3.2. Plnění předmětu smlouvy probíhá v letech 2014 – 2018, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu. Podrobnější specifikace pokračujících aktivit a výstupů relevantní pro 8. Etapu je uvedena v  Příloze č. 2 této smlouvy. 
Plnění předmětu smlouvy v roce 2017 probíhá v následujících etapách: 

· 6. etapa: do 30. 6. 2017

· 7. etapa: do 30. 11. 2017
Plnění předmětu smlouvy v roce 2018 probíhá v následujících etapách: 
· 8. etapa: do 30. 4. 2018
I.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:
2.2. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2018, činí 1.404.744,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyři tisíce sedm set čtyřicet čtyři koruny české) včetně DPH. 

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5.  Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
I.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Strukturovaný rozpočet na rok 2018


Příloha č. 2 – Výstupy a aktivity relevantní pro 8. etapu
I.8. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Pavel Frelich 
ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

prof. RNDr. Ladislav Havel
rektor Mendelovy univerzity v Brně
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