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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č.j. VPŠA-596/EU-2017/OVZI ze dne 14.08.2017

na kompletní zabudování (stavební práce) a nákup protipožárních dveří
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník

(dále jen ,,ObčanZ")

Článek l.
Smluvní strany

ČR - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
organizační složka státu (dále jen ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze"),
se sídlem Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně fakturační a doručovací
adresou),
zastoupená PhDr. Ing. Jiřím ZLÁMALEM, Ph.D., MBA, ředitelem školy a jejímž jménem
jedná JUDr. Petr Hanzl, zástupce ředitele školy pro ekonomiku, oprávněn jménem
zadavatele k veškerým jednání ve věcech smluvních a sám k podpisu smlouvy (tohoto
dodatku č. l);
IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrgbn
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku
Bankovní spojeni:
Kontaktní osoby a údaje:

- vedoucí skupiny nemovitého majetku, oprávněn jednat
v odborných záležitostech a věcech vlastní realizace díla,

- bezpečnostní referent, OZO v BOZP a PO, oprávněn jednat ve věci
praktické realizace díla,

(dále jen ,,objednatel")

a

ADOR CZ s.r.o.,
se sídlem (místem podnikáni) Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun,
jejímž jménem jedná Jana Kotrčová Applová, na základě Plné moci, oprávněna ke všem
smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;
lČ: 25292331, DIČ: CZ25292331, ID datové schránky: 8p3cgr
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 13539
Bankovní spojení:
Kontaktní osoby a údaje:

oprávněný obchodní zástupce ve věcech smluvních, vC, podpisu
smlouvy na základě plné moci a obchodní zástupce pro vlastni realizaci díla dle této
smlouvy, e-mail:

určený zástupce ve věcech praktické realizace a provedeni díla dle této
smlouvy, telefon č,
(dále jen ,,zhotovitel")

""""'



(dále též jednotlivě jen jako ,,smluvní strana" a společně jako ,,smluvní strany")

uzavřely

dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na kompletní veškeré
stavební i jiné práce spojené s dodávkou pro akci ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem
102/5, 190 24 Praha-9 - Nákup protipožárních dveří" (dále jen ,,dodatek č. 1" nebo též
,,smlouva ve znění dodatku č. l") v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla
objednatele. jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen ,,VZMR") ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), řešenou jako
VZMR podle interních aktů řízení, přičemž se dle § 31 ZZVZ ustanoveni tohoto zákona
nevyužiji mimo § 6 ZZVZ.

Článek ||.
Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení terminu této vzmr, který
je uveden v článku lV. odst. 4.1. původní smlouvy č.j. VPŠA-596/EU-2017/OVZI ze dne
14.08.2017. Celé ustanovení tohoto odst. 4.1., článku lV., výše uvedené smlouvy se
mění a upraví takto:

,,Zhotovitel je při realizaci díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalosti a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy
a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele
nebo třetím osobám vznikly. Zhotovitel je povinen dodat dílo po předchozí dohodě
v místě dodání díla, tj. v místě dle odst. 4.3. smlouvy, nejpozději do 31.10.2017."

Ostatní ustanoveni tohoto článku lV. původní smlouvy č.j. VPŠA-596/EU-2017/OVZI ze dne
14.08,2017 se nemění s tím, že časový harmonogram se podle smlouvy ve znění dodatku
č. 1 upraví.

2.2. Prodlouženi terminu dokončení díla je provedeno v souladu se ZZVZ a ObčanZ
dohodou smluvních stran, pro nemožnost dodrženi harmonogramu provádění díla
z provozních důvodů na straně zhotovitele a na jeho výslovnou a písemnou žádost,
Prodloužení terminu je nezbytné pro řádné splnění realizované akce a pro zabezpečení
veškerých protipožárních a bezpečnostních předpisů.

2,3, Smluvní strany se dohodly, že tímto prodbuženim termínu dokončení díla nebude
narušena výuka ve škole. Zhotovitel výslovně prohlašuje a zavazuje se, že veškeré práce
budou probíhat v odpoledních hodinách tak, aby zhotovitel neohrozil výuku ve školním roce
2017/18. Nedodrženi tohoto ustanoveni je závažným porušením smlouvy ve znění dodatku
č. 1 se všemi právními důsledky, vC. možnosti uloženI sankcí dle smlouvy ve znění dodatku
č. 1 a povinnosti k náhradě škody dle ObčanZ.

Článek Ill.
Závěrečná ustanoveni

3.1. Tímto dodatkem č. 1 se v souladu se ZZVZ a ObčanZ dohodou smluvních
stran původní termín dokončení díla dle smlouvy č.j. VPŠA-596/EU-2017/OVZI ze dne
14.08.2017 prodlužuje do 31.10.2017. Současně se upřesňuje statutární zástupce
Uživatele a oprávnění k smluvnímu jednání za Uživatele v ČI, l.
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3.2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění bude realizováno objednatelem
v elektronické podobě na internetu v souladu se zákonem o registru smluv (zákon
č. 340/2015 Sb.), konkrétně v centrálním Registru smluv na adrese https://sm|ouvy.Áov.czL

3.3. Veškerá ostatní ustanovení původní smlouvy č.j. VPŠA-596/EU-2017/OVZI
ze dne 14.08.2017 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti po celou dobu
platnosti a účinnosti smlouvy ve znění dodatku č. 1,

3.4. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
ve znění dodatku č. 1 budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou
spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR dle sídla objednatele,

3,5. Tento dodatek č. 1, resp. smlouva ve znění dodatku č. 1, nabývá platnosti
a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Platnost a účinnost smlouvy
ve znění dodatku č. 1 končí dle ustanovení odst. 12.2. původní smlouvy č.j. VPŠA-596/EU-
2017/OVZI ze dne 14.08.2017.

3,6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu
originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

3.7. Oprávněni zástL|pci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu ve znění dodatku č. 1
přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Smluvní strany
prohlašují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 a zavazuji se
k plnění stanovených pravidel a dohodnutých podmínek. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

V Praze dne 29.09.2017 V Praze dne 29.09.2017

podpis objednatele

JUDr. Petr Hanzl
zástupce ředitele školy

jana Kotrčová Applová
zástupce ve věcech smluvních

pro ekonomiku na základě plné moci

vyšš: polimj': škola a St'bdtíi S,);'cEjni šku
MMistersNa vnitra v Naze

Pod Tábomn iO;, 190 24 Praha g

razítko objednatele

ADOR CZ s.r.o.
Lanškroun

IČO: 25?. 92 DIČ: CZ25292331
závoi.l 'l PRAHA

úl. Bystrá, 193 00 PRAHA-Horj'očemice 9

razítko zhotovitele
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