Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Skupinový vodovod Svitavy
	IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068
	se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 25, PSČ 568 02
	zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 
	zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku
	- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	AKVASTAV Svitavy s.r.o.
	IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911
	sídlo Olomoucká 2200/4b, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 8859
[bookmark: _GoBack]	zastoupen Pavlem Florou, jednatelem 
		- dále jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo ze dne 17.7.2017 ohledně díla „Rekonstrukce vodovodu v ul. Petrusova, Svitavy“, která nabyla účinnosti dne 20.7.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“).  

B.
Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné:
- provést vícepráce za cenu 47 301,- Kč bez DPH a 
- neprovést méněpráce v ceně  -15 890,- Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.  

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 766 411,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 9.10.2017.


Ve Svitavách dne 9.10.2017


Za objednatele:		 Za zhotovitele:











	……………………………………………	…………………………………………
	Ing. Marek Antoš, jednatel	Pavel Flora, jednatel
	Skupinový vodovod Svitavy	AKVASTAV Svitavy s.r.o.
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