
DODATEK Č. 1  KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 5/2017 ze dne 14.8.2017 

 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(dále jen „Dodatek č. 1 SOD") 

 
 

I. SMLUVNÍ  STRANY 

 
OBJEDNATEL            Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace 

se sídlem:   Hradiště 1, 336 01 Blovice 

IČ:    00075710 

zastoupený:   PhDr. Radkou Křížkovou Červenou 

K podpisu smlouvy oprávněn:  PhDr. Radka Křížková Červená 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxx 

0075710 

dále jen („objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL   Milan Šturm 

se sídlem:            Zenklova 1171/4 

zastoupený:                         Milan Šturmem  

IČ:             15026825 

DIČ:     CZ 7102123600 

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen („zhotovitel“)                                  

  

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k smlouvě o 

dílo  č.  5/2017: 

Původní znění odstavce 6.2 článku VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA: 

 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 15. října 2017. 
K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel bere 
na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele zásadní.  



Nové znění odstavce 6.2 článku VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA: 

 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 18. listopadu 2017. 
K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel bere 
na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele zásadní.  

 

Výše uvedené změna je zapříčiněna: 

Při realizaci stavby dle smlouvy o dílo č. 5/2017 byla zjištěna nová nálezová situace založení 
mostních pilířů, torza podlah včetně přilehlého sklepení pod parkovou opěrou, archeologicky 
ověřen původní práh sklepa a především torzo základu středního pilíře staršího mostu.  

 

Výše provedená změna SOD je provedena v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. 

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní články SOD  č.  5/2017 uzavřené dne 14.8.2017 mezi objednatelem a zhotovitelem 

zůstávají beze změny. 

2. Dodatek č. 1 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává 

účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1 SOD. 

4. Tento dodatek č.1 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

2 vyhotovení. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SOD a s celým 

obsahem dodatku č. 1 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 k SOD nebyl sjednán 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Blovicích dne 11.10.2017                 V………….…………..dne …………..2017 

 

…………………………………………                           …………………………………………… 

          Za objednatele                      Za zhotovitele   


