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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Vypracování studie provedite lnosti týka jící se využití tep la z  technologických roztoků 
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reg. č. smi. (objednatel): D200/32000/00180/17/00

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ............. . . .

. . . .... .....................................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
............... .........
....... ............................................................................................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: Růžička a partneři s.r.o.
Schófflerova 32/2050, 130 00 Praha 3
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46300 
IČO: 25063031 DIČ: CZ25063031, plátce DPH 
Bankovní spojení: ........................ . . . .

. . . . . . ............................
Zastoupený: Ing. Tomášem Růžičkou, jednatelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
...... ........... ............
....... .............................................................................
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Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění uvedeného vč l. III odst. 2 smlouvy 
z důvodu vypracování studie proveditelnosti (dle čl. II odst. 1 smlouvy) na základě 
reálných dat naměřených objednatelem za zimní období 2017-2018 (teploty vstupních a 
výstupních technologických roztoků).

2. Článek III odst. 2 smlouvy nově zní následovně:

Termín plnění: do 30. 4. 2018

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

2. Smluvní strany ujednaly, že plnění v souladu s předmětem tohoto dodatku před jeho 
účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé 
se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana.

4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem, tento je 
srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem d n e ..... ....................................................................... dne
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III
Závěrečná ustanovení

Za DIAMO, státní podnik: Za Růžička a partneři s.r.o..:

Ing. Tomáš Růžička 
jednatel
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