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PRIKAZNi SMLOUVA O OBSTARANI ZALEZITOSTi PRIKAZCE

uzaviena
dle § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdé&jsich predpisu
(dale jen ,ob&ansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

Prikazce €. 1:
Ceska republika — Statni pozemkovy urad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy Gfad pro Olomoucky a Zlinsky kraj
Adresa: Blanicka 383/1, 772 00 Olomouc
Pobocka Kromériz
Adresa: Riegrovo nam. 3228/22, 767 01 Kroméfriz
zastoupeny:
vedouci poboéky
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:
vedouci pobo¢ky
v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,prikazce €. 1)
a

Prikazce €. 2:
Reditelstvi silnic a dalnic s.p.
Sidlo: Ceréanska 2023/12, Kré, 140 00 Praha 4
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze. oddil A, viozka 80478
zastoupeny:

feditelem Spravy Zlin
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: feditel Spravy Zlin

v technickych zalezitostech opravnén jednat:

adresa pro doruéovani: Fugnerovo nabiezi 5476, 760 01 Zlin
tel./fax:

e-mail:

ID DS: zjgdrhz

ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

(dale jen ,prikazce €. 2°)
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Pokud v dalSich ustanovenich smlouvy neni vyslovné specifikovan konkrétné prikazce ¢.
1 nebo prikazce €. 2, ma se zato, Zze pojem ,,pfikazce zahrnuje souhrnné oba prikazce.

a
Prikaznik:

Jméno: EXACT ING, s.r.o.

Sidlo: Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
Zastoupeny: jednatelkou
Telefon/fax:

E-mail:

ID DS: 38stn24

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:

Tel.:

E-mail:

I§ankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.
Cislo uctu: 238876221/0300

ICO: 292 36 517

DIC: CZ29236517 je platcem DPH

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné oddil C
viozka 67527
(dale jen ,prikaznik")

Na zakladé vysledku vybérového fizeni provedené v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ")
uzaviraji smluvni strany tuto smlouvu.

Cl. 1. Ugel a predmét smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro pfikazce,
na jeho uéet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a dalSi
investorsko-inzenyrské ¢&innosti ve vystavbé v rozsahu dle é&l. Il této smlouvy (dale jen
.investorsko-inzenyrské ginnosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: VC14-R v k. G. Zeranovice

Misto stavby: Zlinsky kraj, okres Kromériz, Zeranovice
Popis stavby:

Vedlej§i polni cesta VC14-R, o celkové délce 452,75m, je navrzena v kategorii P4,0/30 s
asfaltovym povrchem (3,2 m), krajnicemi z asfaltového recyklatu (2 x 0,4 m), odvodnéna na &asti
useku soubéznym prfikopem CP10. VedlejSi polni cesta se na svém zaéatku napojuje
rekonstrukci sjezdu S25-R na mistni komunikaci, vede podél vodniho toku Zeranovka (IDVT
10186347) a koné&i napojenim na stavajici polni cestu VC4, ktera je souéasti komunikaci
vybudovany v ramci vystavby D49. Napojeni na mistni komunikaci je navrzeno s rozebranim
stavajicich pfechodovych obrubnikd nalezato, zariznutim stavajiciho asfaltového krytu mistni
komunikace, rozebranim ¢&asti stavajicich silniénich obrubnikl nastojato, ulozenim novych
prechodovych obrubnikii nalezato, napojenim novych obrubniki nastojato na stavajici a
vyplnénim spary pruznou modifikovanou zalivkou. Polni cesta kfizi podzemni vedeni nizkého
napéti (verejné osvétleni) — bude ulozeno do chrani¢ky, nadzemni vedeni nizkého napéti, na
zacatku useku jde v soub&hu s nadzemnim vedenim vysokého napéti, které nasledné kfizi, na
¢asti useku pak nachazi v ochranném pasmu VTL plynovodu. Po trase se nachazeji a mohou
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nachazet vyusténi melioraci, které budou v pfipadé zasahu opraveny. V misté soubéhu s
podpé&rnymi betonovymi sloupy nadzemniho vedeni VN jsou misto levé krajnice navrzeny
betonové silniéni obrubniky ulozené nastojato. Vzdalenost konstrukénich vrstev od vnéjsiho
obvodu betonového sloupu je minimalné 1,0 m, aby respektovaly betonovy zaklad sloupq.
Betonové obrubniky jsou uloZzeny od napojeni na mistni komunikaci po stani¢eni 0,014 00, dale
pak v rozsahu staniéeni 0,036 00 — 0,047 00, tedy 5 m pred a za sloupem. Jsou navrzeny celkem
3 levostranné sjezdy na zemédélské pozemky a na trase bude jedna vyhybna V21. Dale se v
trase polni cesty nachazi navrzeny betonovy propustek P42 DN400, ktery pfevadi vodu z pfikopu
CP10 pod cestou do vodniho toku Zeranovka (IDVT 10186347), vyust&ni do toku je opevnéno
dlazbou z lomového kamene tl. 250 mm do betonu tl. 100 mm véetné protilehlého biehu, zajisté no
betonovym prahem. Samotny pfikop CP10 o délce 97 m, je navrzen se Sifkou ve dné 300 mm a
sklony svahu 1:2. Hloubka pod stavajicim terénem je cca 300 mm, svahy a dno budou
ohumusovany a osety. Na pravostranném sjezdu na vodnim toku Zeranovka se nachazi
propustek P9-R DN1200, jehoz rekonstrukce bude spocivat ve zhotoveni novych betonovych
fims na stavajicich kamennych gelech a zfizeni zabradli.

(dale jen ,stavba®).

2. Prikazce €. 2 se zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inzenyrskych E&innosti zaplati
piikaznikovi odménu ve vysi ujednané v této smlouvé, pfiéemz viechny naklady léelné
vynalozené pfi plnéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméneé jiz zahrnuty.

3. Ugelem této smlouvy je Fadné zajisténi investorsko-inZenyrskych &innosti ve vztahu ke stavbé
tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a véas, a to v souladu s poZzadavky
pfikazce a veskerymi pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Cl. II. Rozsah a obsah pfedmétu plnéni

1. Prfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inzenyrské €innosti,
pfiéemz zejména je povinen:

a) provést kontrolu projektové dokumentace (dale jen ,PD*) a vykazu vymeér;

b) protokolamé predat staveni§té zhotoviteli (dle vzoru PP1, ktery doda Pfikazce
v elektronické verzi) a zabezpeéit zapis o pfedani do stavebniho deniku (dale téz ,SD);

¢) Uc&astnit se vytyéeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim stavebnich praci;

d) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, pribézné zapisovat
vysledky kontrol do stavebniho deniku a na jejich zakladé vydat nebo nevydat souhlas
s pokra¢ovanim stavebnich praci;

e) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi stavbu v souladu s dokumentaci, pfislusnymi CSN
a EN, Technickymi pfedpisy a podminkami, pfikaznikem schvalenymi Technologickymi
postupy (TP) a pfedepsanymi a dohodnutymi zkouskami materiald, konstrukci a praci dle
pfikaznikem schvaleného Kontrolné zkusebniho planu (KZP), kontrolovat jejich vysledky
a prubézné pinéni do KZP, vyZzadovat prfedepsané doklady, které prokazuji kvalitu
provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach uginit rovnéz zapis do SD;

f) sledovat vedeni SD a provadét vném min. 1x tydné pravidelné zapisy v souladu
s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby. O postupu praci informovat pfikazce
minimalné 1x tydné, v pfipadé zavaznych udalosti na stavbé neprodlenég;

g) bezodkladné hiasit nalezy;

h) kontrolovat postup praci podle prikaznikem schvalenych Technologickych postupl (TP)
a ¢asového harmonogramu (HMG) stavby a ustanoveni smlouvy, pisemné upozornit
zhotovitele stavby a pfikazce na kazdé nedodrzeni postupu praci;
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i) organizovat fadny prubéh kontrolnich dnu stavby. Jejich ¢etnost je zavisla na slozitosti
stavby, asovém HMG, na postupu provadéni praci, na potfeb& zajistit koordinaci
provadénych praci se zhotovitelem a podzhotoviteli, ktefi pusobi sou¢asné na stavbé,
a v zavislosti na dulezitosti projednavanych Ukold a z nich vyplyvajicich povinnosti
jednotlivych G&astnikli vystavby. Projednavané Ukoly se zaznamenavaji do zapisu
z kontrolniho dne (viz pfiloha PP8);

j) ucastnit se jednani s dotéenymi organy, u€astnit se na kontrolnich prohlidkach stavby
vyvolanych témito organy;

k) jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni HMG o vice jak 2 dny,
je povinen zaznamenat do SD,;

[) pfipravovat a vyZzadovat si v prabéhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudaéni fizeni
(pokud takové fizeni probéhne) a podklady pro pfedani a prevzeti stavby;

m) kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

n) kontrolovat odstranéni pfipadnych zavad a nedodélkl stavby, o tomto pisemné informovat
pfikazce a o tomto provést zapis;

0) udastnit se pfedani a prevzeti dokonéené stavby véetné zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby (pokud takové fizeni probé&hne);

p) kontrolovat vyklizeni stavenisté a provedeni pfipadnych Gprav okoli;

q) projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a pfedlozit je spolu s vlastnim vyjadfenim
pfikazci ke schvaleni;

r) provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost a Uplnost
podkladt k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach, kontrolovat
faktury v ndvaznosti na skuteéné provedené prace, potvrdit souhlas s provedenim Ghrady;

s) porizovat fotodokumentaci stechnickym popisem v prib&hu stavby, a 1x tydné ji
poskytnout v elektronické podobé prikazci;

t) vypracovat zavéreénou zpravu o tom, jak odpovida provedeni stavby dokumentaci
ovéfené stavebnim uradem (PD), smluvenym podminkam, technickym normam
a prislusnym predpisim vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

u) provést jakékoli dalsi €innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucéelu této smlouvy
dle &l. I. odst. 3.

Predpokladana doba realizace stavby je 30. 11. 2026. Zména terminu, ktera mize nastat

z objektivnich duvodd, bude feSena v souladu s ustanovenim &l. X, odst. 3. této smlouvy.

Prikaznik je povinen se aktivné G€astnit kontrolnich dnt dle él. II, odst. 1., pism. i). Minimalni

Getnost kontrolnich dnd je 1x za mésic, v zavislosti na slozitosti stavby muze byt interval

konani zkracen.

. Zapis z kontrolniho dne, konaného dle &l. Il., odst. 1., pism. i) se provadi na misté stavby,
popf. na jiném vhodném misté (Pobocka KPU, obecni ufad atd.) do SD nebo formou
samostatného zapisu. V zahlavi zapisu bude uveden nazev akce, pofadi kontrolniho dne,
které jsou Cislovany vzestupnou fadou, dale datum konani a seznam ucéastnikd. Souéasti
zapisu je prezenéni listina s uvedenim pofadového &isla kontrolniho dne. Zapis se opatfi
podpisy UcastnikG jednani. V zavéru zapisu se uvede termin a misto konani pfistiho
kontrolniho dne. O konani kontrolniho dne se provede struény a &itelny zapis do SD. Pokud
zapis neni proveden piimo do SD, bude kopie souéasti SD. Zapis z kontrolniho dne provadi
pfikaznik.

.V tvodu kontrolniho dne se provede kontrola HMG postupu praci s vyhledem dalSich praci

a ¢innosti na obdobi do pfistiho kontrolniho dne, popf. dohodnuté temminy kontroly praci,

opatfeni k dodrzovani HMG postupu vystavby apod. Nasleduje kontrola pinéni Gkold

z pfedchoziho kontrolniho dne. V dalS$im prabéhu jednani se stanovuji nové udkoly
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a zaznamenavaji se v zapisu z kontrolniho dne. Jednotlivé projednavané body se &isluji
vzestupnou Fadou (napf. 1.5, kde prvni gislovka znaéi &islo kontrolniho dne a druha &islovka
pfedstavuje poradi projednavaného bodu). Ke kazdému projednavanému ukolu je nutno
pfijmout zavér, napF. kdo Gkol zajisti & provede, v jakém terminu atd. Ukol, ktery byl v prib&hu
kontrolniho dne vyfesen, se v dal$im zapisu neuvadi.

CL. Ill. ZpGsob plnéni

Pri provadéni investorsko-inZzenyrskych €innosti se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné
zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje fidit se
vychozimi podklady prikazce €. 1, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
prikazce €. 1 a vyjadfenimi vefejnopravnich organll a organizaci jednajicich v souladu se
zajmy prikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si
vyzadat stanovisko prikazce €. 1.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni investorsko-inzenyrskych &innosti treti
osobé&, odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni investorsko-
inzenyrskych &innosti tfeti osobé provedeno s pisemnym svolenim pfikazce &i bylo nezbytné
nutné. Smiuvni strany se vyslovné dohodly na vylou€eni aplikace § 2434 véty druhé
za stfednikem ob&anského zakoniku.

Od pokynu prikazce se pfikaznik muze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu piikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakontm ¢&i dobrym
mravim a nemuze-li véas obdrzet jeho souhlas, jinak jde o podstatné poruseni smlouvy
a je odpovédny za Skodu zpUlsobenou odchylenim se od pokynu prikazce.
Investorsko-inzenyrské €innosti je pfikaznik povinen zabezpecéovat s nalezitou odbormou pééi
a v souladu se zajmy prikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v prabéhu poskytovani investorsko-inZenyrskych &innosti nastanou skuteénosti,
které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin
plnéni dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu plnéni.

Predmét pInéni sjednany vtéto smlouvé je spinény fadnym vykonanim
investorsko-inzenyrskych €innosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani
investorsko-inzenyrskych €innosti.

€1. V. Doba pinéni

. Smilouva se uzavira na dobu uréitou, a to do pfedani stavby, popfipadé do doby odstranéni
vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani nebo zavéreéné kontrolni prohlidce stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a véasném poskytovani souéinnosti ze strany
pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim souéinnosti neni
pfikaznik v prodleni s poskytovanim plnéni.

€l. V. Souéinnost prikazce a kontaktni osoby

Prikaznik se zavazuje provadét investorsko-inzenyrské €innosti pfedevsim dle nasledujicich
podklad( prikazce €. 1:

- smlouvy o dilo na zhotoveni stavby,

- pfedané PD.

Piikazce €. 1 se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne prikaznikovi na
vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladu, doplfiujicich Gdaji, upfesnéni,
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vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v prubéhu pinéni této smlouvy. Tuto
soudinnost poskytne pfikazce €. 1 pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani.
Zvlastni lhatu, jez nebude krat$i nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé,
kdy se bude jednat o soudinnost, kterou nemuze pfikazce €. 1 zabezpedit viastnimi silami.
Pokud prfikazce €. 1 neposkytne prfikaznikovi soucinnost dle €l. V. odst. 2. této smlouvy ve
Ih(té tam uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat prikazce €. 1 k poskytnuti této
soucinnosti v pfimérené dodate¢né Ihité, jez véak nesmi byt krat§i nez 5 pracovnich dni.
V pfipadé& marného uplynuti této Ih(ity je prikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.
Prikazce &. 1 poskytne pfikaznikovi souéinnost pro provedeni investorsko-inzenyrskych
¢innosti a pro vypoéet ceny udaje o nakladech stavby.
Smiluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaiji pisemnou nebo elektronickou formou
a poskytuji si je zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.
Kontaktni osobou pfikazce €. 1, jez je souéasné pracovnikem pfikazce €. 1 uréenym pro
poskytovani souéinnosti v béZzném rozsahu, je:

Jméno:

Telefon:

E-mail:
Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jmeéno:
Telefon:
E-mail:

€l. VI. Odména piikaznika a platebni podmin

Varianta 1 (platce DPH)

1.

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych éinnosti €ini 87 000,00 K& bez DPH (slovy:
osmdesatsedmtisic korun &eskych.). Tato odména zahrnuje veskeré naklady spojené
s provedenim jeho &innosti, a to i hotové vydaje uc¢elné vynaloZzené.

VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky pfikaznika ze dne
2. 9. 2026 Tato odména je koneéna, pficemz je pfikaznik povinen se sam ujistit o spravnosti
a dostate€nosti své nabidky.

Rozpis polozZek:

Cena bez DPH (K&) | DPH (K&) Cena vé. DPH (K§)
Zajisténi Ginnosti TDS | 81 000,00 17 010,00 98 010,00
Zpracovani planu BOZP | 6 000,00 1 260,00 7 260,00
Celkem 87 000,00 18 270,00 105 270,00

. Zména celkové ceny za dilo dle &l. VI. odst. 1 je mozna pouze v pfipadé, Ze v pribéhu

realizace pfedmétu dila dojde ke zménam sazeb DPH. V takovém pripadé bude celkova
nabidkova cena upravena podle vySe sazeb DPH, platnych v dobé vzniku zdanitelného
pinéni. Celkovou cenu lze také zménit v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o0 zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jSich predpist (ZZVZ) a s ohledem na zménu terminu
plnéni.

Zmeéna vySe odmény muze byt provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran,
formou pisemného oéislovaného dodatku k této smlouvé.
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Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych éinnosti bude faktura
vyhotovena pfikaznikem po spilnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta
na 30 kalendarnich dni ode dne jejiho doruéeni pfikazci. Piikazce €. 2 neposkytuje zalohy.
. Danovy doklad (faktura) v elektronické formé bude obsahovat nalezZitosti dariového dokladu
pozadované zakonem ¢&.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich
predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat nasledujici Udaje: ozna&eni smluvnich stran
a jejich adresy, 1CO, DIC (je-li pfid&leno), udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan
v obchodnim rejstfiku, nebo obdobné evidenci, v€etné spisové znadky, &islo smlouvy
pfikazce, &islo smlouvy pfikaznika, oznaéeni poskytnutého plnéni, &islo faktury, den
vystaveni a lhutu splatnosti faktury, oznaceni penézniho Ustavu a &islo uétu, na ktery se ma
platit a fakturovanou ¢astku.
. Na faktufe pro pfikazce €. 2 bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Reditelstvi silnic a dalnic s.p., Ceréanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4.
Koneény pfijemce: Reditelstvi silnic a dalnic s. p. , Sprava Zlin, Flignerovo nabfezi 5476, 760
01 Zlin 1.
Ve faktufe uvedte text: ISPROFIN 327 285 1067. Elektronicka faktura bude doruéena do
datové schranky pfikazce €. 2, nebo na e-mailovou adresu: posta@rsd.cz.
.V pripadé, Ze uéinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se prikazce nahradit prikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél.

€l. VII. Prava z vadného pinéni a zaruka, smluvni pokuta

Prikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inzenyrskych &innosti v rozsahu
dle této smiouvy.

Prikaznik odpovida za provadéni investorsko-inzenyrskych &innosti na stavbé v souladu
s projektovou dokumentaci. Pokud pfikaznik nedodrzi tuto uvedenou povinnost, je povinen
zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 25 % z ceny plnéni podle €l. VI. této smlouvy véetné
DPH. Toto ustanoveni se neuplatni v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych zavad a okolnosti,
které pfikaznik nemohl ovlivnit.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladi & informaci
prfevzatych od pfikazce €. 1 nebo nespravnymi pokyny pfikazce €. 1, pokud pfikaznik
ani pfi vynalozeni vesSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil
piikazce €. 1, ale ten na jejich pouziti trval.

Prikaznik je povinen bezodkladné upozomit pfikazce €. 1 na vady &i nedostatky pfedanych
podkladl a dokladl nebo nespravné vydanych pokynu prikazce €. 1.

Prikazce je opravnény reklamovat nedostatky €&i vady poskytnuté éinnosti nejpozdéji do doby
skonéeni zaruéni Ihity stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou pfikaznika
¢. 1, a to vzdy bez zbyteéného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku €i vady plnéni.

. Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, Zze pfikaznik porusi nékterou povinnost,
uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5
000,- K& za kazdy pfipad poru$eni povinnosti.

. Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto sméru
druhé strané doruéena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu muize vzniknout i opakovang, jeji celkova vy$e neni
omezena.
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10. Povinnosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu skody, ani co do vyse,

11.

v niz pfipadné nahrada $kody smluvni pokutu pfesahne.
Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skonéeni Géinnosti této smlouvy (taktéz i poté,
co dojde k ukonéeni smluvniho zavazkového vztahu).

€l VIIl. Zména zavazku

Prikazce se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavreni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatki ktéto smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihaté 5 dnu
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu &innosti pfikaznika musi byt mezi pfikazcem a pfikaznikem
uzavien pisemny dodatek k této smlouvé s dohodnutim ceny a vlivu na termin doby plnéni
dle této smlouvy. Zadani dodate¢né prace musi byt feSeno v souladu s pfisluSnymi
ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdé;jSich
predpisl (ZZVZ).

Cl. IX. Pojisténi prikaznika
Prikaznik prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou pfikaznikem treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho éinnosti, ve vySi nejméné 1 000 000 K¢. Prikaznik se zavazuje,
Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde
ke snizeni pojistné €astky pod &astku uvedenou v predchozi vété.

Cl. X. Odstoupeni a vypovéd smlouvy
Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze prikaznik bude plnéni

poskytovat nekvalitné, v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou. Pfikazce &. 1 vSak
nejprve na tento rozpor pfikaznika pisemné upozorni a poskytne mu lhitu ke zjednani
napravy; teprve jejim mamym uplynutim pak je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit. V
pfipadé podstatného poruseni smlouvy pfikaznikem je vSak prikazce opravnén od smlouvy
odstoupit okamzité.

Prikazce je opravnén od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude schvalena
Gastka ze statniho rozpoétu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za PInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Prikazce prohlasuje, Ze do 30 dnu
po vyhlaseni zakona o statnim rozpoétu ve Sbirce zakonu oznami druhé smluvni strané,
zda byla schvalena ¢astka ze statniho rozpoétu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé
za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipadé,
ze prikazce €. 2 obdrzi ze statniho rozpottu snizené mnozstvi finanénich prostfedka oproti
mnozstvi pozadovanému v obdobi pred zapo&etim poskytovani pinéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k zahajeni stavby do 30. 11. 2026.

Odstoupeni od smlouvy musi byt pisemné a prokazatelné doruéené druhé smluvni strané,
pfiéemz U&inky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni.
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. Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi
doruéenou prikaznikovi. Vypovédni doba €ini tfi (3) mésice a po&ne béZet prvniho dne mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd doru€ena piikaznikovi. V pribé&hu vypovédni
doby je pfikaznik povinen predat pfikazci €. 1 kompletni materialy souvisejici s predmétem
smlouvy vymezeném v &l.I. této smlouvy, piné pfikazce informovat o stavu predmétu
smlouvy, a poskytnout tak pfikazci plnou souéinnost s pinénim této smlouvy.

. 'V pfipadé vypovédi zanikd povinnost prikaznika uskuteéfiovat &innosti dle této pfikazni
smlouvy ke dni ukonéeni smlouvy. Jestlize by v8ak timto ukonéenim &innosti vznikla pfikazci
$koda, je pfikaznik povinen jej véas pisemné upozornit, jaka opatreni je tfeba ug€init k jejimu
odvraceni. Jestlize tato opatieni pfikazce nemulze udinit ani pomoci jinych osob a pozada-li
pfikaznika, aby je provedl sam, je pfikaznik povinen tak uginit. Za provedena opatfeni nalezi
pfikaznikovi pfislusna odména.

. Zanikem smlouvy zanika i platnost plné moci udélené dle &l. XI odst. 1. této smlouvy.

. Smlouva mize byt ukonéena rovnéz vzajemnou dohodou smluvnich stran.

Cl. XI. Ujednani véeobecna a zavéreéna

. 'V mezich této smlouvy udéluje pfikazce prfikaznikovi plnou moc (Pfiloha &. 1) k pravnim
Ukondm, které bude prikaznik jménem a na ucet prikazce vykonavat na zakladé této smlouvy.
Vyzaduje-li zakon zvlastni formu plné moci, pfipadné pokud k tomu pfikaznik pfikazce vyzve,
zavazuje se prikazce vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc zviastni listinou.

. Smluvni strany jsou si piné védomy zakonné povinnosti uvefejnit dle zakona €. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu tuto smlouvu véetné vSech
pripadnych dohod a dodatkd, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi,
a to prostfednictvim registru smluv. Smiluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu zasle
spravci registru smluv k uverejnéni prostrednictvim registru smluv pfikazce €. 1.

Prikaznik dale vyslovné prohlasuje a bere na védomi, Ze tato smlouva nepfedstavuje jeho
obchodni tajemstvi ani neobsahuje jeho davérné informace a souhlasi s tim,
aby tato smlouva, véetné veskerych zmén a dodatkd, byla v plném rozsahu zvefejnéna
v registru smiuv.

Pfikaznik je povinen zachovavat miéenlivost o vSech skuteénostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s poskytovanim investorsko-inZzenyrskych &innosti. Ukonéeni uéinnosti
této smlouvy z jakéhokoliv diivodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho uéinnost pretrva
i po ukonéeni uéinnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonéeni.
.V pfipadech, kdy pfikaznik v souvislosti s plnénim smlouvy zpracovava osobni udaje, se timto
zavazuje, Zze k témto osobnim Udajim bude pfistupovat v souladu se zakonem &. 110/2019
Sb. o zpracovani osobnich Gdaju a nafizenim Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(,GDPR"). SPU jako spravce osobnich udaju dle zakona & 110/2019 Sb. a GDPR, timto
informuje ve smlouvé uvedeny subjekt, Zze Udaje uvedené v této smlouvé zpracovava
pro Gdely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této smlouvy. Postupy a opatfeni se SPU
zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartatni lhity ve smyslu § 2 pism. s) zakona
€. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neliéinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, kterd zUstavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neaéinné novym ustanovenim
platnym/Géinnym, které nejlépe odpovida puvodné zamyslenému ekonomickému Ucelu
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ustanoveni neplatného/neuéinného. Do té doby plati odpovidajici Uprava obecné zavaznych
pravnich predpist Ceské republiky.

7. Vychozi podklady zlstavaji uloZzeny u pfikaznika.

8. Smilouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uéinnosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zadkona ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znéni
pozdéjSich predpisu.

9. Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnymi vzestupné €islovanymi
dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukonéenim uéinnosti
této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokli z odpovédnosti za Skodu
a narokl ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi€enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Zze maji trvat i po zaniku této smlouvy.

10. Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

11. Nedilnou souc&ast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 Plna moc
Priloha PP1 - Protokol o prfedani a prevzeti stavenisté
Pfiloha PP8 - Zapis z KD
12. Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a svobodné viile,
Ze si jeji obsah precéetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi podpisy.
V Kroméfizi dne dle el. podpisu Ve Zliné dne dle el. podpisu
Digitilné podepsal
»elektronicky podepsano* Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
14.09.2026 13:01:57
Pfikazce ¢&. 1 Pfikazce €. 2

Krajsky pozemkovy urad pro Zlinsky kraj Reditelstvi silnic a dalnic s.p.

vedouci Poboéky Kroméfiz Reditel Spravy Zlin

V Brné dne dle el. podpisu

Digitalné podepsal

Datum: 2026.09.14 08:20:01
+02'00'

Prikaznik

EXACT ING, s.r. 0., jednatelka
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PROTOKOL

O PREDANI A PREVZETi STAVENISTE E@ -
zedne......... URAD
—
Nazev stavby:
Stavebni objekty:
Smlouva o dilo
C. smlouvy C.smlouvy | ....c.ccooovvieiiieeeeee,

objednatele: | ze dne:

zhotovitele: | ze dne:

Predavajici: (objednatel)

Piebirajici: (zhotovitel)

Statni pozemkovy tirad

Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

ICO: 01312774

Krajsky pozemkovy GFad pro ............

Osoba opravnéna jednat ve vé&cech technickych:

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

tel: tel:

email: email:

Technicky dozor stavebnika: Odpovédny stavbyvedouci:
tel: tel:

email: email:

Koordinator BOZP:

tel: email:

Dozor projektanta:

tel: email:

Projektova dokumentace:

Zhotovitel projektové dokumentace:

Zodpovédny projektant PD:

Termin zahajeni stavebnich praci dle SoD:
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Termin dokonéeni stavebnich praci dle SoD:

Termin dokonéeni vysadeb dle SoD
(pokud je soucasti SoD):

1. Predané plochy a ostatni prostory stavenisté:
Dnesniho dne bylo pfedano stavenisté v nasledujicim rozsahu:

- objekty:

- plochy:

- deponie:

- vjezdy na stavenistg,
dopravni trasy:

Hranice stavenisté:

2. Smeérové a vysSkové zajisténi stavby:

- smérové

- vyskové

3. Vedeni stavajicich inzenyrskych siti:

4. Predani pfipojnych mist:
Dnesniho dne byla zhotoviteli pfedana tato pfipojna mista:

5. Likvidace odpadu, skladky

6. Rozhodnuti o povoleni zaméru / stavebnim povoleni:

Dnesniho dne bylo zhotoviteli pfedano povoleni zaméru / stavebni povoleni vydané
P o o ¢ I o1 K , které nabyva pravni moci dnem
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7. Predani projektové dokumentace:

Objednatel pfedal zhotoviteli ........ ks paré vySe uvedené projektové dokumentace a projekiovou
dokumentaci v elektronické podobé.

8. Predani doklad( souvisejicich s dilem:
Objednatel pfedal zhotoviteli tyto doklady souvisejici s dilem:

9. Kaceni dievin: (povoleni ke kaceni dfevin v prostoru stavenisté)

10. Smlouvy s vilastniky pozemkii:

11. Ostatni ujednani:

12. Prohlaseni

Predavajici stavenisté pfedava a prohlasuje, Ze stavenité je prosto naroki tfetich osob a nejsou znamy
zadné okolnosti, které by branily zapog&eti praci.

Pfejimajici prohlasuje, Z2e od predavajiciho prevzal veSkeré doklady potiebné k provedeni dila,
je seznamen s obsahem projektové dokumentace a podminkami smlouvy o dilo a nema Zadnych
piekazek k provedeni dila dle smiouvy.

Pfejimajici prohladuje, Ze stavenidté v plném rozsahu pfejima do své péde pro Ucel realizace vyse
uvedené stavby.

Za pfedavajiciho:.

Za pfejimajiciho:

TDS: e

Koordinator BOZP: e
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ZAPIS Z KONTROLNIHO DNE me
é F?EJ?:[EJ:‘JKOVY
....... URA

Nazev akce:

Datum:

Misto:

Seznam ucastniku: viz Prezenéni listina

Objednatel: Zhotovitel stavby:

Statni pozemkovy tfad

Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

ICO: 01312774

Krajsky pozemkovy uFad pro ...............

Smlouva o dilo

C. SMIOUVY || unos « so sums smmsms su avmpnmassnsy G SMIOUVY | < cximen 5 50 o5 5 smms 20 5 500 5 s s
objednatele: | ze dne: zhotovitele: | ze dne:

A) KONTROLA HARMONOGRAMU postupu praci, popis provedenych praci
B) KONTROLA plnéni ukolt z pfedchozich KD

C) NOVE UKOLY

D) VYHLED POSTUPU PRACI do pristiho KD

E) KONTROLA KVALITY provedenych praci a VYHODNOCENIi KZP a TP

F) PROJEDNAVANE ZMENY

G) STANOVISKO KOORDINATORA BOZP

H) OSTATNI

wrw

Pristi kontrolni den se bude konat dne: ............. Voo hod., setkani véech Ucastnik
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