
"MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno" 

DODATEK č. 1  ke smlouvě o dílo ze dne 12.10.2016 Příloha č. 2
objednatel:  Masarykova univerzita, IČ 002 16 224 
zhotovitel:    OHL ŽS, a.s. IČ 463 42 796

Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla  - ZL 1, ZL 2, ZL 3 bez DPH

číslo ZL název změnového listu vícepráce méněpráce celkem klasifikace
dle ZZVZ

1 SO05-06 Budova D - Úprava konstrukčního řešení 1 288 850,00 -1 440 772,56 -151 922,56 D

2 SO 07 Budova C - Náhrada nevyhovujících příček 671 543,91 0,00 671 543,91 A

3 SO 05 Objekt D - trysková injektáž - odpočet 0,00 -171 379,50 -171 379,50 B

Celkem  Dodatek č.1 1 960 393,91 -1 612 152,06 348 241,85 

             Klasifikace Změn dle ZZVZ

A  změna nepředvídatelná, tj. 222 odst. 6  ZZVZ

B změna dodatečná nezbytná, tj. § 222 odst. 5 ZZVZ

C změna  "de minimis",tj. § 222 odst.4 ZZVZ

D změna obecně nepodstatná, tj. § 222 odst.3 ZZVZ



"MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno" 

DODATEK č. 3  ke smlouvě o dílo ze dne 12.10.2016 v aktuálním znění Příloha 02
objednatel:  Masarykova univerzita, IČ 002 16 224 
zhotovitel:    OHL ŽS, a.s. IČ 463 42 796

bez DPH

číslo ZL název změnového listu vícepráce méněpráce celkem klasifikace
dle ZZVZ

4 SO 07 objekt C - podlahy 1.PP 117 975,89 0,00 117 975,89 A

5 SO 07 objekt C - oprava uzemnění 41 659,80 0,00 41 659,80 A

7 SO 07 objekt C - výměna vlysové podlahy 1 122 208,85 0,00 1 122 208,85 A

8 SO 07 objekt C - úprava VZT učebna kinosál 37 961,30 -45 054,10 -7 092,80 B

10 SO 07 objekt C - podchycení základů 106 947,07 0,00 106 947,07 A

12 SO07 objekt C - SDK předstěny 357 271,57 0,00 357 271,57 A

15 SO 07 objekt C - krov nad aulou 101 012,53 0,00 101 012,53 A

Celkem  Dodatek č.3 1 885 037,01 -45 054,10 1 839 982,91 

Kč   bez DPH vč. DPH 21%

cena díla  včetně dodatku č.1 a č.2 

Dod. 03 cena díla včetně 
ZL 04, ZL 05, ZL 07, ZL 08, ZL 10, ZL 12, ZL 15

             Klasifikace Změn dle ZZVZ
A  změna nepředvídatelná, tj. 222 odst. 6  ZZVZ

B změna dodatečná nezbytná, tj. § 222 odst. 5 ZZVZ

C změna  "de minimis",tj. § 222 odst.4 ZZVZ

D změna obecně nepodstatná, tj. § 222 odst.3 ZZVZ

Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla  -
 ZL 4, ZL 5, ZL 7, ZL 8, ZL 10, ZL 12, ZL 15, 

165 177 936,87 199 865 303,61 

167 017 919,78 202 091 682,93 



"MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno" 

DODATEK č. 3  ke smlouvě o dílo ze dne 12.10.2016 v aktuálním znění Příloha 02
objednatel:  Masarykova univerzita, IČ 002 16 224 
zhotovitel:    OHL ŽS, a.s. IČ 463 42 796

bez DPH

číslo ZL název změnového listu vícepráce méněpráce celkem klasifikace
dle ZZVZ

4 SO 07 objekt C - podlahy 1.PP 117 975,89 0,00 117 975,89 A

5 SO 07 objekt C - oprava uzemnění 41 659,80 0,00 41 659,80 A

7 SO 07 objekt C - poškozené nášlapné vrstvy 1 122 208,85 0,00 1 122 208,85 A

8 SO 07 objekt C - úprava VZT učebna kinosál 37 961,30 -45 054,10 -7 092,80 B

10 SO 07 objekt C - podchycení základů 106 947,07 0,00 106 947,07 A

12 SO07 objekt C - SDK předstěny 357 271,57 0,00 357 271,57 A

15 SO 07 objekt C - krov nad aulou 101 012,53 0,00 101 012,53 A

16 SO 07 - objekt C - příprava pro ohřívače, oprava přípojky 128 857,05 -2 283,00 126 574,05 C

17 SO 07 - objekt C - přístupový systém C

18 SO 07 - objekt C - úprava místností vedení fakulty C

Celkem  Dodatek č.3 2 013 894,06 -47 337,10 1 966 556,96 

Kč   bez DPH vč. DPH 21%

cena díla  včetně dodatku č.1 a č.2 

Dod. 03 cena díla včetně ZL 04, ZL 05, ZL 07, ZL 08, ZL 10, ZL 12, 
ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18

             Klasifikace Změn dle ZZVZ
A  změna nepředvídatelná, tj. 222 odst. 6  ZZVZ

B změna dodatečná nezbytná, tj. § 222 odst. 5 ZZVZ

C změna  "de minimis",tj. § 222 odst.4 ZZVZ

D změna obecně nepodstatná, tj. § 222 odst.3 ZZVZ

Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla  -
 ZL 4, ZL 5, ZL 7, ZL 8, ZL 10, ZL 12, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18

199 865 303,61 

202 244 837,53 

165 177 936,87 

167 144 493,83 


	příloha sod D1 (2)
	po D1 cena celkem 7 ZL
	po D1 cena 

