
Změna smlouvy o dílo č. 04/2017/RŠ ze dne 26.6.2017 

DODATEK č.1 
 

uzavřené dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného 

díla a to projektových prací na projektovou dokumentaci stavby: 

 
 

„Velké Meziříří – rekonstrukce vodovodu ul. K Novému světu“  
 

 
Čl. 1 - Smluvní strany 

 

     Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

      zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo 

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva 

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:  Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva     

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      

IČ:     43383513 DIČ:  CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:    1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold   

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 

  

      Zhotovitel:   Ing. Robert Šafář, Ph.D. 
      se sídlem:    Družstevní 862, 665 01 Rosice, 

      jednající:    samostatně, Ing. Robert Šafář, Ph.D. 

      IČ:    75035006 

      (dále jen zhotovitel) 
 

Čl. 2  - Předmět dodatku 
 

Zdůvodnění 

Ve dnech 18.7. a 13.9.2017 proběhla jednání v rámci projekčních prací na  výše uvedené 

akci. Z uvedených jednání vyplývá změna trasy a rozsahu vedení vodovodu. Z původních 

235 m vodovodu je nyní 228 m + 138 m po ulici Záviškova, celkem tedy 366 m vodovodu. 

Z důvodů navýšení rozsahu díla i požadavků na další zaměření lokality a přeložku vedení 

VO bylo dohodnuto uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo. Tento dodatek řeší i změnu 

termínu dokončení a odevzdání díla.  

 

Tímto se mění v SoD čl. IV Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci  

v rozsahu A-D smlouvy 04/2017/RŠ a dokumentace bude dokončena v novém termínu:  

do 31. 12. 2017. 

Dále se mění rozsah díla v souladu s výše uvedeným zdůvodněním a obsahem zápisů z výše 

uvedených schůzek. Dále bude součástí PD SO02 – přeložka veřejného osvětlení. 

V souladu se změnou rozsahu se mění článek VI. Cena plnění, platební podmínky takto: 

 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle dodatku č. 1 této smlouvy je ujednána 

dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:  

 

Za vodovod 108.000,- Kč (slovy: stoosmtisíckorunčeských).  

 

Uvedená cena je bez DPH. Zhotovitel není plátce DPH.  



Členění položek ceny díla je 78.000 za projekční práce včetně zmařené činnosti 

z předchozího záměru, 9.000 za nové geodetické zaměření, 21.000 projekt přeložky 

veřejného osvětlení. 

  
Čl. 3 – Ostatní ujednání 

 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu. Dodatek je uzavírán s odloženou 

účinností, přičemž účinnost tohoto dodatku nastává dnem uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje objednatel.  

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto dodatku a prohlašují, že byl sepsán 

dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují 

níže své podpisy. 

 

Tento Dodatek 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 

obdrží zhotovitel a jeden objednatel. 

 
 

 

 

Žďár nad Sázavou dne 13.10.2017                               V  Rosicích dne 10.10.2017                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………….……………………………………… 

objednatel 

Svaz vodovodů a kanalizací 

Žďársko 

 

 

 

 

 

………………….……………………………………… 

zhotovitel 

……………… 
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