
DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 19/2026 / 2026/64 

pro veřejnou zakázku: „Rekonstrukce podkroví, I. patra a II. patra, domov Pyšely“, uzavřený níže 

uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

Domov pro seniory Chodov, příspěvková organizace HMP 

IČO: 708 76 606 

se sídlem Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4 – Chodov 

zastoupena Mgr. Bc. Ilonou Veselou, ředitelkou 

(dále jen „Objednatel“) 

a  

ALSTAP s.r.o. 

IČO: 290 00 238 

se sídlem Hvožďanská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha 4 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158986 

zastoupena Ing. Petrem Vospělem, jednatelem 

(dále jen „Původní zhotovitel“) 

a  

ALSTAP IPS a.s. 

IČO: 243 71 327 

se sídlem Švabinského 628, 252 30 Řevnice 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 30261 

zastoupena Ing. Jiřím Buchalem, členem správní rady 

(dále jen „Nový zhotovitel“) 

(Objednatel, Původní zhotovitel a Nový zhotovitel dále společně také jen „Strany“). 

 

I.  

Úvodní ustanovení 

1.1. Objednatel a Původní zhotovitel uzavřeli dne 26. 6. 2026 smlouvu o dílo číslo 19/2026 / 2026/64, 

jejímž předmětem je provedení stavebních prací pro stavbu s názvem „Rekonstrukce podkroví, 

I. patra a II. patra, domov Pyšely“ (dále jen „Smlouva“ a „Dílo“ a „Veřejná zakázka“). 

1.2. Původní zhotovitel převedl na Nového zhotovitele obchodní závod vymezený jako „Pozemní 

stavby“, včetně příslušných zaměstnanců a materiálního a technického vybavení, a to na základě 

smlouvy o koupi obchodního závodu uzavřené dne 30. 6. 2026. 

1.3. V důsledku převodu obchodního závodu dle odst. 1.2. tohoto dodatku přešla na Nového zhotovitele 

v souladu s § 2175 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, a to ke dni 1. 7. 2026 (dále jen „Den přechodu“), 

jakožto ke dni, kdy byl ve smyslu § 2180 občanského zákoníku zveřejněn údaj o uložení dokladu 

o koupi obchodního závodu do sbírky listin. 



1.4. Strany uzavírají tento dodatek za účelem zohlednění změny v osobě zhotovitele, k níž došlo 

v důsledku předmětného prodeje části závodu, a uvedení znění Smlouvy do souladu se skutečným 

právním stavem, aniž by se měnil její předmět, rozsah či smluvní podmínky. 

II.  

Právní nástupnictví 

2.1. Strany potvrzují, že Nový zhotovitel v důsledku převodu obchodního závodu dle odst. 1.2. tohoto 

dodatku vstoupil ke Dni přechodu do právního postavení zhotovitele ze Smlouvy, přičemž tato 

změna v osobě zhotovitele je změnou závazku ze Smlouvy přípustnou ve smyslu § 222 odst. 10 

písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“). 

2.2. Ode Dne přechodu jsou smluvními stranami Smlouvy Objednatel a Nový zhotovitel. 

2.3. Všude, kde Smlouva a její přílohy hovoří o „zhotoviteli“ nebo o „ALSTAP s.r.o.“, rozumí se tím ode 

Dne přechodu Nový zhotovitel, tj. společnost ALSTAP IPS a.s. 

 

III.  

Kvalifikace Nového zhotovitele 

3.1. Nový zhotovitel prohlašuje, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 

k Veřejné zakázce, přičemž část kvalifikačních kritérií, zejména ekonomickou kvalifikaci dle § 78 

ZZVZ a technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. e) a h) ZZVZ, prokazuje prostřednictvím jiné 

osoby dle § 83 ZZVZ, a to na základě smlouvy o poskytnutí kvalifikace ze dne 1. 7. 2026. 

3.2. Nový zhotovitel prokázal Objednateli splnění těchto kritérií dne 29. 7. 2026. 

3.3. Objednatel potvrzuje, že předložené doklady převzal a posoudil jako v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky a že Nový zhotovitel splnění kritérií kvalifikace stanovených 

v zadávací dokumentaci tímto platně prokázal. 

 

IV.  

Závěrečná ujednání 

4.1. Tento dodatek nepředstavuje postoupení Smlouvy ve smyslu § 1895 občanského zákoníku, 

narovnání ani novaci závazku ze Smlouvy. Změna v osobě zhotovitele nastala v důsledku převodu 

obchodního závodu a představuje přípustnou změnu dodavatele ve smyslu § 222 odst. 10 písm. b) 

ZZVZ. 

4.2. Bankovní spojení pro úhradu ceny díla se ode Dne přechodu mění na účet Nového zhotovitele 

č 23590832/0800. Fakturační a kontaktní údaje zhotovitele se mění a jsou uvedeny v Příloze č. 1 – 

identifikační údaje ALSTAP IPS a.s. 

4.3. Tento dodatek nijak nemění, předmět, rozsah a cenu Díla, termíny plnění, zajištění a ostatní práva 

a povinnosti ze Smlouvy zůstávají beze změny. 

4.4. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, a to bez zbytečného odkladu po jeho uzavření. 

4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv. Strany berou na vědomí, že změna v osobě zhotovitele a přechod práv a povinností 
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