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D O D A T E K   č. 1   K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele: 1162/2016  Číslo smlouvy zhotovitele: 

Smluvní strany: 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:     Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:  *****************, ředitel závodu Berounka 
oprávněn jednat o věcech smluvních 
a technických:     ****************, vedoucí technického střediska 
oprávněn jednat o věcech technických:  ******************, vedoucí provozního střediska Horní Berounka 
     *************, vedoucí provozního úseku Úhlava 
     ***********, říční dozor provozního úseku Úhlava 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: *************** 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: ***********   e-mail: ****************** 

a 

zhotovitel: S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o. 
sídlo: Strojírenská 260, 155 21  Praha 
oprávněn k podpisu smlouvy   
a k jednání o věcech smluvních:  Zdeněk Horejš, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech technických: *****************, stavební ředitel 
IČ:  46883037  
DIČ:   CZ46883037 
bankovní spojení:  číslo účtu:  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 107482 
tel.:  *********** 

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo 

II. Lhůty a podmínky realizace díla 

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 

· předání a převzetí díla: nejpozději do 30.11.2016  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1162/2016 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 
 
V Plzni dne …………………  V Praze dne ………………… 
objednatel:  zhotovitel: 
 
 
 
 
 
…………………………………  …………………………………   
*****************     Zdeněk Horejš 
ředitel závodu Berounka    jednatel společnost 
Povodí Vltavy, státní podnik    S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o. 

 


