Dodatek č. 1

S M L O U V Y  O  D Í L O

  N A   R E A L I Z A C I   S T A V B Y

Číslo smlouvy objednatele: 0118/2017/OI
Číslo smlouvy zhotovitele: S21-17-0971

Město Aš 

se sídlem:
 
Aš, Kamenná 52 

IČ: 


00253901

DIČ: 


CZ00253901

bankovní spojení:
ČSOB a.s. Aš  

číslo účtu:
25402540/0300
zastoupen:  

Mgr. Daliborem Blažkem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ALGON, a.s.

sídlo: 


Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: 
Joštova 1, 350 02 Cheb

IČ:                    

284 20 403

DIČ: 


CZ28420403


bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s., pobočka Cheb


Komerční banka, a.s., pobočka Cheb

číslo účtu:
5023013253/5500


78-2124090297/0100

zastoupen:

Petrem Študlarem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 14403
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) ZVZ a ve smyslu vyhlášky č. 231/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

d o d a t e k   

s m l o u v u  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  s t a v b y 

„Rekonstrukce chodníků ulic Šaldova a Janáčkova, Aš“

I. Úvodní ustanovení

1.1.
Objednatel je Město Aš.
1.2.
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování“  a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
1.3.
Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 05.12.2016 objednatelem jako vyhlašovatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků ulic Šaldova a Janáčkova, Aš“ formou otevřeného podlimitního řízení. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 23. 01. 2017 č. usnesení  01/33/17.
II. Předmět dodatku
2.1.
Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu prováděných prací, která má vliv na cenu díla. Předmětem dodatku je dále změna termínu dokončení stavebních prací. 
2.2.
Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 2.1. původní smlouvy o dílo následovně:

Cena za provedení díla a způsob její úhrady:
Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:
Cena dle původní SOD bez  DPH  : 


9 041 183,91 Kč 

Vícenáklady dle dodatku č. 1 (bez DPH) :

 +112 258,56 Kč


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cena za dílo (bez DPH) :



9 153 442,47 Kč

(dále jen „Cena za provedení díla“)


DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)

2.3.
Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 4.1. původní smlouvy o dílo následovně:
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

Předání a převzetí staveniště




 
   
15. 03. 2017
Zahájení stavebních prací 
 
    



           
15. 03. 2017
Dokončení stavebních prací





        
15. 12. 2017
předání a převzetí stavby 
III. Závěrečná ustanovení

3.1.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3.2.
Tímto dodatkem se mění pouze rozsah prováděných prací a termín dokončení prací, veškerá ostatní ustanovení SOD se tímto dodatkem nemění.
3.3.
Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a dva originály obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

3.4.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3.5.
V souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. 10/393/17 ze dne 02. 10. 2017. 

V Praze dne …………………                                                       V Aši dne …………………

         Za zhotovitele



    


    Za objednatele        
  
       

          Petr Študlar



  


  Mgr. Dalibor Blažek 


  Předseda představenstva


    


    starosta města Aš

Za věcnou správnost odpovídá: 
Přílohy: 

změnový list rozpočtu
PAGE  
Strana 3 (celkem 3)

