
Číslo smlouvy objednatele: 2016/04817/OVZI/DSM/1
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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

~<v

ze dne 21. 11. 2016, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a *
inženýrských prací a činností pro akci

„III/4468 Štarnov - průtah",

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

pj
>

I.
SMLUVNÍ STRANY

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

606 09 460
CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana, na základě pověření
ze dne 8. 11. 2016

Objednatel:
Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje, tel.: 585 508 433, 724 056 194,
e-mail: v.krejcirik@kr-olomoucky.cz

Komerční banka Olomouc
č.ú. 27 -4228330207/0100

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

HOR - invest s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 51590, dne 5. 10. 2006

Tovární 1129/41 a, Hodolany, 779 00 Olomouc

27779793
CZ27779793

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- smluvních: Ing. Michal Horák

telefon/fax: 585 243 716/717, mob 602 703 805

a Olomouc

- technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a 

smlouvě příkazní č. 2016/004817/OVZI/DSM ze dne 21. 11. 2016

ČÁST A.

Dne 21. 11. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 
2016/04817/OVZI/DSM na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
(DSP), která bude použita i pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a projektové 

dokumentace pro provádění stavby (DPS). Projektová dokumentace řeší stavební úpravu 
vybraného úseku silnice ill/4468 v intravilánu obce Štarnov. Dále je předmětem smlouvy 
výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na 

dodavatele stavby.

(dále jen „smlouva o dílo")

ČÁST B,

S ohledem na časovou prodlevu a zdlouhavé řešení majetkoprávních vztahů ze strany 

obce Štamov týkajících se objektů financovaných obcí (chodníky a parkovací stání) nelze 
dodržet termíny plnění. Vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům a jejích vynětí ze 

ZPF je nutné pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Z těchto důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní 

dohodly na úpravě termínu plnění.

ČI. IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. lil. této smlouvy jsou 

následující:

Termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu 

b) Termín předání pravomocného ÚR do 120 dní od dokončení majetkoprávního 

vypořádání

Termín předání pravomocného SP

d) Termín předání aktualizované DSP se zapracovanými požadavky z územního a 
stavebního řízení do 14 dnů po nabytí právní moci SP

Termín předání DPS vč. CD a soupisu prací nejpozději do 30 dnů po nabití právní 

moci SP

1.

30.4. 2017
a)

r

do 90 dní od pravomocného URc)

e)

2



Ostatní ujednání čí. IV. smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smíouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a
zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
2 vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve
spojení s § 9 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 19. 9. 2017
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:

Zhotovitel:

V Olomouci dne: /"o.

Za objednatele:
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Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana

HOR - invest s.r.o.
ing. Michal Horák

jednatel
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