str. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí
z 19/04/2017
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:      

mezi smluvními stranami: 

1. Objednatel: 	Název: město Nová Paka
	Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka
	IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888
	Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města
	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka
	Číslo účtu: 1160158389/0800 
	(dále „Zhotovitel“)

2. Zhotovitel:	Název: Ing. arch. Martin Doubek
	Sídlo: Opolského 1936, 509 01 Nová Paka 
	IČ: 73790885		
	DIČ: xxxxxxxx
	Bankovní spojení: xxxxxxx
	Číslo účtu: xxxxxxxxxx
         (dále „Zhotovitel“)


I. PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo s Ing. arch. Martinem Doubkem dne 19.04.2017 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci akce s názvem: „Revitalizace ul. St. Suchardy“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel pozdě obdržel stanoviska od dotčených orgánů, dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy:

V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:
	
1. Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

a) Vyhotovení projektové dokumentace dle článku II. odst. A této smlouvy, obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. C této smlouvy a zajištění územního rozhodnutí dle článku II. odst. E této smlouvy do:

16. října 2017

b) Vyhotovení projektové dokumentace dle článku II. odst. B této smlouvy, obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. D této smlouvy a zajištění stavebního povolení dle článku II. odst. F této smlouvy do:

18. prosince 2017


II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 19.04.2017.



V Nové Pace dne: ………………….	V Nové Pace dne……………………


………………………………...		………………………………………
Ing. arch. Martin Doubek		Mgr. Josef Cogan, starosta
Zhotovitel			Objednatel 
												
