
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek ě. 3
ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-002225/16 

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002

na realizaci zakázky
v

„Sil. 1/11 Senov u Ostravy, zajištění sesuvu v km 295,7“

uzavřené dne 20.5.2016 mezi
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. Ing. Ivan Střalka
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Poskytovatel44)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
.......​......​..............​...............​..........
.......​...........​...........​...........​............​............
........​...............​................
............................................
.........​.......​.......​......
......​............​..........
.....​........​.....​...............​...
.........​.......​.......​......

30. dubna 559/13, 702 00 Ostrava -  Mor. Ostrava
71730796
CZ5411162966
jako znalec pod p.č. 3396
.......​........​...........
.......​........​...........
............​......................
..................
.......​........​...........
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Na základě zaměření a osazení do katastrální mapy bylo zjištěno, že vlastní stavba zajištění sesuvu 
zemního tělesa sil. 1/11 se nachází na soukromém pozemku mezi silničním a říčním pozemkem. Na 
základě komplikovaného zjišťování bylo konstatováno, že bývalá majitelka pozemku již dávno 
zemřela a dědictví zmíněného pozemku nebylo vypořádáno. Z důvodu nedokončeného převzetí 
pozemku úřadem ÚZSVM, kam byly údaje o nemovitosti z důvodu nedostatečně identifiko­
vatelného vlastníka předány, nebylo doposud ze strany ÚZSVM vydáno vyjádření ke stavbě.

Po obdržení vyjádření bude zakázka ukončena.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy a znění tohoto dodatku takto:

Článek II.
Doba plnění

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení a předání 
služeb činí: do 30.6.2018

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 16PU-0002225/16, nedotčena tímto 
dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Poskytovatel.

V Ostravě dne Z ú. f , V Ostravě dne 25.8.2017
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