
DODATEK č. 16
ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899

uzavřené dne 20.03.2014 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, 

na základě „Pověření" č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen  ,,objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303, DIČ:CZ26271303 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904 
zastoupená Ing. Michalem Jurkou, statutárním ředitelem

(dále jen  „zhotovitel1')

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

„Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“
(dále též „Smlouva")

Evidenční číslo projektu: CZ. 1.01/1.1.00/13.0324

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je

1. Upřesnění výše ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13, 
SAP 10000094899 uzavřené dne 20.03.2014 ve znění jejích dodatků č. 1 až 15 (dále též 
„Smlouva"). K upřesnění ceny díla dochází podle dodatku č. 7 ze dne 09. 05. 2016 ke Smlouvě 
(dále též „Dodatek č. 7") v návaznosti na uplatnění nároků zhotovitele (nárok č. 12/2016 za období 
01.03.2016 - 31.12.2016 na užívání ulice U Prazdroje), vzniklých v důsledku posunu výstavby a 
prodloužení termínu dokončení části Díla. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 
odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 15.

2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS". Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno 
rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která 
zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 16, včlenění po jednotlivých SO a PS. 
Tabulka zohledňuje uplatněný nárok zhotovitele č. 12/2016, vzniklý v důsledku posunu termínu 
výstavby a prodloužení dokončení části Díla. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu 
č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 15.

I .

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. 
Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 
SAP: 10000094899 ve znění dodatků č. 1 až 15 takto:



Jk OPD H
1) Smluvní strany se dohodly na změně nákladů zhotovitele v částce + 320 400,-Kč bez DPH

Uvedená úprava vychází z objednatelem odsouhlasené části nároků podle Dodatku č. 7 uplatněné 
zhotovitelem u objednatele dne 15.06.2017. Tuto část nároků objednatel odsouhlasil dne 14. 08. 
2017.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že při úhradě nároků zhotovitele 
podle dodatku č. 7 se neuplatní zádržné.

2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 15 Smlouvy) a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 
zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny 
Díla (nákladů) uvedeným v bodě 1) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové 
Ceny Díla takto:

Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 15 bez DPH 1 922 365 526,10 Kč
Změna ceny dle dod. č. 16______________________________________320 400,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění dod. č. 16 bez DPH 1 922 685 926,10 Kč

slovy:
jednamiliardadevětsetdvacetdvamilionůšestsetosmdesátpěttisícdevětsetdvacetšest korun 
českých deset haléřů

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), je uvedeno v Příloze 
č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 16.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se 
výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ- 
CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován 
režim přenesení daňové povinnosti dle ustanoveni § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou kdani dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, 
a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo 
daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by 
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- zrušuje se stávající text v odst. 5.9 (ve znění dod. č. 15 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

5.9. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 
Příloha č. 2:

Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7

Obchodní podmínky 
Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
b) Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb
c) Zvláštní technické podmínky 
Související dokumenty

Cena Díla dle SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16 
Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 15 
Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8 
Seznam požadovaných pojištění



V í  OPD H Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví
Dodatek č. 16

Příloha č. 8: 
Příloha č. 9: 
Příloha č. 10 
Příloha č. 11 
Příloha č. 12 
Příloha č. 13 
Příloha č. 14 
Příloha č. 15 
Příloha č. 16 
Příloha č. 17 
Příloha č. 18 
Příloha č. 19 
Příloha č. 20 
Příloha č. 21

Příloha č. 22:

Seznam subdodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 
Kopie Pověření" č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba 
Pokyny TDS č. 5 a č. 6
Deagregované položky oceněného výkazu výměr 
Vzor Žádosti o vinkulaci
Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu 
Pokyny TDS č. 14 a 15, vč. deagregovaných položek výkazu výměr 
Vyjádření objednatele z 03.10.2016 
Vyjádření objednatele z 09.12.2016 
Vyjádření objednatele z 21.02.2017
Rozhodnutí statutárního ředitele Skanska a.s. ze dne 3. 3. 2017 
Vyjádření objednatele z 13.02.2017 
Vyjádření objednatele z 21.06.2017
Soupis SO/PS dotčených změnou termínu dokončení stavby, včetně termínů 
jejich dokončení
Vyjádření objednatele z 14.08.2017

4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“, která je 
současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje 
rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále 
zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající z objednatelem odsouhlasené části nároků zhotovitele, 
které uplatnil podle Dodatku č. 7 Smlouvy) kdatu podpisu dodatku č. 16 včlenění po jednotlivých 
SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 
15.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 
10000094899 ve znění dodatků č. 1 až 15 nedotčená dodatkem č. 16 se nemění.

2. Tento dodatek č. 16 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 16.

3. Přílohou dodatku č. 16 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Cena Díla dle SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu
dodatku č. 16

příloha č. 2 (příloha č. 22 Smlouvy): Vyjádření objednatele z 14.08.2017

V  Praze dne V Praze dne : A 1 T

Objednatel Zhotovitel

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě „Pověření" č. 1616 z 12.07 2013

lng>Bflichal Ji/rka
statutární ředitel 
Skanska a.s.



Stavba: Uzel Plzeň, 1. stavba -  přestavba pražského zhlaví
Číslo PS /  SO Název PS /  SO Budoucí

majitel
Základní cena 
díla dle SOD 

[ * £ ]______________

Cena díla 
po Dodatku č.15 
k SOD íKč l

Cena díla 
po Dodatku č.16 
k SOD rKčl

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení (21-*) . . . .  ' '
PS 02-21-01.1 Ústřední stavědlo Plzeň, SZZ SŽDC ......................... ......................... .........................
PS 02-21-01.11 Ústřední stavědlo Plzeň, úprava RZZ St.5 Radbuza SŽDC .. . ................... ....................... .......................
PS 91-21-01.1 Plzeň seřaďovací nádraží, SZZ SŽDC ....................... ....................... .......................
PS 34-21-01 Chrást u Plzně - Plzeň hl.n., úprava TZZ SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 93-21-01.1 Plzeň hl.n. - Plzeň Koterov, úprava TZZ SŽDC ..................... ..................... .....................

Celkem železniční zabezpečovací zařízení 338 376 644,77 376 437 929,96 376 437 929,96
D.2 Železniční sdělovací zařízení (22-*)
PS 34-22-21.1 ŽST Plzeň Hl.n., místní kabelizace SZDC ....................... ....................... .......................
PS 91-22-03.1 Plzeň seřaďovací nádraží, úpravy místní kabelizace SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 92-22-02 Kolejiště Lobzy, úprava místní kabelizace SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-28.1 ŽST Plzeň hl.n., rozhlasové zařízení SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 91-22-32.1 Plzeň seřaďovací nádraží, úprava rozhlasu pro posun SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-22-11 Ústřední stavědlo Plzeň, telefonní zapojovač SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-22 ŽST Plzeň hl.n., telefonní zapojovač SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-13 Ústřední stavědlo Plzeň, ZPDP SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-14 Ústřední stavědlo Plzeň, EZS SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-23 ŽST Plzeň hl.n., ZPDP SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-22-24 ŽST Plzeň hl.n., EZS SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-22-25.1 ŽST Plzeň hl.n., kamerový systém SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-01 Ústřední stavědlo Plzeň -  St.14, úprava HDOK Plzeň - Žatec SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-02.1 Ústřední stavědlo Plzeň -  Plzeň hl.n., úpravy DOK SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-22-03.1 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl.n. , úpravy TK SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-22-04.1 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl.n., úpravy stávajících DK SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-05.1 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl.n., úpravy stávajících DOK ČDT OSTATNÍ ..................... ..................... .....................
PS 91-22-01.1 Plzeň seřaďovací nádraží, úpravy DK SŽDC .................. .................. ..................
PS 92-22-01 Kolejiště Lobzy, úprava DOK ČDT OSTATNÍ .................. .................. ..................
PS 93-22-01.1 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň Koterov, úpravy DOK a TK SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-29.1 ŽST Plzeň hl.n., informační zařízení SŽDC ....................... ....................... .......................
PS 02-22-03 Uzel Plzeň, úprava TRS SŽDC .................. .................. ..................

PS 02-22-04 Uzel Plzeň, úprava MRS SŽDC .................. .................. ..................

PS 34-22-27 ŽST Plzeň hl.n., příprava GSM-R SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 02-22-02 Uzel Plzeň, přenosový systém SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-12 Ústřední stavědlo Plzeň, ATÚ SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-15 Ústřední stavědlo Plzeň, sdělovací zařízení SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-26 ŽST Plzeň hl.n., sdělovací zařízení SŽDC ..................... ..................... ... ..................

Celkem železniční sdělovací zařízení 101 022 520,11 101 432 071.11 101 556 391,11
D.3 Silnoproudá technologie (23-*) včetně DŘT (22-5)
PS 02-22-50.1 Elektrodispečink Plzeň, doplnění DŘT SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-22-50 ŽST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, DŘT SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-22-51.1 Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, DŘT SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-53 EPZ 1 a 3, DŘT SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-22-54 EPZ 2, DŘT SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-22-55 Uzel Plzeň, dálková diagnostika DDTS ŽDC SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-22-56 ED SŽDC Plzeň, doplnění DDTS ŽDC SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-23-01 ŽST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, technologie -  část SŽDC s.o. SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-23-03 ŽST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-23-04 ŽST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-23-06 ŽST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, náhradní zdroj, technologie SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-23-22 Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, technologie SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-23-23 Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-23-25 ŽST Plzeň hl.n., SpS POL, přemístění technologie SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-23-10 EPZ 1 a 3, technologie SŽDC .. . ................... . . . ................... . . . ...................
PS 34-23-11 EPZ 1 a 3, vlastní spotřeba SŽDC .................. .................. ..................

PS 34-23-12 EPZ 1 a 3, vnější uzemnění SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-23-14.1 EPZ 2, technologie SŽDC ....................... ....................... .......................
PS 34-23-15 EPZ 2, vlastní spotřeba SŽDC .................. .................. ..................
PS 34-23-16 EPZ 2, vnější uzemnění SŽDC .................. .................. ..................

Celkem silnoproudá technologie 59 711 658,75 60 340 338,09 60 571 651.99
Ostatní technologická zařízeni (24-*) -

PS 34-24-02 Zdvihací zařízení vč. horní stanice v  zavazadlovém tunelu, km 103,052 (ev. km 109,663) SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-24-03.1 Zdvihací zařízení vč. horní stanice v  podchodu pro pěší, km 102,909 SŽDC ..................... ..................... .....................
PS 34-24-06 ŽST Plzeň hl.n., přemístění kolejové váhy ČD .................. .................. ..................

Celkem ostatní technologická zařízení 9 997 266,42 10 197 907,38 10197 907.38

E.1.1
E.1.2
E.1.3

Železniční svršek a spodek (33-0,1) 
Nástupiště (33-2)
Železniční přejezdy (33-4)

SO 34-33-01.1 ŽST Plzeň hl.n., železniční svršek SZDC ......................... ......................... .........................

SO 34-33-11.1 ŽST Plzeň hl.n., železniční spodek SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 34-33-20.1 ŽST Plzeň hl.n., výstroj trati SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 91-33-01.1 Plzeň - Žatec, průjezd stávajícím seřaďovacím nádražím, železniční svršek SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 91-33-11.1 Plzeň -  Žatec, průjezd stávajícím seřaďovacím nádražím, železniční spodek SŽDC ..................... ..................... .......................
SO 92-33-01 Kolejiště Lobzy, železniční svršek SŽDC ......................... ...... .................. ........................
SO 92-33-11 Kolejiště Lobzy, železniční spodek SŽDC .. . ................... ....................... .......................
SO 34-33-21 ŽST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.1 SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 34-33-22 ŽST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.2 SŽDC ....................... ....................... .......................

SO 34-33-23.1 ŽST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.3 SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 34-33-24 ŽST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.4 SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 34-33-25.1 ŽST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.5 SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-33-41 ŽST Plzeň hl.n., úrovňové křížení do lokality Ústředního stavědla SŽDC .................. .................. ..................

SO 34-33-42 ŽST Plzeň hl.n., úrovňová křížení na příjezdných komunikacích SŽDC ..................... ..................... .....................
Celkem železniční svršek, spodek nástupiště, přejezdy 586 255 991,82 660 640 462.80 667 875 140.84

E.1.4 Mosty, propustky a zdi (38-*)
SO 34-38-01 Železniční most v km 102,204 (ev. km 108,352) trati Praha -  Plzeň SZDC ..................... ..................... .....................

SO 34-38-04 Železniční most v  km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha -  Plzeň SŽDC ....................... ....................... .......................

SO 34-38-07.1 Železniční most v  km 102,909 trati Plzeň -  Cheb SŽDC ....................... ....................... .......................

SO 34-38-07.3 Železniční most v  km 102,909 trati Plzeň - Cheb, výstup k AT Šumavská SŽDC ..................... ..................... .....................

SO 34-38-09 Železniční most v km 103,052 (ev. km 109,663) trati Praha - Plzeň SŽDC ..................... ..................... .....................

SO 34-38-41 Návěstní krakorec v km 102,132 trati Praha - Plzeň SŽDC .................. .................. ..................

SO 34-38-51 Opěrné zdi v Ostruhové ulici SŽDC ..................... ....................... .......................

SO 34-38-52.1 Opěrné zdi v oblasti ŽST Plzeň hl.n., osobní nádraží - sever SŽDC ..................... ..................... .....................

Celkem mosty, propustky a zdi 100 625 560,90 123 943 203,20 124 023 499,92



Číslo PS /  SO Název PS /  SO Budoucí
majitel

Základní cena 
díla dle SOD 
ÍKČl

Cena díla 
po Dodatku č.15 
k SOD ÍKčl

Cena díla 
po Dodatku č.16 
k SOD fKčl

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (39-*)
SO 34-39-11 ŽST Plzeň hl.n., úpravy metalických rozvodů MK a DKTelefónica CR, a.s. OSTATNÍ ....... ....... .......
SO 34-39-12 ŽST Plzeň hl.n., úpravy optických kabelů DOKTelefónica CR, a.s OSTATNÍ ....... ....... .......
SO 34-39-13 ŽST Plzeň hl.n., úpravy kabelů ČEZnet, a.s. OSTATNÍ .................. .................. ..................
SO 34-39-14 ŽST Plzeň hl.n., demontáž základnové radiostanice T-Mobile CR, a.s. OSTATNÍ ................ ................ ................
SO 34-39-15 ŽST Plzeň hl.n., úpravy kabelů Správa informačních technologií města Plzně OSTATNÍ ................ ................ ................

Celkem ostatní inženýrské objekty 705 060,39 714 838.79 714 838.79
E.1.6 Potrubní vedení (37-*) ,  -
SO 34-37-01 Cvokařská ulice, přeložka vodovodu OSTATNÍ .................. .................. ..................
SO 34-37-02 Ústřední stavědlo Plzeň, rozvod požární a pitné vody SŽDC .................. .................. ..................
SO 34-37-05 Cvokařská ulice, rušení vodovodních přípojek OSTATNÍ ................ ................ ................
SO 34-37-21.1 ŽST Plzeň hl.n., kanalizace SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 34-37-22 Ústřední stavědlo Plzeň, odvodnění komunikace a zpevněných ploch SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-37-23 Ústřední stavědlo Plzeň, kanalizační přípojky SŽDC .................. .................. ..................
SO 34-37-24 ŽST Plzeň hl.n., kiosek výpravčích, kanalizační přípojka SŽDC .............. .............. ..............
SO 34-37-26 Cvokařská ulice, přeložka stoky DN 140/80 OSTATNÍ ..................... ..................... .....................
SO 34-37-27 ŽST Plzeň hl.n., kiosek výpravčích, vodovodní přípojka SŽDC ................ ................ ................
SO 34-37-28.1 ŽST Plzeň hl.n., úprava rozvodu vody SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-37-41 Ústřední stavědlo Plzeň, přípojka plynu OSTATNÍ .................. .................. ..................
SO 34-37-43 ŽST Plzeň hl.n., úpravy přípojky plynu ČD .................. .................. ..................

Celkem potrubní vedení 20 871 958,23 21 104 887,11 21 117 161,61

SO 34-32-01.1 Ústřední stavědlo Plzeň, příjezdová komunikace a zpevněné plochy SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-32-01.2 Úprava Cvokařské ulice pro příjezd k Ústřednímu stavědlu Plzeň OSTATNÍ ..................... ..................... .....................
SO 34-32-01.3 Příjezdná komunikace k výrobnímu areálu SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-32-02 Komunikace spojující Ústřední stavědlo a výpravní budovou ŽST Plzeň hl.n. SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-32-03 Příjezd k EPZ 1 a 3 SŽDC .................. .................. ..................

Celkem pozemní komunikace 10 491 565,41 10 491 531.69 10 491 531.69

r  < = r ® Kabelovody, kolektory (33-6)
| SO 34-33-61.1 ŽST Plzeň hl.n., kabelová trasa SZDC ....................... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Celkem kabelovody, kolektory 45 972 822,73 46 024 511,60 [ 46 024 511,601

SO 34-31-41.1
Objekty pro zajištěni veřejného zájmu (31-*)

ŽST Plzeň hl.n., terénní úpravy a příprava území SZDC ..................... ..................... .....................
SO 34-31-71.1 ŽST Plzeň hl.n., úprava stávajících komunikací OSTATNÍ ..................... ..................... .....................
SO 92-31-41 Kolejiště Lobzy, terénní úpravy a příprava území SŽDC .................. .................. ..................
SO 92-31-71 Kolejiště Lobzy, úprava stávajících komunikací OSTATNÍ ..................... ..................... .....................

Celkem objekty pro zajištěni veřejného zájmu 9 790 976,42 9 790 976,42 9 790 976.42
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybaveni 

pozemních stavebních objektů (34-*)
SO 34-34-01 Novostavba Ústředního stavědla Plzeň SZDC ....................... ....................... .......................
SO 34-34-02 Novostavba garáže MUV SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-34-03 Novostavba EPZ 2 v  km 348,825 SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-34-04 Novostavba EPZ 1 a 3 v km 348,200 SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-34-06 ŽST Plzeň hl.n., novostavba kiosku výpravčích SŽDC ..................... ..................... ....................
SO 34-34-09 ŽST Plzeň hl.n., stavební úpravy TS 22/0,4 kV SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-34-10 ŽST Plzeň hl.n., stavební úpravy ve VB ČD ..................... ..................... .....................
SO 91-34-08 ŽST Plzeň hl.n., stanoviště pro provizorní ZZ SŽDC .................. .................. ..................
SO 34-34-30.1 ŽST Plzeň hl.n., rekonstrukce zastřešení nástupiště č.2 SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 34-34-31.1 ŽST Plzeň hl.n., rekonstrukce zastřešení nástupiště č.3 SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 34-34-32.1 ŽST Plzeň hl.n., rekonstrukce zastřešení přednádraží - sever ČD ..................... ..................... .....................
SO 34-34-34 ŽST Plzeň hl.n., zastřešení nástupiště č.4 SŽDC ... ................... . . . ................... .......................
SO 34-34-35 ŽST Plzeň hl.n., zastřešení nástupiště č.1 SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 34-34-20.1 ŽST Plzeň hl.n., orientační systém SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-34-60.1 ŽST Plzeň hl.n., demolice OSTATNÍ ..................... ..................... .....................
SO 92-34-60 Kolejiště Lobzy, demolice OSTATNÍ .................. .................. ..................
SO 34-34-70 ŽST Plzeň hl.n., úprava oplocení SŽDC .................. .................. ..................

Celkem pozemní stavební objekty 134 435 108,38 134 978 138.49 136 915 909.25
E.3.1
E.3.7

Trakční vedeni (35-0,3)
Ukolejnéní vodivých konstrukcí (35-2)

SO 34-35-01.1 ŽST Plzeň hl.n., trakční vedení l.čás t SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 34-35-02.1 ŽST Plzeň hl.n., trakční vedení 2.část SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 34-35-03 ŽST Plzeň hl.n., připojení transf. na trakční vedení SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-35-04 ŽST Plzeň hl.n., SpS POL, připojení na trakční vedení SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-35-30.1 ŽST Plzeň hl.n., úpravy ZOK SŽDC SŽDC .................. ..................... .....................
SO 34-35-31.1 ŽST Plzeň hl.n., úpravy ZOK ČDT OSTATNÍ .................. .................. ..................
SO 91-35-01.1 Plzeň seřaďovací nádraží, trakční vedení SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 92-35-01 Kolejiště Lobzy, trakční vedení SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 34-35-20.1 ŽST Plzeň hl.n., ukolejnéní vodivých konstrukcí l.čás t SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-35-21.1 ŽST Plzeň hl.n., ukolejnéní vodivých konstrukcí 2.část SŽDC .................. ..................... .....................
SO 91-35-20.1 Plzeň seřaďovací nádraží, ukolejnéní vodivých konstrukcí SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 92-35-20 Kolejiště Lobzy, ukolejnéní vodivých konstrukcí SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 93-35-20.1 Plzeň hl.n. - Plzeň Koterov, ukolejnéní vodivých konstrukcí SŽDC .................. .................. ..................

Celkem trakční vedení a ukolejnéní 193 368 876,91 201 216 608.15 201 311 247.64
Ohřev výměn (36-*)
Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) (36-*) 
Rozvody vn. nn. osvětlení a DOUO (36-*)

SO 34-36-03.1 ŽST Plzeň hl.n., EOV SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 91-36-04.1 Plzeň seřaďovací nádraží, EOV SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 92-36-03 Kolejiště Lobzy, EOV SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-36-06 EPZ 1 a 3 v km 348,200, přípojka nn SŽDC .................. .................. ..................
SO 34-36-07 EPZ 1 a 3 v km 348,200, kabelový rozvod SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-36-08 EPZ 2 v  km 348,825, přípojka nn SŽDC .................. .................. ..................
SO 34-36-09.1 EPZ 2 v  km 348,825, kabelový rozvod SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-36-01 ŽST Plzeň hl.n., přeložky kabelů nn ČD a.s. ČD ..................... ..................... .....................
SO 34-36-02.1 ŽST Plzeň hl.n., úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení SŽDC ....................... ....................... .......................
SO 34-36-04.1 ŽST Plzeň hl.n., DOÚO SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 34-36-14 Železniční most v ev. km 109,663 trati Praha -  Plzeň, osvětlení SŽDC ................ ................ ................
SO 34-36-18 ŽST Plzeň hl.n., úpravy kabelového rozvodu 22kV ČD a.s. ČD ..................... ..................... .....................
SO 91-36-02.1 Plzeň seřaďovací nádraží, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení SŽDC .................. .................. ..................
SO 91-36-03.1 Plzeň seřaďovací nádraží, DOÚO SŽDC .................. .................. ..................
SO 92-36-01 Kolejiště Lobzy, úprava rozvodu nn a osvětlení SŽDC ..................... ..................... .....................

SO 92-36-02 Kolejiště Lobzy, DOÚO SŽDC ..................... ..................... .....................
Celkem ohřev výměn, EPZ, rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO 57 431 651,77 59 689 270,90 59 689 270.90

1 VO Všeobecný objekt
I  SO 98-98-00 Všeobecný objekt SŽDC 7 534 649,00 95 647 557,00 95 967 957,001-----  ------

Celkem všeobecný objekt I  7 534 649.001 95 647 557.00 95 967 957.001

Majetek SŽDC celkem SŽDC 1 642 826 039,91 1 878 032 451,43 1 888 087 350,43
Majetek ČD celkem CD 8 525 501,81 8 726 139,99 8 726 139,99
Maietek OSTATNÍ celkem OSTATNÍ 25 240 770,29 25 872 435,77 25 872 435,77
Stavba celkem 1 676 592 312,01 1 922 365 526.10 1 922 685 926,10
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VYŘIZUJE:

DATUM;

E-MAIL:

............................. 
............................. 
14.8.2017

Věc: Vyjádření objednatele k uplatněným nárokům na úhradu nákladů spojených 
s posunem výstavby a prodloužením termínu dokončení díla na stavbě „Uzel Plzeň, 1. 
stavba -  přestavba pražského zhlaví“

K rukám: ............. ............... ředitel stavby 

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás v návaznosti na předložení nároku zhotovitele č. 12/2016 (vedeného 

pod čj. 96664/2017) na úhradu nákladů spojených s prodloužením termínu dokončení díla na 

stavbě „Uzel Plzeň, 1. stavba -  přestavba pražského zhlaví" ze dne 15. 6. 2017, kterým společnost 

Skanska a.s. uplatnila na základě dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. E618-S1217/2014ŠI část 

nároků zhotovitele na úhradu nákladů spojených s posunem výstavby a prodloužení termínu 

dokončeni části díla na stavbě „Uzel Plzeň, 1. stavba -  přestavba pražského zhlaví

Pod čj. 96664/2017 uplatnil zhotovitel následující nároky:

► nárok č. 12/2016 -  náklady na užívání ulice U Prazdroje za období od 1. 3. 2016 do 31. 12. 

2016 ve výši 320.400,- Kč.

Objednatel postupem dle ust. čl. 1.4 dodatku 6. 7 ze dne 1. 7. 2016 přezkoumal Vámi 

uplatněné nároky a zejm. doklady, o něž je jejich vyčísleni opřeno. Objednatel se zabýval zejm. 

tím, zda jsou vyčíslené nároky dokladovány takovým způsobem, aby bylo možno je ve smyslu 

bodu B. preambule dodatku věcně ověřit.

Správažefeznicmdopravnícesiy,státníorganizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 11000

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 ič: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234



Objednatel ověřil, že tyto náklady zhotoviteli opravdu vznikly a že nedochází k dublování 

jednotlivých nároků. Nezávislý výpočet prokázal oprávněnou výši tohoto nároku, kterou zhotovitel 

požaduje zaplatit. Proto tento nárok považujeme jako oprávněný a doložený.

S pozdravem

Ing. IVlojmílf Nejě^chleb 
Náměstek 6Ř

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
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