
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

 „DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky – oprava kotelny“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údajestavby:
1.1. Objednatel
:Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky
Sídlo
:Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky
Statutární orgán
:Mgr. Josef Fusek – ředitel školy
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:Mgr. Josef Fusek
b) ve věcech technických
:Mgr. Josef Fusek
IČ
:61716634


DIČ
:CZ61716634
Bankovní ústav
: …..


Číslo účtu
: …..
Tel. / Fax
: 577 008 760


E-mail
: dd.fusek@seznam.cz 
1.2. Zhotovitel
:
Tomáš Vidrman
Sídlo
:
 U Sboru 171, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán
:
 Tomáš Vidrman
Zapsán v obchodním rejstříku
:
 
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Tomáš Vidrman 

b) ve věcech technických
:
Tomáš Vidrman
IČ
:
11520931
DIČ
:
CZ6904104614
Bankovní ústav
:
Komerční banka 

Číslo účtu
:


Tel. / Fax
:
777 004 450
E-mail
:
tomas.vidrman@seznam.cz
PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele -  dne 1. 8. 2017 na akci:

„DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky – oprava kotelny“ 

(dále jen Smlouva o dílo)
Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 1. Změna spočívá v opravě střechy kotelny vytvořením nového střešního pláště, odpočtu prací za pomocí hydraulické plošiny, dodávky a montáže provizorního ohřevu TUV za pomocí levnějšího nástěnného plynového ohřívače 
Cena stanovená Smlouvou o dílo se navyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:


49 070 Kč bez DPH

                                                                  59 375 Kč včetně DPH

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY a ROZSAHU DÍLA
Původní znění článku 2 Smlouvy o dílo PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku 

2.2. Dílem se rozumí:
2.1.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1337/150/05/17 ve znění jeho dodatků
· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., z 06/2016

             zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu 
· touto smlouvou o dílo
Nové znění článku
2.2. Dílem se rozumí:
2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1337/150/05/17 ve znění jeho dodatků
· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., z 06/2016

             zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu 
· touto smlouvou o dílo
· Změnovým listem č. 1
3.
ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Původní znění článku 3. Smlouvy o dílo TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

Původní znění článku

1.1.  Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):
24. 7. 2017

1.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:



24. 7. 2017

1.3.  Dílčí termíny:

3.3.1 Předání dokumentace skutečného provedení:



10. 10. 2017

3.3.2 Dokončení stavebních prací:





10. 10. 2017

3.4  Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla
10. 10. 2017

Nové znění článku
3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):
24. 7. 2017

3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:



24. 7. 2017

3.3.  Dílčí termíny:

3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení:

             
27. 10. 2017

3.3.2 Dokončení stavebních prací:





27. 10. 2017

3.4  Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla
27. 10. 2017

2. ZMĚNA CENY DÍLA
Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších   předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
2 259 197,40 Kč (bez DPH)
(slovy:  dvamilionydvěstěpadesátdevěttisícstodevadesátsedm,40 korun českých)
474 431,45 Kč DPH 21 %
            2 733 628,85  Kč (včetně DPH)
Nové znění článku
4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
2 308 267,40 Kč (bez DPH)
(slovy:  dvamilionytřistaosmtisícdvěstěšedesátsedm,40 korun českých)
484 736,15 Kč DPH 21 %
            2 793 003,55  Kč (včetně DPH)
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
3.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv  vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

3.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Valaškých Kloboukách, dne: 



V Uherském Brodě dne: 10.10.2017
Objednatel:                                                                             Zhotovitel: 
………………………………………



…………………………………………

Mgr. Josef Fusek
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