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 Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. D800170041 

„VD České Kopisty, oprava břehového opevnění DPK“ 
 
 
Objednatel: 
 
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,  
Statutární orgán:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 
          
  závod Roudnice nad Labem 
Adresa závodu:  Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,   
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXXXXXXXXXXXX  
Zástupce pro věci technické:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel:   XXXXXXXXXXXXXXX 
Fax:   XXXXXXX 
E-mail:  XXXXXXXXX   
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
Zhotovitel: 
 
Název:  HARTEX CZ s.r.o.  
Adresa sídla:  Litoměřice, Českolipská 325, PSČ 412 01  
 
Statutární orgán:  Petr Cihlář 
Osoba oprávněná k podpisu: Petr Cihlář 
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXX 
IČ:   25048902 
DIČ:   CZ25048902 
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Ústí n. L. oddíl C vložka 15091 
Tel:  XXXXXXXXXXXXXXX 
Fax:   XXXXXXX 
E-mail:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
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Smlouva o dílo č. D800170041: „VD České Kopisty, oprava břehového opevnění DPK“ 
ze dne 4. 8. 2017 se mění a upravuje se takto: 
 
 
1) Článek 4. odst. 4.2. se mění a upravuje se takto: 
 

Předpokládaný termín zahájení díla je: 01/2018 
 
 

2) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto: 
 
Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 6. 2018 
 
 

3) Důvodem změny časového harmonogramu realizace díla, je aktualizace finančního plánu 
objednatele a přesun plánovaných finančních prostředků na realizaci díla do roku 2018. 
 
 

4) Ostatní části smlouvy se nemění 
 
 

5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. 
 
 

6) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik 
uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zá-
kon o registru smluv). 

 
 

7) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 
dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 

 
 

8) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejně-
ní v registru smluv. 

 
 
 
 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 
V Roudnici n. L. dne .................     V Litoměřicích dne .................  
 
 
 
 
...................................      ...................................... 
      XXXXXXXX               Petr Cihlář 
      XXXXXXXX                           jednatel  


