
Dodatek č.l

ke Smlouvě o dílo č. 160606 uzavřené dne 23.05.2016 
( dále jen jako „ smlouva o dílo ").

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

IČ 00294900 

DIČ CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel")

a

2. Společnost vzniklá ve smyslu ust. § 2716 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s 
názvem: Sdružení Komunitní dům: STAREDO-ZTG-Němec, na základě Smlouvy o 
společnosti ze dne 14.03.2016 za účelem realizace předmětu díla dle této smlouvy ve 
složení:

Společník č. 1 - vedoucí partner společnosti:
STAREDO s.r.o.
se sídlem Marsovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupená Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem 
IČ:28270495 
DIČ: CZ28270495
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C57672

Společník č. 2:
ZTG s.r.o.
se sídlem Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupená Martinem Sáblíkem, jednatelem 
IČ:27670473 
DIČ: CZ27670473
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C50647
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Společník č. 3:
Petr Němec
sídlo Jevíčská 143/2, 679 61 Letovice - Třebětín 
IČ:64342786 
DIČ: CZ7503273767
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Boskovice, spis. zn.: MBO 
2265/2014 ŽÚ/SIZ

zastoupená dle Smlouvy o společnosti ze dne 14.03.2016 Společníkem č.l - vedoucím 
partnerem společnosti:

STAREDO s.r.o.
se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupená Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 28270495 
DIČ: CZ28270495
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.Ú.: 43-1583790247/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C57672

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.14, odst.l 
smlouvy o dílo č. 160606 ze dne 23.05.2016 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě, 
kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Komunitní 
dům seniorů Nové Město na Moravě", mění a doplňuje následovně:

čl.l.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl.l smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- doplňuje se odstranění zbytků původních objektů a nevhodného materiálu nalezených
v severní části staveniště pod původním terénem a vrstvou ornice, odvoz nevhodného
materiálu a nahrazení tohoto nevhodného materiálu materiálem vhodným, přičemž
vlastníkem nevhodného materiálu zůstává objednatel

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu změn.
který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.l, k němuž tvoří
přílohu č.l.
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2. V čl.4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla" se text ve znění:
r

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čí 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 23.969.000,- Kč bez DPH,
(dále jen „cena").

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených 
v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů."

ruší a nahrazuje textem:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čí 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 24.405.094,40 Kč bez DPH,
(dále jen „cena").

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených 
v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů."

čl.ll.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.l nedotčené zůstávají v 
platnosti.

čl.lll.

1. Tento Dodatek č.l byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel 
obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost 
k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by 
vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č.l.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.l uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 
jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují níže své vlastnoruční podpisy.
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4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č.l souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č.l 
v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je 
objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od 
uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č.l nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č.l byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 20. schůzi dne 01.02.2016 pod č. usnesení 23/20/RM/2016.

8. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami.

9. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č.l - Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravěv Novém Městě na Moravě 
dne dne 2 7. 07. 20162 7. 07. 2016

zhotovitel:objednatel: STAREDO s.r.o.
Maršcvská 1358 / 

592 31 Nové : ésto n>Wíor.
IČ:2SZfS ' >X ne

Michal Šmarda 
starosta

Ing. Zdeněk Katra 
jednatel
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příloha č.2 ke smlouvě o dílo ě. 160606 ze dne 23.05.2016 

příloha ě.l k Dodatku ě.lf

POLOŽKOVÝ 

ROZPOČET ZMĚN



Položkový rozpočet stavby

007a/2016 Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě 

Příprava území + HTÚ

Odstranění zbytků pův.objektů-odvoz nevh.materiálu-náhrada vhod.materiálem

Stavba:

Objekt: 10-01

Rozpočet: 1

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ IČO: 00294900 

DIČ: CZ00294900

Objednatel:

Vratislavovo náměstí 
59231 Nové Město na Moravě

IČO:Spol. Sdružení Komunitní dům: STAREDO-ZTG-NěmecZhotovitel:

DIČ:STAREDO s.r.o.
59231 Nové Město na Moravě, Maršovská 1358

zastoupená:

Vypracoval: Kamil Skalník

CelkemRozpis ceny

436 094,40HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

436 094,40Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZK15 %Snížená DPH

436 094,40 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

91 580,00 CZKZákladní DPH 21 %

-0,40 CZKZaokrouhlení

527 674,00 CZKCena celkem s DPH

27.7.2016 :' ^
Novém Městě na Moravě dnev £

S í AREDO s.r.o.
Maršovská 1358 

592 31 : , .:>vé ? čstornfe Mor. 
IČ: 2‘T/C ' r;'L >'

Za objednatele > 'Za zhotovitele
2
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce HSV 436 094,40 1001

100Cena celkem 436 094,40
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Položkový rozpočet

r Komunitní dům seniorů Nové Město na MoravěS: 007a/2016

Příprava území + HTÚO: 10-01

Odstranění zbytků původních objektů - odvoz nevh.materiálu - náhrada vhodným materiálemR: 1

Číslo položky Název položky množství CelkemMJ cena/MJP.č.
Zemní práceDíl: 436 094,401
Bourání konstrukcí cihelných na MVC ve vykopávkách; 
1.297,-Kč

115,00000 1 161,20 133 538,00m31309011021

Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, strojně; 149,5,- 345,00000 133,85 46 178,25m32 131301112
Kč
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4; 35,8,- 11 057,25m3 345,00000 32,051313011193
Kč
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m; 80,1,-Kč 71,71 24 739,95m3 345,000001611011014

Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m; 112,5,-Kč 115,00000 100,72 11 582,80m31611011515

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m; 34,7,- 10719,15345,00000 31,07m36 162201102
Kč
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m: 55,4,- 49,60 5 704,00m3 115,000001622011527
Kč
Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z jakékoliv 
horniny na vzdálenost do 250 m.
Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby.

460-185
Nakládání výkopku a dovezené vhodné zeminy na 
dopravní prostředek, množství od 100 m3 do 1 000 m3, v 
hornině jakékoliv třídy.
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku + 
dovezené vhodné zeminy na mezideponii v místě stavby.

35,00 4 025,00162301101a9825217 m3 115,000008

50,00 13 750,00m3 275,00000162701106152179

275.00000

460.00000 9 200,0020,0010 1671011099855965 m3

4 600,00460,00000 10,001712011019875217 m311

200,00 55 000,00D+M Dovoz vhodné zeminy na násypy (lokální + plošná 
sanace) - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o 
vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle 
nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na 
meziskládce, bez rozhrnutí.

Plošná sanace podloží v tl. cca 300 mm - plošná výměna 
podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - 
kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. 
uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, 
vč.přehutnění.

Lokální sanace podloží v tl. cca 300 mm - lokální výměna 
podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - 
kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. 
uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, 
vč.přehutnění.

m3 275,0000012 17410110119859965!

36 000,00200,00sanace_LOK2959652 180,0000013 m3

250,00 70 000,00280,00000sanace_LOKa596522 m314


