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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve
znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

"Oprava stávajícího ocelového silničního mostu přes Labe v ul.
Průmyslová, k. ú. Josefov u Jaroměře".

Číslo smlouvy:
objednatele: SD/OMM-0312/2016
zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř
Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starosta
Telefon: 491 847 178
IČO: 00272728 DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Se sídlem: Čepí 104, 533 32 ČEPÍ
Zastoupený: Ladislavem Šebkem, jednatelem
Telefon: 606 682 701
IČO: 291 48 871 DIČ: CZ29148871
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

II. ZASTUPOVÁNÍ

1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
objednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Klepsa, starosta
ve věcech technických: Ing. Jaroslava Valentová, investiční referentka odboru majetku města

zhotovitele:
ve věcech smluvních Ladislav Šebek
ve věcech technických stavbyvedoucí

2. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky
smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat pouze tito jmenovaní zástupci.
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3. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny. 
 
4. Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se: 
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, 
- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami smlouvy, 
- uplatnění po adavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy   
  a nařízení platná pro realizaci díla. 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby): 
"Oprava stávajícího ocelového silničního mostu přes Labe v ul. Průmyslová, k. ú. Josefov u 
Jaroměře". 
 
2. Popis díla je specifikován v dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby s názvem: 
"Oprava stávajícího ocelového silničního mostu přes Labe v ul. Průmyslová, k. ú. Josefov u 
Jaroměře" dle projektové dokumentace, vypracované firmou TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 
37, 500 02 Hradec Králové, IČO: 47455292.  
 
Projektová dokumentace ve 2 paré bude předána zhotoviteli při podpisu Smlouvy o dílo.   
  
3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 15.08.2016, který je 
přílohou č. 1 této smlouvy. 
 
4. Součástí díla a ceny jsou rovně práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich 
dokladováním: 
- vybudování, udr ování a odstranění zařízení staveniště, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně ivotního prostředí a likvidace odpadů, 
- organizační a koordinační činnost,  
- zajištění vytyčení in enýrských sítí podle platných vyjádření správců sítí předaných objednatelem, 
- udr ování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích vyu ívaných stavbou, 
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tiskové formě zakreslením změn,  
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby, 
- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, 
- zajištění DIO 
 
5. Provedení díla bude včetně zajištění přidru ených činností v rozsahu dle projektové 
dokumentace. Objednatel po aduje po zhotoviteli respektování drobných změn během prováděných 
prací.  
 
6.  Zhotovitel  zodpovídá  za dodr ení ustanovení a norem platných v investiční výstavbě i norem 
souvisejících.  Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.  
                        
7. Zhotovitel potvrzuje, e se seznámil s rozsahem a povahou díla, e jsou mu známy technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  
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IV. TERMÍN PLN ĚNÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2. v časovém období daném:  
Termínem zahájení stavebních prací:         05.09.2016  
Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací):      27.10.2016                                      
 
2. Objednatel je povinen přistoupit na prodlou ení termínu dokončení části stavebních prací 
v případě, e zhotovitel nebude moci zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na této části 
díla z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. 
 
3. O skutečnostech uvedených v bodě IV. 2. bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním deníku. 
 
4. V případě provádění víceprací uvedených v čl. V. můe být prodlou ena lhůta pro dokončení díla 
úměrně rozsahu a povaze víceprací na této části díla. 
 
5.  Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to 
technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu 
převzít. 
 

V. CENA DÍLA 
 
1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:     
                                                                                                                                                          
Cena díla bez DPH                1.822.092,40Kč 
(slovy:jedenmilionosmsetdvacetdvatisídevadesátdva korun a čtyřicet haléřů českých) 
 
2. Cena díla byla stanovena:   
- oceněním prací nutných k provedení díla v rozsahu dle bodu III. 2., III. 3 a III.4.  
- podle nabídky zhotovitele ze dne 15.08.2016 v rozsahu uvedeném v oceněném výkazu výměr. 
Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené 
v oceněném výkazu výměr jsou pevné. 
 
3. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako 
cena nejvýše přípustná, maximální, pro plnění předmětného díla.  
 
4. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou pova ovány: 
- práce po adované objednatelem mimo předmět plnění. 
 
5. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou pova ovány: 
- práce uvedené v oceněném výkazu výměr, u kterých bylo zjištěno, e nejsou pro dokončení díla 
nutné a které objednatel prokazatelně po aduje neprovádět. 
 
6. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, e 
nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 80 % podle polo ek Katalogů 
popisu a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění 
díla popřípadě individuální kalkulací.   
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Objednatel prohlašuje, e má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování smluvené dodávky a zavazuje se po řádném dokončení díla zaplatit smluvní cenu podle 
čl. V.  
 
2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů-faktur.  Dílčí daňové 
doklady – faktury budou vystavovány zhotovitelem za ka dý kalendářní měsíc. Přílohou ka dého 
daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a 
zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění. 
Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a ten bude 
pova ován za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel předlo í soupis prací nejpozději 
do tří pracovních dnů od data zdanitelného plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí nebo 
připomínkuje do tří pracovních dnů po předlo ení. 
Pozastávka ve výši 10% z ceny díla bude uplatněna na konečné faktuře do odstranění vad a 
nedodělků.   
 
3. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 14 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech 
se má za to, e doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.  
 
4. Při fakturaci bude aplikován re im přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 
Sb. ve znění pozdějších předpisů o DPH. 
 
 

VII. ZÁVAZKY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 
 

1. Zhotovitel po převzetí projektové dokumentace od objednatele, nejpozději pak před zahájením 
prací, prověří, zda projektová dokumentace, která se týká jeho díla, nemá zřejmé nedostatky, zda 
neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru díla nevhodné. Je 
rovně povinen se přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu s technickými ukazateli 
ČSN. Jinak se má za to, e se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti a 
e mu jsou známé technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nich  se bude dílo realizovat.  
 
2. Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, upozorní na ně 
neprodleně objednatele a tyto vady s ním projedná (za případné účasti zpracovatele projektové 
dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením všech svých povinností.  
 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za prováděné práce po adované kvalitě a stanovených termínech.  
 

 
 
 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 
 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu 
stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., v příloze č. 9, do kterého je povinen zapisovat čitelně 
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všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a 
převzetím dokončeného díla.  
 
2. Objednatel   je   oprávněn   pravidelně  vy adovat  předlo ení  stavebního  deníku a vyjadřovat se  
    k zápisům. Stavební deník bude ulo en na staveništi u zhotovitele.  
 
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
tří pracovních dnů, jinak se má za to, e s uvedeným zápisem souhlasí.  
 
4. Zápisy ve stavebním deníku slou í zároveň jako podklad pro vypracování dodatků a změn 
smlouvy. Zápisy se nepova ují za změnu smlouvy o dílo. Zápis osoby objednatele uvedené v této 
smlouvě je pova ován za závazný pokyn. 
 
 

IX. STAVENIŠT Ě 
 
1.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu a takovém stavu, aby zhotovitel mohl započít 
práce v souladu s projektovou dokumentací.  
  
2. Zápis o předání a převzetí staveniště se stává samostatnou součástí této smlouvy, jakmile je 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě 
strany závazné. 
  
3. Objednatel předá zhotoviteli platná rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné 
pro řádné plnění předmětu této smlouvy o dílo, které je nutno při organizaci výstavby a jejím 
provádění dodr ovat. 
 
4. Objednatel předá zhotoviteli platná vyjádření vlastníků a správců in enýrských sítí o jejich 
existenci k realizaci stavby.  
 
5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a 
nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození.  
 
6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti (oplocení, 
osvětlení, přechody apod.) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, stavebním povolení, 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a ostatními právními předpisy. Případné 
škody vzniklé nedodr ením tohoto ustanovení nese zhotovitel.  
 
7. Veškerá potřebná povolení k u ívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z u ívání veřejných 
ploch.  
 
8. Zhotovitel je povinen udr ovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
 
9. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště zároveň s dokončením stavebních prací.  
Příslušné plochy uvede do původního stavu a protokolárně je předá objednateli. 
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X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
1. Zhotovitel je povinen dodr ovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen 
dodr ovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006  Sb., zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pozdějších změn a doplnění 
včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č.168/2002 Sb. Zhotovitel zabezpečí 
proškolení svých pracovníků z výše uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými 
pracovními pomůckami. 
 
2. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří 
mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na po ádání 
objednatele neprodleně předlo it.  
 
3. Zhotovitel je povinen dodr et veškeré podmínky dané v Rozhodnutí – zvláštní u ívání silničního 
pozemku, vydané Městským úřadem v Jaroměři, odborem dopravy a silničního hospodářství, a 
zároveň zodpovídá za splnění těchto podmínek.  
 
4. Bez písemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu nesmí být pou ity jiné materiály, 
technologie nebo výrobky, ne  které uvádí projektová dokumentace a související doklady. Současně 
se zhotovitel zavazuje a ručí za to, e při realizaci díla nepou ije ádný materiál, o kterém je v době 
pou ití známo, e je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okam itou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  
 
5. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace bude 
v dy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel dále 
provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá zhotovitel 
objednateli při protokolárním předání dokončeného díla.  
 
6. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebných pro stavbu nese zhotovitel, jejich měření, 
přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů těchto energií.  
 
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo právních 
předpisů či z ustanovení této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to mo né, tak uhradit náklady s ní spojené.  
 
8. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí §2599 - 
2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění. 
 
9. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle po adavku objednatele 
případně zhotovitele.  
 

 
XI. PŘEDÁNÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení. 
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2. Zhotovitel je povinen připravit a dolo it k přejímacímu řízení: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, pou itých materiálech (atesty, certifikáty apod.), 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- stavební deník, 
- zápisy o kontrole zařízení správců in enýrských sítí, 
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 
- dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
3. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. 
Dílo je pova ováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen písemně uvést důvody proč dílo nepřebírá. 
 
4. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící u ívání 
díla.  Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání 
a převzetí.  
 
5. Objednatel můe odmítnout dílo převzít pokud  
- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,  
- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho u ívání. 
- zhotovitel nepředlo il k přejímacímu řízení doklady dle bodu 2. tohoto článku smlouvy  
 
 

XII. ZÁRU ČNÍ DOBA 
 
1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce:    60 měsíců 
Záruční doba týkající se díla počíná běet dnem převzetí díla. 
 
2.  Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu uvedenou 
v bodě XII. 1.  
 
3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou případně 
elektronickou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel 
navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy. 
 
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdr ení reklamace písemně případně 
elektronickou formou oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění 
vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.  
 
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičem  i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se pova uje za včas uplatněnou. 
 

 
 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 
 
1. V případě, e zhotovitel nedodr í jakékoliv termíny plnění sjednané v této smlouvě, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za ka dý 
započatý den prodlení. 
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2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má právo zhotovitel účtovat objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlu né částky za ka dý započatý den prodlení.  
 
3. Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel v navr ené lhůtě, kterou musí 
odsouhlasit objednatel, tuto vadu odstranit. Maximální lhůta pro odstranění vady činí 14 dní ode 
dne oznámení vady díla zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tato vada 
nebude v této lhůtě odstraněna, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za ka dý den prodlení.  
 
4. Shora uvedené smluvní pokuty se povinná smluvní strana zavazuje uhradit bezhotovostním 
převodem na bankovní účet určený oprávněnou stranou ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou 
smluvní stranou. 
 
5. Ujednáním dle předchozího odstavce 4. tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany 
vznikla.  
 
 

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, e zhotovitel provádí práce v rozporu 
s touto smlouvou, případně maří a ohro uje realizaci dohodnutého díla. Objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy i v případech, e se zhotovitel dostane do insolvence, případně si neplní 
závazky vůči svým subdodavatelům. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými paragrafy zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, e dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel 
nárok na úhradu účelně vynalo ených nákladů na práce provedené jím ke dni účinnosti odstoupení.  
 
2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran zůstává ujednání o smluvní 
pokutě v platnosti. Odstoupením od smlouvy dle kteréhokoliv bodu tohoto článku smlouvy není 
dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností 
povinné smluvní strany vznikla. 
 
3. V souladu s §2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
4. Zhotovitel bude při provádění díla udr ovat čistotu a pořádek na stavbě. Není-li určeno jinak je 
zhotovitel povinen dílo provést z nepou itých materiálů, dle českých norem, příslušných oborových 
norem a předpisů, dle pokynů výrobců, s dodr ením technologických postupů a v nejvyšší kvalitě. V 
případě po adavku objednatele je zhotovitel povinen neprodleně dolo it kvalitu pou itých materiálů 
nebo správnosti technologického postupu. Zhotovitel se dále zavazuje dodr ovat bezpečnostní, 
hygienické, po ární a ekologické předpisy. 
 

 
 

XV. ZÁV ĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranným písemným potvrzeným smluvním ujednáním 
- dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl. I. této smlouvy o dílo. 
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Podkladem pro vypracování dodatku jsou zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů 
stavby a jiná písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami.  
 
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření této smlouvy o dílo. 
 
3. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a 
s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, e takovým způsobem není mo né spor 
vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva.  
 
4. Tato  smlouva  o  dílo  je  vyhotovena  ve  3  výtiscích,  z  nich   objednatel obdr í 2 vyhotovení a 
a zhotovitel obdr í 1 vyhotovení. 
 
5. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, e písemné vyhotovení 
smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vánými projevy jejich skutečné vůle a e se o 
obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, e smlouva 
nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu 
podepisují. 
 
6. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 
odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru 
smluv provede výhradně objednatel Město Jaroměř. 
 
8. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 05.09.2016 pod číslem usnesení  
1070-29-2016-OMM-RM. 
 
 
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele ze dne 15.08.2016 
 
 
 
 
 
V Čepí, dne 05.09.2016    V Jaroměři, dne 05.09.2016 
 
 
Zhotovitel:       Objednatel: 
 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
 
Ladislav Šebek, jednatel    Ing. Jiří Klepsa, starosta  


