
  667/2017 
  Č.j.: 50538-17/OŠK-270-2017/std 
 

SMLOUVA O DÍLO  
kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

na straně jedné:  Město Svitavy 
 IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 
 se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 
 zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou  
 bankovní účet číslo: XXXXXXXXX 
                                  XXXXXXXXX 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  Radim Reniers 
 IČO: 05453984 DIČ: CZ8408033997 
 sídlo Strakatého 3769/7, 636 00 Brno 

zapsán v Živnostenském rejstříku 
 zastoupen Radim Reniers 
 bankovní účet číslo: XXXXXXXXX 

  - dále jen zhotovitel - 
 
 

I. 
Vymezení pojmů 

1.1. Vymezení pojmů: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena 
tato smlouva o dílo. 

 
II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Snížení energetické 
náročnosti budovy městského úřadu T. G. Masaryka 5/35 ve Svitavách – SO 02 Zateplení 
půdního prostoru“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 
-  projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Snížení energetické náročnosti 

budovy MÚ T.G.Masaryka 5/35 Svitavy“ zpracovanou xxxxxxxxx, xxxxxxx568 02 Svitavy 
v 01/2016 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této 
smlouvy a její nedílnou součástí; Projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu 
bodu 1.1.; 

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále jen „Cenová 
nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka je 
položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1.; 

-  zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“). 

2.3. Dílo má být spolufinancováno ze Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“) - dotace 
poskytnuté EU a ze státního rozpočtu ČR. 
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2.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
c) úklid místa pro provádění díla, 
d) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen 

provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, 
e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla. 

2.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování.  

2.6. Místem plnění je T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, Svitavy.  

2.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 
provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 
jako by je prováděl sám zhotovitel.  

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu  se Závazným stanoviskem vydaným odborem 
kultury a cestovního ruchu, oddělením státní památkové péče Městského úřadu Litomyšl dne 11.4.2016 
pod č.j. MěÚ Litomyšl 09689/2016 a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve 
znění případných změn a doplňků. Příslušné stanovisko bylo součástí Zadávací dokumentace. Případné 
změny předá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich přijetí či právní moci. 

2.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace. 

2.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 
III. 

Čas plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 

3.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 
umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za 
každý den prodlení.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 6 týdnů ode dne 
účinnosti této smlouvy.  

3.4. V případě, že se v průběhu provádění díla dohodnou strany na provedení tzv. víceprací, tj. změn, pro 
které bude nutné změnit závazek z této smlouvy, pak má zhotovitel právo požadovat prodloužení doby 
pro provádění díla pouze v případě, že cena víceprací po odečtení ceny méněprací, které se nebudou 
provádět, převýší původní Celkovou cenu díla (před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke smlouvě) o 
více jak 20 %. 

3.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

 
IV. 

Cena díla 

4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 731 148,17 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková 
cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  
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4.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 
Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části 
Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH 
zaplatit. 

4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 
v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 
náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace; 
c) v dalších případech uvedených v článku V. 

 
V. 

Změny rozsahu a ceny díla 

5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 
může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se 
bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé 
položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, 
ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá 
zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji 
objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá 
zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou 
jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 
realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani 
provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové 
nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto 
jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, 
strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 
dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 
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VI. 
Fakturace, platební podmínky 

6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

6.2. Po provedení díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na Celkovou cenu díla s datem uskutečnění 
zdanitelného plnění, kterým bude den podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury musí 
být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické a předávací 
protokol. Bez odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.  

6.3. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

6.4. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami či nedodělky, neuhradí objednatel zhotoviteli 
celou fakturovanou částku, ale ponechá si zádržné, které činí 10 % Celkové ceny díla. Zádržné je 
splatné do 15 dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, 
kterým objednatel dílo převezme.  

6.5. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou. Bankovní záruka musí mít náležitosti dle článku XIII. 
této smlouvy. 

6.6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

6.7. Faktura musí být označena číslem projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001586. Objednatel je 
oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktury s ohledem na požadavky 
poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktury 
akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo 
náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen fakturu uhradit a 
zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným 
doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 

6.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 
úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. 
písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

6.10. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn, nikoliv povinen, úhradu smluvní pokuty po zhotoviteli požadovat.  
Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli 
penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám 
zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti 
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 
VII.  

Předání a převzetí dokumentace 

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.  

7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické 
podobě přístupné prostřednictvím profilu zadavatele - objednatele a tuto si pečlivě prověřil.  

7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 
dokumentace skutečného provedení díla.  

7.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla je podmínkou pro převzetí díla 
objednatelem.  
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VIII. 
Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 
do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či 
nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a 
nedodělků.  

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí 
být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné 
orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději 
do 5 pracovních dnů. 

8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 

 
IX.  

Staveniště 

9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 3.1. této smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

9.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 
zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého. 

9.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 
souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 

9.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 
požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové 
dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění 
díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 
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9.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 
7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 
neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 400,- 
Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

 
X. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět práce na staveništi zejména v odpoledních hodinách a o víkendech. 
Zhotovitel je povinen přizpůsobit provádění díla provozu městského úřadu, zejména neprovádět dílo po 
dobu konání obřadů a slavnostních akcí ve vile T. G. Masaryka 5/35, Svitavy. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat dobu provádění díla, kterou mu s ohledem na provozní záležitosti objektu vymezí 
objednatel či zástupce pro věci technické objednatele zápisem do stavebního deníku.  

10.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

10.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat stanoviska a pokyny orgánů státní památkové péče 
a řídit se jejich pokyny v průběhu provádění díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce objednatele pro věci technické a autorského dozoru 
zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a 
nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.  

10.7. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy.  

10.8. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.9. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro 
věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit:  
-  zástupce pro věci technické objednatele,  
-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 
-  zpracovatel Projektové dokumentace, 
-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze 
měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

10.10. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním 
deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

10.11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 
dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 
a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

10.12. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 
BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat 
součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP. 
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10.13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

10.15. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li 
toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 
XI. 

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé 

11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každé 
takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 
provádění díla. 

11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o 
kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel 
je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 
objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 
podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 
objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel 
navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal 
provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má  objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 250,- Kč. 

11.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 
předložené v zadávacím řízení.  
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

11.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se 
na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 
předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem 
uvedeným v článku XVII., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez 
požádání objednatele.  
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
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XII. 

Pojištění 

12.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 
způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
jeho činností s limitem nejméně 450 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 
45 000,- Kč.  

12.2. Zhotovitel je povinen sjednat stavebně-montážní pojištění a pojistit stavební a montážní rizika, která 
mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na díle. Pojistná částka musí 
být sjednána nejméně na 450 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 45 000,- Kč. 
Pojištění musí být sjednáno minimálně tak, aby krylo živelní rizika, odcizení, vandalismus, 
nešikovnost, nedbalost, špatné provedení, staveništní nehody s následkem škod na díle, materiálu, 
případně stavebních strojích, pád věci.  

12.3. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až 
do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla je 
udržovat v platnosti a účinná.  

12.4. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel 
objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 
doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn 
požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  

12.5. Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.3. této 
smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 400,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od 
této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení 
pojištění. 

 
XIII. 

Bankovní záruka 

13.1. Zhotovitel je dle bodu 6.5. této smlouvy oprávněn nahradit objednateli zádržné bankovní zárukou.  
Bankovní záruka by zajišťovala řádné dokončení díla.  

13.2. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli 
bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytnutím 
bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této 
smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že 
neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

13.3. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou 
zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“). 

13.4. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná 
změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 
odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 
změny, dodatku nebo úpravy. 

13.5. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 
banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den 
vystavení. 

13.6. Nejpozději 7 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží 
zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční 
listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 4 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny 
obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční 
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listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina 
nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.  

13.7. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti : 
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí město Svitavy, IČO: 00277444, se sídlem T. G. 

Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy až do výše zaručené částky (v Kč), a to v případě, že 
zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající z povinnosti řádně dokončit dílo dle této smlouvy; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to do doby přesahující o 2 měsíce termín pro provedení 
díla (bod 3.3. této smlouvy).  

Zaručenou částkou se rozumí 10 % základu pro výpočet zaručené částky, nejméně však 10 % Celkové 
ceny díla. Tímto základem je částka, kterou zhotovitel nabídl jako celkovou cenu díla (bez DPH) 
v zadávacím řízení, zaokrouhlená na celé tisícikoruny dolů.  

13.8. V případě předání bankovní záruky s náležitostmi dle tohoto článku XIII. se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli zádržné dle bodu 6.4., a to do 15 dnů ode dne převzetí bankovní záruky od 
zhotovitele. 

13.9. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení 
povinnosti odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném 
v předávacím protokolu zhotovitelem. 

13.10. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 

13.11. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí 
osobou za odstranění vady uvedené v předávacím protokolu, která nebyla zhotovitelem v touto 
smlouvou daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za 
účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je 
objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení 
povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou. 

 
XIV. 

Předání díla 

14.1. Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle předá zhotovitel dílo 
objednateli.  

14.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo 
převezme. 

14.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

14.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla přizve 
objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání díla), 
zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího 
autorský dozor.  

14.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 
den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 
dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí 
přejímací řízení.   

14.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 900,- Kč za každé porušení.  

14.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují, 
- stavební deník. 
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Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 14.7., 
nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo 
převzít. 

14.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

14.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 
nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž sepsán předávací protokol. 

14.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 
protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín 
odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu 
předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude 
vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen písemný zápis o 
odstranění vad a nedodělků. 

14.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že 
za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 

14.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 400,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním 
bude zhotovitel v prodlení. 
 

XV. 
Záruka za jakost 

15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.  

15.2. Záruční doba činí 60 měsíců. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla (bod 14.2. této smlouvy). 

15.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této 
smlouvy.  

15.4. V případě havárie bránící užívání díla (dále jen „havárie“) budou reklamované vady odstraněny 
okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havárie 
má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně.  
U havárie postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem 
uvedeným v bodě 15.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a                 
e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XVII.) 
předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

15.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci objednatele uznává. 

15.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

15.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady (s výjimkou havárie) nejpozději 
do 10-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává.  
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Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který zhotovitel 
nastoupí později) a jednotlivou vadu.  

15.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 15.4.), pokud nebude 
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

15.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena.  

15.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 
XVI. 

Ostatní ujednání 

16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 

16.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

16.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci 
projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 16.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.  

16.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028, nevyplývá-li z českých právních 
předpisů lhůta delší. 

16.5. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, 
zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. 
Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, 
pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla 
zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny 
žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 
XVII. 

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

17.1. Adresy pro doručování: 
Adresa a e-mail objednatele jsou:  
 Město Svitavy 
 Adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
 e-mail: radnice@svitavy.cz a současně e-mail: xxxxxxxx@svitavy.cz   
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 datová schránka: 6jrbphg 
Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 
 Radim Reniers 
 Adresa: Strakatého 3769/7, 636 00 Brno 
 e-mail: xxxxxxxx@email.cz  

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

17.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

17.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je XXXXXXX, tel. XXXXXXX, e-mail: 
xxxxxxxx@svitavy.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele 
vykonává technický dozor stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu 

díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 
dílo. 

17.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Radim Reniers, tel. XXXXXX e-mail:                     
xxxxxxxxx@email.cz nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla.   

17.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

17.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 
změnách smlouvy. 

 
XVIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

18.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému.  

18.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 
osobě. 

18.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 
mít písemnou formu.  

18.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 
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18.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 
moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky.   

18.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má 
podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně 
snížena.  

18.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 
XIX. 

Závěrečná ustanovení 

19.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v 
rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

19.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

19.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nevyplývá-li 
z právního předpisu pozdější termín účinnosti.  

19.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
- příloha č. 2 - Cenová nabídka. 

19.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 5.9.2017. 
 
Ve Svitavách dne 16.10.2017 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……..…………………………………………. ………………….……………………………..
 Mgr. David Šimek Radim Reniers 
 starosta města Svitavy 

 
 


